

核能安全委員會例行性視察 核一廠 計畫表【115 年】

開始日期	結束日期	主辦組	視察對象	視察項目	視察內容	視察人日
1 月 1 日	7 月 31 日	核安管制組	核一廠	除役計畫	除役期間 2 號機第 4 次維護測試週期(MSC)視察	50
1 月 1 日	7 月 31 日	輻射防護組	核一廠	除役計畫	除役期間 2 號機第 4 次維護測試週期(MSC)視察	20
1 月 1 日	7 月 31 日	核物料管制組	核一廠	除役計畫	除役期間 2 號機第 4 次維護測試週期(MSC)視察	20
1 月 14 日	1 月 15 日	綜合規劃組	核一廠	核子保防視察	1 號機核子保防視察	6
3 月 2 日	3 月 2 日	輻射防護組	核一廠	除役計畫	除役定期視察	2
3 月 9 日	3 月 13 日	核安管制組	核一廠	除役計畫暨核安管制紅綠燈視察	除役定期視察暨修改、測試或實驗之評估及永久性修改視察	35
3 月 22 日	3 月 22 日	綜合規劃組	核一廠	核子保防視察	2 號機核子保防視察	6
4 月 14 日	4 月 15 日	核安管制組	核一廠	其他視察	核一廠地下水防護專案視察	6
5 月 25 日	5 月 29 日	核安管制組	核一廠	除役計畫暨核安管制紅綠燈視察	除役定期視察暨火災防護專案視察	35
6 月 1 日	6 月 1 日	輻射防護組	核一廠	除役計畫	除役定期視察	2
7 月 7 日	7 月 10 日	保安應變組	核一廠	核子保安及緊急應變整備作業視察	核子保安暨緊急應變整備業務年度視察	10
7 月 15 日	7 月 15 日	綜合規劃組	核一廠	核子保防視察	1 號機核子保防視察	6
7 月 28 日	8 月 7 日	核物料管制組	核一廠	其他視察	放射性廢棄物營運管制定期檢查作業	10
8 月 10 日	8 月 14 日	核安管制組	核一廠	除役計畫	除役定期視察	35
8 月 20 日	8 月 20 日	保安應變組	核一廠	緊急應變計畫整備視察	緊急應變計畫演習視察(廠內)	30
8 月 24 日	8 月 27 日	核安管制組	核一廠	除役計畫	台電核安處各駐廠安全小組品保作業績效視察	20
8 月 31 日	8 月 31 日	輻射防護組	核一廠	除役計畫	除役定期視察	2
9 月 9 日	9 月 10 日	綜合規劃組	核一廠	核子保防視察	2 號機核子保防視察	6

11 月 30 日	11 月 30 日	輻射防護組	核一廠	除役計畫	除役定期視察	2
12 月 7 日	12 月 11 日	核安管制組	核一廠	除役計畫	除役定期視察暨核安總 體檢專案視察	35

- 註：
- 1. 核安管制組另派有視察員乙名，於每一工作日執行駐廠視察。
  - 2. 實際視察時程將視當時狀況調整。
  - 3. 將視各廠實際狀況，增加視察作業。

核能安全委員會例行性視察 核二廠 計畫表【115 年】

開始日期	結束日期	主辦組	視察對象	視察項目	視察內容	視察人日
3 月 2 日	3 月 6 日	核安管制組	核二廠	除役計畫暨核安管制紅綠燈視察	除役定期視察暨問題確認與解決視察	35
3 月 9 日	3 月 9 日	輻射防護組	核二廠	除役計畫	除役定期視察	2
3 月 9 日	3 月 9 日	綜合規劃組	核二廠	核子保防視察	1 號機核子保防視察	6
5 月 11 日	5 月 15 日	核安管制組	核二廠	除役計畫暨核安管制紅綠燈視察	除役定期視察暨火災防護專案視察	35
5 月 11 日	5 月 14 日	保安應變組	核二廠	核子保安及緊急應變整備作業視察	核子保安暨緊急應變整備業務年度視察	10
5 月 18 日	5 月 18 日	輻射防護組	核二廠	除役計畫	除役定期視察	2
6 月 2 日	6 月 3 日	核安管制組	核二廠	其他視察	地下水防護專案視察	6
6 月 8 日	6 月 9 日	綜合規劃組	核二廠	核子保防視察	2 號機核子保防視察	6
7 月 7 日	7 月 17 日	核物料管制組	核二廠	其他視察	放射性廢棄物營運管制定期檢查作業	10
8 月 5 日	8 月 6 日	綜合規劃組	核二廠	核子保防視察	1 號機核子保防視察	6
8 月 17 日	8 月 21 日	核安管制組	核二廠	除役計畫	除役定期視察	35
8 月 17 日	8 月 17 日	輻射防護組	核二廠	除役計畫	除役定期視察	2
8 月 31 日	9 月 3 日	核安管制組	核二廠	除役計畫	台電核安處各駐廠安全小組品保作業績效視察	20
9 月 3 日	12 月 31 日	核安管制組	核二廠	除役計畫	除役期間 1 號機第 3 次維護測試週期(MSC)視察	50
9 月 3 日	12 月 31 日	輻射防護組	核二廠	除役計畫	除役期間 1 號機第 3 次維護測試週期(MSC)視察	20
9 月 3 日	12 月 31 日	核物料管制組	核二廠	除役計畫	除役期間 1 號機第 3 次維護測試週期(MSC)視察	20
9 月 14 日	9 月 24 日	保安應變組	核二廠	緊急應變計畫整備視察	114 年核安演習	60
10 月 19 日	10 月 19 日	輻射防護組	核二廠	除役計畫	除役定期視察	2

11 月 16 日	11 月 20 日	核安管制組	核二廠	除役計畫	除役定期視察暨核安總 體檢專案視察	35
12 月 9 日	12 月 9 日	綜合規劃組	核二廠	核子保防視察	2 號機核子保防視察	6

註：

1. 核安管制組另派有視察員乙名，於每一工作日執行駐廠視察。
2. 實際視察時程將視當時狀況調整。
3. 將視各廠實際狀況，增加視察作業。

**核能安全委員會例行性視察 核三廠 計畫表【115 年】**

開始日期	結束日期	主辦組	視察對象	視察項目	視察內容	視察人日
3 月 9 日	3 月 13 日	核安管制組	核三廠	除役計畫	除役定期視察暨火災防護專案視察	35
3 月 16 日	3 月 16 日	輻射防護組	核三廠	除役計畫	除役定期視察	2
4 月 8 日	4 月 9 日	綜合規劃組	核三廠	核子保防視察	2 號機核子保防視察	6
5 月 12 日	5 月 12 日	綜合規劃組	核三廠	核子保防視察	1 號機核子保防視察	6
5 月 25 日	5 月 25 日	輻射防護組	核三廠	除役計畫	除役定期視察	2
6 月 1 日	6 月 5 日	核安管制組	核三廠	除役計畫	除役定期視察	35
8 月 17 日	8 月 21 日	核安管制組	核三廠	除役計畫	除役定期視察	35
8 月 24 日	8 月 24 日	輻射防護組	核三廠	除役計畫	除役定期視察	2
8 月 25 日	8 月 28 日	核物料管制組	核三廠	其他視察	放射性廢棄物營運管制定期檢查作業	10
9 月 14 日	9 月 18 日	核安管制組	核三廠	除役計畫	台電核安處各駐廠安全小組品保作業績效視察	25
10 月 12 日	10 月 16 日	保安應變組	核三廠	核子保安及緊急應變整備作業視察	核子保安暨緊急應變整備業務年度視察	10
10 月 20 日	10 月 20 日	綜合規劃組	核三廠	核子保防視察	2 號機核子保防視察	6
10 月 26 日	10 月 26 日	輻射防護組	核三廠	除役計畫	除役定期視察	2
11 月 9 日	11 月 13 日	核安管制組	核三廠	除役計畫	除役定期視察暨核安總體檢專案視察	35
11 月 11 日	11 月 12 日	綜合規劃組	核三廠	核子保防視察	1 號機核子保防視察	6
11 月 18 日	11 月 19 日	保安應變組	核三廠	緊急應變計畫整備視察	緊急應變計畫演習視察（廠內）	30

註：

1. 核安管制組另派有視察員乙名，於每一工作日執行駐廠視察。
2. 實際視察時程將視當時狀況調整。
3. 將視各廠實際狀況，增加視察作業。