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龍門電廠上次會議迄今
之管制現況



•原能會管制現況

– 持續派員駐廠視察。

– 已於104年9月21至25日執行第60次定期視察，
視察項目為：龍門電廠1號機維護作業查證(含
近期颱風之影響)、2號機封存期間封存環境
(條件)維持及保護監控設施規劃與維護作業、
設備/維護清單管制作業、不符合案件管制作
業(故障/移用設備)、設備倉儲、品質文件保
(儲)存管制及廠務管理；本次視察共34項視察
發現，惟無重大影響設備品質或違反封存計畫
之情事，相關缺失，本會則開立注意改進事項
要求台電公司澄清及檢討。
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•原能會管制現況

– 已於104年11月30至12月4日執行第61次定期視
察，視察項目為：1號機安全相關系統功能試
驗報告完成後之設計變更案件對試運轉測試影
響評估作業查證、封存期間1號機廠房/設備環
境條件監控作業查證、封存期間1號機主控制
室警報降等管控作業查證、封存品保方案符合
性及2號機構型管理作業(施工清點作業)。

– 11月3日同意龍門電廠終期安全分析報告第5次
進版。

– 預計12月下旬召開第36次龍門核管會議，並於
105年3月中下旬執行第62次定期視察。



龍門電廠1號機燃料裝填前管控
清單上次會議迄今之辦理現況



龍門電廠1號機燃料裝填前管控清
單之辦理現況

重要項目檢查表(75項)

項目 目前完成狀況
(迄104/11/19)

備註

原能會核准 35/75 上次會議迄今

新增0項結案

(1)封存期間持續辦理：20項
(2)啟封後再施作：20項

a.依法規要求須於燃料裝填日期確定後再申請結案項目：11項
b.因應福島事故、總體檢強化(措施)項目：5項
c.其他項目：4 項

•環境輻射背景調查及核子損害賠償保險等2項已結案項目封存期間仍須持續執行



龍門電廠試運轉報告



龍門電廠試運轉報告
• 依據「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」規定，台電公

司須提送系統功能試驗報告。

項目
目前完成情況
(迄104/11/19)

完成系統移交 126/126

項目
目前完成狀況
(迄104/11/19)

提送報告 126*/187

審查同意報告 93/187

1號機各系統執行情形（126個系統）

需提送原能會審查之系統試驗報告（程序書數量187份）

*：51份資料不全，10份逾3個月為澄清審查意見
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龍門電廠核安總體檢強化事項

•已結案2項，未結案35項

(1)啟封後辦理：15項

(2)封存期間繼續辦理：20項

a.封存期間繼續辦理： 17項

b.封存期間辦理部分工作：3項
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