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屏東縣災害應變中心97年核安演習檢討報告

日期：97年10月28日

屏東縣政府
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一、前言
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核安演習及民眾防護行動核安教育宣導為本縣施政重要工

作，此項業務自93年4月份起由本府消防局承辦，警察

局、衛生局、環保局、社會局、行政處、民政處、教育處

及公共事業單位等任務編組全力配合，並在曹縣長重視及

各編組單位首長的全程參與指導之下，依據行政院原子能

委員會97年6月23日會技字第0970010097號函頒「97

核安演習計畫」，即積極執行各項任務分工、演練項目規

劃及單位合作協調等作業，歷經召開3次協調會議討論、

演練程序規劃修編撰寫、及演習地路線勘查，並實施3次

聯合預演等，歷經二個多月的籌劃與整備。
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本次核安演習演練，預演3次日期為97年9月16、17、

22日，正式演練日期為97年9月23至25日，均能圓滿辦

理完竣，各單位戮力參與及全力配合，演習動作純熟逼

真、前進指揮所作業程序演練過程井然有序，各大媒體均

為正面報導，並獲得原能會督導長官、國軍第八軍團指揮

官、本縣縣長、副縣長及各學者專家的肯定及嘉許，演習

順利完成，成效斐然 。
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97年核安演習於台電核三廠區內舉行各項演練，本府演練

部分計分為「兵棋推演」及「實兵演練」二部份。兵棋推

演地點為恆春鎮公所二樓禮堂，於上午9時整舉行；「實

兵演練」部份於上午10時25分開始演練，演練項目計有

警報發放、民政系統廣播及巡邏車巡迴廣播、交通管制站

開設、民眾居家掩蔽、碘片補發、民眾集結、照護及疏

運，於恆春鎮南灣里社區舉行。下午13時30分舉行收容

站開設、交通管制及安全維護、緊急醫療網啟動及收容前

醫療處置。本次演練行政院原子能委員會南部輻射監測中

心及國軍第八軍團化兵群，全力配合輻射偵測除污任務。
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二、分項演練報告
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演練項目演練項目((一一))
各應變單位整備工作報告各應變單位整備工作報告((兵棋推演兵棋推演))

1.時間： 9月25日（四）09：00－12：30。

2.地點：恆春鎮公所。

3.規劃單位：屏東縣政府消防局。

4.參演單位：本縣災害應變中心各編組單位。

5.演練內容：

●與中央災害應變中心前進指揮所視訊連線瞭解最新災情。

●各應變單位報告應變整備情形。

●新聞發佈及民眾諮詢作業。

6.參演人數：本縣災害應變中心各編組單位合計32人。
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各應變單位整備工作報告(兵棋推演)
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演練項目演練項目((二二))
警報發放、民政廣播系統廣播警報發放、民政廣播系統廣播 、巡迴車廣播、巡迴車廣播

1.時間： 9月25日（四）10：25－12：35。

2.地點：恆春鎮公所前。

3.參演及規劃單位：恆春鎮公所(警報發放、民政廣播系統

廣播 ) 、警察局（巡迴車廣播 ）、消防局（消防車巡迴

廣播及宣導 ）

4.參演人數：15人。
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巡迴車廣播及宣導演練
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演練項目演練項目((三三))
交通管制站開設交通管制站開設

1.時間： 9月25日（四）10：45－10：55。

2.地點：恆春鎮省北路、恆公路交叉口。

3.規劃單位：屏東縣政府警察局。

4.參演及規劃單位：警察局、支援中心。

5.參演人數10人。
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交通管制站開設演練
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演練項目演練項目((四四))
民眾居家掩蔽、民眾居家掩蔽及碘片補發；民眾集民眾居家掩蔽、民眾居家掩蔽及碘片補發；民眾集

結、照護及疏運結、照護及疏運

1.時間： 9月25日（四）11：10－11：20。

2.地點：恆春鎮南灣里社區

3.規劃單位：屏東縣政府消防局

4.參演單位：屏東縣政府警察局、衛生局、消防局、支援中心、恆春鎮

公所、牡丹衛生所。

5.參演人數：恆春鎮公所12人、、警察局(交通管制)4人、支援中心(協

助交通管制) 4人、衛生局(碘片補發)15人、消防局(民眾集結、照護

及疏運)12人及疏散居民120人。

14

巡迴車廣播及宣導演練
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民眾居家掩蔽演練
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碘片補發作業演練
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民眾集結、照護及疏運演練
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演練項目演練項目((五五))
民眾偵檢、輻傷醫療救護演練、人員、車輛及道路民眾偵檢、輻傷醫療救護演練、人員、車輛及道路

除污作業演練除污作業演練

1.時間： 9月25日（四）13：30－15：50。

2.地點：車城國中。

3.規劃單位：屏東縣政府衛生局。

4.參演單位：行政院原子能委員會輻射偵測中心、屏東縣政府警察局、

衛生局、 消防局、恆春鎮、牡丹、滿州、獅子、車城鄉衛生所、署

立恆春旅遊醫院、南門醫院、枋寮醫院、安泰醫院、輔英醫院、屏東

基督教醫院、支援中心（國軍化學兵部隊）。

5.參演人數：輻射偵測中心20人、衛生局35人、警察局10人、消防局

20人、支援中心國軍化學兵部隊30人及疏散居民120人。
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民眾偵檢演練
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輻傷醫療救護演練
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人員、車輛及道路除污作業演練
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人員、車輛及道路除污作業演練
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人員、車輛及道路除污作業演練
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演練項目演練項目((六六))
民眾收容作業演練民眾收容作業演練

1.時間： 9月25日（四）15：30－16：30。

2.地點：車城國中。

3.規劃單位：車城鄉公所。

4.參演單位：社會處、衛生局、警察局、車城鄉公所。

5.參演人數：社會處10人、車城鄉公所10人、警察局(交通

管制) 4人、支援中心(協助交通管制) 2人及居民120人
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民眾收容作業演練
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民眾收容作業演練
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三、檢討及建議
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建議事項 1.

本縣地方災害應變中心(恆春鎮公所)對外聯絡2電話不足

(僅有市內電話1具)，皆依賴行動電話對外聯絡，建議加

設警用電話及軍用電話，並將鄉鎮公所國際海事衛星電話

納入使用。另各席位應配置電話、加設傳真機及電腦數據

機線路，以供各進駐機關代表對外聯繫使用。

檢討改進：

本府消防局第四大隊恆春分隊（核子事故地方災害應變暨

訓練中心）正規劃興建，工程完工後，新建辦公大樓可作

為本縣永久性核子事故地方災害應變中心 ，將規劃設置

警用電話、軍用電話及國際海事衛星電話。且規劃各席位

配置電話、並設置傳真機及電腦數據機專用線路，以供各

進駐機關代表對外聯繫使用。
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建議事項 2.

本縣地方災害應變中心各局、處進駐人員，建議就其權管

範圍所需緊急應變各項簿冊、圖表等資料一併攜至應變中

心，縮短資訊查詢時間，提高應變搶救之效率。

檢討改進：

爾後將律定本縣地方災害應變中心各局、處進駐人員，將

各業管所需緊急應變各項簿冊、圖表等資料一併攜至應變

中心，以縮短資訊查詢時間，提高應變搶救之效率。
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建議事項 3.

有關民眾疏散警察巡邏車巡迴廣播部分，其廣播清晰度可

再加強改善。

檢討改進：

將加強改善本府警察局巡邏車巡迴廣播系統，以提高廣播

清晰度，落實巡迴廣播通報效能。
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四、結語
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本縣曹縣長及鍾副縣長均非常重視本次演習，除親自參與

演習前3次預演外，並指示承辦單位及各參演單位應做好

各項演練工作，以強化本縣災害應變中心、中央災害應變

中心、輻射偵測中心及支援中心縱向與橫向聯繫能力，以

提升編組人員對應變措施的熟稔程度，達成強化核子事故

緊急應變能力。本次演習除強化本縣災害應變中心對核子

事故緊急應變能力外，並擴大民眾參與、落實防護行動，

建立正確防災觀念及應變能力，同時展現緊急醫療網輻傷

責任醫院救護應變處理能力，及與國軍任務部隊配合，依

權責處理核電廠輻射外釋，強化廠外任務執行能力並檢討

現行作業程序，俾於災變發生時，及時採取適當措施，支

援地方政府事故處理，減少災害損失，維護社會安定。
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年核安演習
醫療救護演練報告

日 期: 97 年 10月 28日

報告單位: 屏東縣政府衛生局

2008-10

2

籌 備 規 劃

32車城消防分隊
恆春地區警察、消防人員暨衛生所
醫護人員輻射安全講習（第二梯）

887

40恆春鎮衛生所
恆春地區警察、消防人員暨衛生所
醫護人員輻射安全講習（第一梯）

786

40恆春基督教醫
院

97年核三廠緊急應變計畫區內登記
在案旅館、民宿業員工及來不及疏
散遊客，2日份碘片發放作業說明會

685

演習計畫送行政院原子能委員會核
備

1074

25屏東縣政府衛
生局

核安演習－醫療救護作業演練第二
次工作協調會議

973

10車城、恆春演習場地實地勘查2562

25屏東縣政府衛
生局

核安演習－醫療救護作業演練第一
次工作協調會議

1061

日月

參加
人數

地點工作內容
日期項

次
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籌 備 規 劃（續）

20屏東縣政府
衛生局

核安演習－醫療救護作業演練檢討會
議

131014

90車城、恆春
核安演習－醫療救護作業演練第三次
聯合預演

22913

90車城、恆春
核安演習－醫療救護作業演練第二次
聯合預演

17912

90車城、恆春
核安演習－醫療救護作業演練第一次
聯合預演

16911

15屏東縣政府
衛生局

核安演習－醫療救護作業演練幹部會
議

12910

20恆春基督教醫
院

核電廠輻傷病患處置預演並拍攝影帶1589

35屏東縣政府
衛生局

核安演習－醫療救護作業演練第三次
工作協調會議

1288

日月

參加
人數

地點工作內容
日期項

次
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核安演習－醫療救護作業演練
工作協調會議
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恆春地區警察、消防人員暨
衛生所醫護人員輻射安全講習

6

97年核三廠緊急應變計畫區內登記在
案旅館、民宿業員工及來不及疏散遊
客，2日份碘片發放作業說明會
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8

演練時間、科目及地點

2南灣里社區民眾疏散救護車派遣護
送

4

86

10

20
參演人數

車城國中

活動中心

車城國中操場

南灣里社區

恆春基督教醫院

演練地點

臨時醫療站開設民眾防
護宣導

設立臨時急救站、大量
傷患檢傷分類

碘片補發及服用指導

電廠員工輻傷後送

項目

9月25日

13：30-16：10

9月25日

10：00-12：10

9月24日

14：30-15：10

時間
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電廠員工輻傷污染後送演練

演練時間： 97年9月24日下午14：00-14：30

演練地點：恆春基督教醫院

參加單位：核三廠保健物理課、恆基輻傷醫療小組

10

評 核 委 員 意 見

恆春基督教醫院

優 點 ：

1.相關人員動員完備，包括警衛、防護、護理、醫師等；醫
護人員編組符合緊急救護需求，醫療處置得宜。

2.演練流暢，例如：傷患交接，傷患輻射污染偵測，傷患急

救處理，人員著裝、除污，環境偵測與污染處理等，各成
員動作熟練、警覺度高，團隊合作佳。演練過程中，針對
委員下的突發狀況都能處置得宜，顯示平常訓練有效。

3.訂有輻傷醫療救護計畫書，並訂有教育訓練計畫，定期演
練。

4.整個急救及除污過程中，隨時注意傷患之生命徵象，例
如：血壓、脈博、意識，並頻頻詢問傷患有無疼痛或任何
不適症狀。
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評 核 委 員 建 議 事 項

1.輻射緊急意外事故基本觀念，再重申。包括：污染與曝

露。因此大劑量曝露後，相關生物症狀評估，必須列為例
行項目，如：不明噁心、嘔吐等症狀與相關血液學評估。

2.污染病患評估時，核種特性認識，例如： α 、β、 γ之

不同核種生物效應之差異，因此熟悉偵測射源特性更攸關

除污程序處理。

3.建立轉診作業之標準作業程序。

4.除污的設備及耗材可以再提昇；檢體收集的時間可以再考

慮是先收集或是先除污。

5.建議重新考量安排較大建物空間(增建或恆基內部機動調整

各使用空間)，以應各種核子意外狀況發生時之急救所需。
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恆 春 基 督 教 醫 院 改 善 說 明

1.將加強「輻射生物效應與急性輻射症候群」之課程，讓

醫護人員更了解輻射曝露對人體的傷害程度，並將生物

症狀評估列入作業程序書中。

2.將與核三廠進行協商，希望核三廠儘早提供傷患污染的

是什麼核種及那一類射源，以提昇輻傷醫療效率。

3.將建請高屏區EOC，每年重新檢討輻射傷患的轉診作業

流程。

4.觀摩其他輻傷標竿醫院的除污設備及使用耗材，以作為

採購時的參考。

5.擬籌措財源來擴充輻傷醫療建物的空間，以因應各種核

子事故緊急醫療之所需。
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碘 片 遺 失 補 發 及 服 用 指 導

演練時間：97年9月25日上午10︰00- 10︰30
演練地點：五福客棧

參加單位：南灣社區民眾、衛生所護士、警、消人員

14

評 核 委 員 建 議 事 項

優 點 ：

1.碘片發放有標準作業流程，並訂有詳細作業程
序書，發放作業井然有序。

2.護理人員對碘片之使用說明詳實；碘片包裝盒
附有服用方法、注意事項及有效期限之詳細說
明書。

3.領藥民眾造冊紀錄完整。

4.另提供藥師作為用藥諮詢。
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評 核 委 員 建 議 事 項

碘片發放地點，建議可再多加考量於更

明顯方便的處所 例如公路旁空間或較大

面積的機關、學校操場等 。

16

屏 東 縣 政 府 衛 生 局 改 善 說 明

遵照委員建議事項辦理，但為避免民眾

誤食，正確服用方法，仰賴平時的宣導

教育
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設立臨時急救站、大量傷患檢傷分類

演練時間：97年9月25日下午14：00-16 ：00
演練地點：車城國中操場

參加單位：國軍第八軍團39化學兵組、南部輻射監測中心

緊急醫療網急救責任醫院、恆春半島衛生所

18

演 練 後 檢 討

動線太長

大型車輛動線易塞車

引導人員未依演練程序來進行導引

最好固定場地
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改 善 說 明

演習動線宜再重新規劃。

說明官與引導人員需加強聯繫。

車城國中，場地寬敞，交通便利，適合災民收
容及偵測大隊輻射污染偵測，國軍支援部隊人
員、車輛之除污。本縣災害應變中心已將車城
國中訂為核安演習之固定場所。

20

臨時醫療站開設民眾防護宣導

演練時間：97年9月25日下午14：00-16 ：00
演練地點：車城國中活動中心

參加人員：衛生局所護理人員、心理師、車城鄉公所職員

高高屏EOC 、輻傷急救責任醫院
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演 練 後 檢 討

災民收容及教育展場之展示未與引導人

達成介紹流程及內容共識，且造成部

份晚到觀摩人員無法參觀演習。

22

改 善 說 明

引導人員及說明官應參加演練前規劃

說明會，並與演練單位達成共識，方能

依時序向長官及受邀參觀之貴賓做詳盡

之說明
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結 語

本縣「 97年核安演習」首次結合國軍第八軍團39
化學兵組、南部輻射監測中心、緊急醫療網急救責

任醫院、恆春地區衛生所、警、消等單位聯合演

練，演習雖然已告一段落，仍有許多亟待改善事

項，有賴中央原能會、臺電公司協助改善，及各編

組單位相互配合，期讓本縣居民生活在一個安全無

虞的環境中。
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