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核能三廠緊急應變計畫演練
規劃簡報

台灣電力公司

緊執會

97年5月22日
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簡報內容

一、演練依據

二、演練規劃內容

三、演練項目



3

一、演練依據

1.依據核子事故緊急應變法，中央主管機關

應定期(每年)擇定一緊急應變計畫區，依

核定之緊急應變基本計畫辦理演習，核子反

應器設施經營者應配合執行演習。

2.依據原能會97年4月18日召開之「97年核安

演習第一次協調會」會議決議辦理。
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(一)第一天(9月23日) 演練規劃內容：

1.0900-1100：保安及反恐演練

2.1330-1530：重大天然災害應變演練，演練內容如下：
(1)TSC成員撤至後備場所演練

模擬發生地震，強度大於OBE，機組自動急停，TSC
成立，但TSC結構受損無法使用，TSC成員撤至後備
場所演練。

(2)消防應變演練
主變壓器因強震發生火災，廠內動員消防演練，並
請屏東縣消防局依據「消防救災支協定書」配合演
練。

二、演練規劃內容
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(一)第二天(9月24日)廠內演習規劃內容：

1.0900
開始演練

2.0900~1000 
發生異常事件，核三廠演練異常事件通報，但緊急應
變組織不用動員。

3.1000
發生地震造成無放射性物質外釋緊急戒備，核三廠緊
急應變組織成立，緊執會局部動員。

4.1000~1130 
設備故障，安排緊急再入搶修作業演練(現場實地演練
)。

二、演練規劃內容
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5.1130

發生無放射性物質外釋廠區緊急事故，緊執會全部動員

，輻射監測中心成立，但實際在1330開始演練。

6.1200至1330

演習凍結(中餐休息)

7.1330

無放射性物質外釋廠區緊急事故演練。
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8.1330~1500 

(1)設備故障，安排緊急再入搶修作業
(2)輻傷救護演練，假設有工作人員受傷並伴有污染，

進行救護除污後送(至電廠大門口後結束)。

9.1500~1530 
發生有放射性物質外釋之虞廠區緊急事故。

10.1530
第二天演習結束。

註：為配合隔天嚴重核子事故程序演練，故障之系統
、設備在廠內演習結束時，仍維持故障狀態。
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(二)第三天(9月25日)程序演練及嚴重核子事故演練規劃
內容：

1.0900
中央災害應變中心、地方災害應變中心及支援中心成
立。

2.0900至1230
●程序演練由核三廠TSC配合中央災害應變中心演練。
●嚴重核子事故演練採Table Top方式，參與演練人員
有核三廠嚴重核子事故處理小組人員、TSC及訓中控
制室配合演練人員、緊執會各技術組。

3.1230
演習結束
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三.演練項目
核三廠演練項目

A1：技術支援中心作業(TSC)

A2：機組運轉及事故處理(模擬中心控制室)

A3 ：消防應變作業

A4：作業支援中心作業(OSC)

A5：廠區集結待命作業

A5-1：廠區保安應變作業

A6：緊急再入搶修作業

A7：救護去污及送醫作業
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A8：廠房/廠區輻射偵測作業

A9：環境輻射偵作業

A10 ：緊急民眾資訊中心作業(EPIC) 

A11 ：嚴重核子事故
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緊執會演練項目

B1：指揮協調作業(含策劃協調組)
B2：事故評估作業(含運轉支援組、事故評估組及劑

量評估組)
B3：新聞發布及民眾諮詢作業
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謝 謝 ！


