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南部輻射監測中心

年核安演習實施計畫

原能會輻射偵測中心

97年7月9日
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重要工作項目時程

完成南部輻射監測中心演練手冊8月29日

南部輻射監測中心演練兵棋推演8月15日

辦理相關訓練及宣導9月2日

完成南部輻射監測中心演練手冊(初版)8月20日

南部輻射監測中心內部預演9月4-5日
完成演習手冊9月12日

程序演練第一次聯合預演9月16日(下午)

程序演練第二次聯合預演9月17日(上午)

正式演練9月24-25日

97年核安演習第四次協調會8月8日
提報南部輻射監測中心演練實施計畫7月15日

工作項目執行時間
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輻射監測中心運作演練

時 間：9月24日(三)10:00-15:30；

25日(四)09:00-12:30、13:30-16:30 

地 點：緊急應變計畫區、

南部輻射監測中心及後備場所

參演單位：原能會輻射偵測中心、

交通部中央氣象局、

台電公司放射試驗室核三工作隊
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演習時序

程 序 演 練

事故

時序

演練

時序
異常事件通報

0900

15300900 1000

各中心狀況確認

民眾防護行動建議及處置
（警報、掩蔽、碘片服用、疏散等）

事故解除
聯合

演練

狀況

環測偵測及取樣

原能會應變小組成立

1230

凍

結

保安及反恐演練 重大天然災害應變演練

153013300900 1100

1330 1630

輻射監測中心成立 轉進後備場所演練

(劑量評估環境偵測及取樣) 無線傳輸運作演練

異常事件 緊急戒備 廠區緊急事故 全面緊急事故 機組修復

輻傷救護演練
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演練內容

1. 轉進後備作業場所演練

2. 正確輻射源項之獲取

3. 氣象資料之獲取與平行確認

4. 二維及三維劑量評估系統之運跑

5. 提供中央災害應變中心劑量評估結果與民眾防護建議

6. 環境輻射偵測及核種分析作業無線傳輸運作演練

7. 南部支援中心支援輻射偵測之協調與聯繫
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演練依據

配合本會頒布之97年核安演習計畫，各項狀況

之處置作業，均依「核子事故輻射監測中心作

業程序書」及「核子事故民眾防護行動規範」

辦理。
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年 月 日 實作演練

演練重點項目

(1)輻射監測中心設置成立及指揮運作程序。

(2)二維及三維劑量評估系統之運跑。

(3)環境輻射強度偵測與空浮微粒取樣計測作業。

(4)環境樣品採樣及熱發光劑量計佈換作業。

(5)環境樣品送回中心交接及前處理作業。

(6)樣品放射性分析及熱發光劑量計計讀作業。

(7)轉進後備作業場所演練。
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演練內容重點說明 (1/10)

(1) 副主任及先遣人員、核三廠

TSC人員進駐作業場所。

(2) 開始進行環境輻射偵測作業

(3) 副主任向主任報告。(1) 

重 點 說 明

集結整備

通知待命

演練項目

原能會10:00 -12:00
(120分鐘)

原能會9:00-10:00

配合單位時序 (9/24)
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演練內容重點說明 (2/10)

原能會(1) 主任率第一階段編組人員

抵達事故電廠。

(2) 聽取簡報，並與副主任完

成交接。

(3) 主任向原能會報告：人力

已達設置最低運作需求，

輻射監測中心設置成立(2)
。

(4) 並報告現階段環境輻射偵

測及劑量評估結果。

設置成立12:00 -12:30
(30分鐘)

重 點 說 明演練項目 配合單位時序 (9/24)

12:30 -13:30
(60分鐘)

演習凍結 午餐休息
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演練內容重點說明 (3/10)

台電公司

原能會

(1) 取得正確輻射源項資料

(2) 取得氣象資料

(3) 二維及三維劑量評估系統的

實作運跑

劑量評估Ⅰ

輻射偵測Ⅰ

13:30 -14:30
(60分鐘)

重 點 說 明演練項目 配合單位時序 (9/24)
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演練內容重點說明 (4/10)

(1) 第一支隊進行環境輻射劑量率偵測、
空氣取樣及分析作業，並以無線電回
報偵測數據。

無線傳輸運作演練

輻射偵測Ⅰ13:30 -14:30
(60分鐘)

重 點 說 明演練項目時序 (9/24)
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演練內容重點說明 (5/10)

(2) 第二支隊進行環境樣品取樣及TLD 佈
換作業

輻射偵測Ⅰ13:30 -14:30

重 點 說 明演練項目時序 (9/24)
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演練內容重點說明 (6/10)

(3) 環境樣品交接及前處理作業
(4) 樣品放射性分析及TLD 計讀

輻射偵測 Ⅰ13:30 -14:30

重 點 說 明演練項目時序 (9/24)

表面劑量率測量
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演練內容重點說明 (7/10)

原能會(1) 劑量評估及環境偵測報告
緊急應變輻射即時監測結果，及

輻射偵測中心輻安預警自動監測

結果

(2) 民眾防護行動建議

(3) 主任向中央應變中心報告(3)

狀況討論 Ⅰ14:30 -14:45
(15分鐘)

重 點 說 明演練項目 配合單位時序 (9/24)

主 任 報 告 偵測隊向主任報告 技術組向主任報告
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演練內容重點說明 (8/10)

台電公司

原能會

(1) 核三廠廠界劑量有增加、輻
射劑量率亦高於背景值。

(2) 環境樣品測得微量碘-131、
銫-137等人工核種。

(3) 主任向中央應變中心報告(4)
1.核三廠已有放射性物質外釋

2.建議輻射監測中心執行預備轉

進作業

3.持續加強環境輻射偵測作業

(4) 民眾防護行動建議

劑量評估Ⅱ

輻射偵測 Ⅱ

狀況討論 Ⅱ

14:45 -15:00
(15分鐘)

重 點 說 明演練項目 配合單位時序 (9/24)
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屏東縣消防局
第四大隊車城分隊

車城後備場所位置
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演練內容重點說明 (9/10)

(1)接獲中央災害應變中心指示

執行預備轉進作業。

(2)副主任率先遣人員轉進車城

後備場所。

(3)完成建置與測試必要之通
訊、

網路及輻射偵測與放射性分析

等設備。

(4)副主任向主任報告(5)，並向

中央災害應變中心回報。

預備

轉進

15:00 –15:15
(15分鐘)

重 點 說 明演練項目 配合單位時序 (9/24)
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演練內容重點說明 (10/10)

演習凍結15:30 

台電公司

原能會

(1)事故持續惡化，有微量放射
性物質外釋，但外釋量仍維
持不變。

(2)比對環境偵測與劑量評估結
果，廠外輻射劑量沒有增

加，
因此對廠外仍無顯著影響。

(3)主任向中央應變中心報告(6)
1.預估事件恐有持續惡化之虞

2.建議輻射監測中心執行持續轉

進作業

(4)民眾防護行動建議

劑量評估Ⅲ

輻射偵測 Ⅲ

狀況討論 Ⅲ

15:15 -15:30
(15分鐘)

重 點 說 明演練項目 配合單位時序 (9/24)
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年 月 日 聯合演練

演練重點項目

(1)後備作業場所運作應變演練。

(2)核子事故預警系統警報之施放。

(3)請求支援中心支援輻射偵測之協調與聯繫。

(4)民眾掩蔽、服用碘片及疏散防護行動之建議。

(5)環境輻射強度偵測與空浮微粒取樣計測作業。

(6)環境樣品採樣、交接、前處理及分析作業。

(7)劑量評估、環境偵測及解除預警警報之施放。
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演練內容重點說明 (1/6)

台電公司

支援中心

中央災害
應變中心

(1)主任及各任務編組人員已完

成持續轉進

(2)事故愈加惡化，廠界劑量及

輻射劑量率持續升高

(3) 請求支援中心支援第一支隊

執行輻射偵測作業

(4) 主任向中央應變中心報告(7)
1.動員設置情形

2.事故評估狀況、環境輻射偵測

及取樣

3.氣象資訊及影響範圍

廠區緊急

事故評估

09:00 -09:30
(30分鐘)

重 點 說 明演練項目 配合單位時序 (9/25)
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演練內容重點說明 (2/6)

台電公司

中央災害
應變中心

地方災害
應變中心

(1) 預估核三廠周圍半徑2公里及

下風區5公里範圍內民眾所接

受劑量已達掩蔽之干預基準

(2) 主任向中央應變中心報告(8)
(3) 施放民眾預警警報及採取掩

蔽防護行動

施放民眾預
警警報及掩
蔽防護行動

09:30 -10:30
(60分鐘)

重 點 說 明演練項目 配合單位時序 (9/25)
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演練內容重點說明 (3/6)

台電公司

中央災害
應變中心

地方災害
應變中心

(4)主任報告(9) 請求協調地方災

害應變中心派遣巡迴廣播車及

透過民政廣播系統，強化民眾

預警系統功能

施放民眾預
警警報及掩
蔽防護行動

09:30 -10:30
(60分鐘)

重 點 說 明演練項目 配合單位時序 (9/25)
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演練內容重點說明 (4/6)

台電公司

中央災害
應變中心

地方災害
應變中心

(1) 預估核三廠周圍半徑2公里及

下風區5公里範圍內民眾所接

受劑量已達碘片服用之干預

基準

(2) 主任向中央應變中心報告(10)
(3) 通知應變人員服用碘片

碘片服用

防護行動

10:30 –11:30
(60分鐘)

重 點 說 明演練項目 配合單位時序 (9/25)
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演練內容重點說明 (5/6)

台電公司

中央災害
應變中心

地方災害
應變中心

(1) 預估核三廠周圍半徑2公里及

下風區5公里範圍內民眾所接

受劑量已達疏散之干預基準

(2) 主任向中央應變中心報告(11)
(3) 採取疏散民眾防護行動

(4) 第三支隊預備前往車城國小

，執行收容站疏散民眾污染

偵檢

疏散民眾

防護行動

11:30 –12:00
(30分鐘)

重 點 說 明演練項目 配合單位時序 (9/25)
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演練內容重點說明 (6/6)

台電公司

中央災害
應變中心

地方災害
應變中心

(1) 事故已在穩定可控制之狀態

放射性物質外釋亦獲得控制

(2) 廠外輻射劑量率已降至背景

值

(3) 主任向中央應變中心報告(12)
(4) 施放事故解除警報

(5) 主任報告(13) 請求協調地方

災害應變中心派遣巡迴廣播

車及透過民政廣播系統，說

明核三廠事故解除

施放事故解
除警報

12:00 -12:30
(30分鐘)

重 點 說 明演練項目 配合單位時序 (9/25)

中央災害應變中心同意
事故解除
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動員單位與人數

原能會輻射偵測中心： 29人
交通部中央氣象局： 1人
台電公司第三核能發電廠： 10人
台電公司放射試驗室核三工作隊： 24人
陸軍第四作戰區39化兵群： 4人

總計5個單位，共68人。
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簡報完畢
敬請指正


