
107 年核安第 24號演習初步規劃說明 

 

 

                                           歷年參演及預期規劃人數 
單   位 應變人員 民眾/學校師生 觀摩人員 合計 

104年核安第 21號演習(核能一廠) 2064 1000/2848 481 6393 

105年核安第 22號演習(核能三廠) 1763 1469/5091 584 8907 

106年核安第 23號演習(核能二廠) 1063 5096/5053 443 11655 

107年核安第 24號演習規劃(核能一廠)  800 1100/3000  4900※ 

※除年度核安演習外，原能會配合地方政府規劃，平時便以里為單位辦理宣導及疏散演練，並透過家
庭訪問(核能一廠 EPZ 內共約 5300 戶已於 106 年底完成)等方式，讓民眾瞭解政府防災和救災作法，
預期參演人數如下： 

民    眾：自主性疏散 100人、3公里內民眾室內掩蔽 1000人 
學    生：3000人(預防性疏散及校內核安防護教育) 
應變人員：800人 

107 年 1 月 30 日版 

時程管制
4月中旬

(函頒綱要計畫)
6月下旬

(函頒實施計畫)
8月中旬

(兵棋推演)
9月中旬

(實兵演練)

核一廠機組現況

•一號機103.12.10停機大修
迄今。(107.12運轉執照到
期)
二號機106.6.2廠內輸電鐵
塔倒塌，停機大修迄今。
(108.7運轉執照到期)

•機組停機已久，評估燃料衰
變熱低，在長時間喪失冷卻
且未處理，才有可能導致燃
料熔損，故只要依程序應變，
不致到達大量輻射外釋的全
面緊急事故。

兵棋推演規劃

•依行政院107年災防演習構想。

•依核一廠機組情境設計。

•今年演習重點

•模擬情境僅達廠區緊急事故。

•參考復安演習，僅提供主情境
說明，於演練當天發布議題狀
況，以分組分室討論且不壓縮
時序。

•開設必要之應變中心。

實兵演練規劃

•依行政院107年災防演習構想。

•依核一廠機組情境設計。

•今年演習重點

•廠內：實施無預警動員及保安事件演練。

•廠外：除固定項目(如學生預防性疏散、室內掩蔽、

自主疏散、空中輻射偵測)外，另實施臨時抽演科
目，於演練當天不固定時間發布。(如機動偵測佈
點、憲警交管、車輛偵檢、機動棧橋架設、應變動員)

註：本次演習規劃著重於緊迫性與真實氛圍，並依核一廠機組現況設計事故情境發展。 


