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109年核一廠除役安全管制大事紀 

日  期 內   容 

109.12.07~
109.12.15 

本會辦理核一廠除役計畫 109年第 4季定期視察。 

109.11.24 
本會完成「核一廠汽機廠房主發電機等相關設備拆除作業計
畫」程序審查作業，開始進行實質審查作業。 

109.11.17 
台電公司提報「核一廠除役過渡階段環境參數分析」報告第
二次審查意見之答復說明。 

109.11.13 
台電公司提報「核一廠汽機廠房主發電機等相關設備拆除作
業計畫」第二次程序審查意見之答復說明。 

109.11.11 
本會函送台電公司「核一廠汽機廠房主發電機等相關設備拆
除作業計畫」第二次程序審查意見。 

109.11.04 
本會同意備查「核一廠廠址歷史資料評估(HSA)補充說明報
告」。 

109.10.22 
本會函送台電公司「核一廠除役過渡階段環境參數分析」報
告第二次審查意見。 

109.10.20 
台電公司提報「核一廠汽機廠房主發電機等相關設備拆除作
業計畫」程序審查意見之答復說明。 

109.10.05 
本會函送台電公司「核一廠汽機廠房主發電機等相關設備拆
除作業計畫」程序審查意見。 

109.10.05 
本會同意備查台電公司「核一廠氣渦輪機設備及廠房與第一
抽水站設備拆除作業方案」。 

109.09.23 
台電公司提報「核一廠汽機廠房主發電機等相關設備拆除作
業計畫」。 

109.09.21~
109.09.25 

本會辦理核一廠除役計畫 109年第 3季定期視察。 

109.09.21 

台電公司提報「核一廠二期室內乾貯用地之地上物拆除作業
方案」第二次審查意見及現場視察意見之答復說明，並申請
將本案案名修改為「核一廠氣渦輪機設備及廠房與第一抽水
站設備拆除作業方案」。 

109.09.18 
台電公司提報「核一廠廠址歷史資料評估(HSA)補充說明報
告」第四次審查意見之答復說明。 

109.09.14 
台電公司提報「核一廠除役過渡階段環境參數分析」報告第
一次審查意見之答復說明。 
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109.09.07 
本會函送台電公司「核一廠二期室內乾貯用地之地上物拆除
作業方案」第二次審查意見。 

109.09.01 核一廠 2號機執行除役後第 1次維護測試週期作業。 

109.08.14 
本會執行「核一廠二期室內乾貯用地之地上物拆除作業方案」
現場視察。 

109.08.05 本會辦理「核一廠除役暨乾式貯存設施訪查活動」。 

109.08.03 
本會函送台電公司「核一廠廠址歷史資料評估(HSA)補充說
明報告」之第四次審查意見。 

109.07.28 
台電公司提報「核一廠二期室內乾貯用地之地上物拆除作業
方案」第一次審查意見之答復說明。 

109.07.27 
本會函送台電公司「核一廠除役過渡階段環境參數分析」報
告之第一次審查意見。 

109.07.16 
台電公司提報「核一廠廠址歷史資料評估(HSA)補充說明報
告」第三次審查意見之答復說明。 

109.07.06 
本會函送台電公司「核一廠二期室內乾貯用地之地上物拆除
作業方案」之第一次審查意見。 

109.07.03 
本會函送台電公司「核一廠廠址歷史資料評估(HSA)補充說
明報告」之第三次審查意見。 

109.06.18 
本會同意備查台電公司「核一廠二期室內乾貯用地之地上物
拆除作業方案」程序審查複審意見之答復說明。 

109.06.08~
109.06.11 

本會辦理核一廠除役計畫 109年第 2季定期視察。 

109.06.08 
台電公司提報「核一廠二期室內乾貯用地之地上物拆除作業
方案」程序審查複審意見之答復說明。 

109.06.03 
本會函送台電公司「核一廠二期室內乾貯用地之地上物拆除
作業方案」之程序審查複審意見。 

109.05.26 
本會函送台電公司「核一廠廠址歷史資料評估(HSA)補充說
明報告」之第二次審查意見。 

109.05.15 核一廠 1號機執行除役後第 1次維護測試週期作業。 

109.04.29 台電公司檢送「核一廠除役過渡階段環境參數分析」報告。 

109.04.22 
台電公司提報「核一廠廠址歷史資料評估(HSA)補充說明報
告」第一次審查意見之答復說明。 

109.04.17 
台電公司提報「核一廠二期室內乾貯用地之地上物拆除作業
方案」程序審查意見之答復說明。 



 3 

109.04.09 
台電公司提報「核一廠 1 號機第 1 次維護測試週期作業計
畫」。 

109.04.08 
本會函送台電公司「核一廠廠址歷史資料評估(HSA)補充說
明報告」之第一次審查意見。 

109.03.24 
本會函送台電公司「核一廠二期室內乾貯用地之地上物拆除
作業方案」之程序審查意見。 

109.03.02~
109.03.04、
109.03.11 

本會辦理核一廠除役計畫 109年第 1季定期視察。 

109.02.24 
台電公司提報「核一廠二期室內乾貯用地之地上物拆除作業
方案」。 

109.02.20 
台電公司提報「核一廠廠址歷史資料評估(HSA)補充說明報
告」。 

109.01.06 
本會同意備查台電公司「核一廠除役過渡階段前期運轉人員
考照及再訓練課程調整報告」。 

 


