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核一廠除役及乾式貯存設施訪查活動會議紀錄 

 

一、時間：112年 4月 26日上午 10時 00分 

二、地點：核一廠除役專案小組辦公室二樓大禮堂 

三、出(列)席單位人員：(如會議簽名單) 

四、主席：陳局長鴻斌                               記錄：萬明憲 

五、主席致詞： 

石門區曾區長、新北市政府代表、各位里長、顧問、環保團體代

表、台電公司核後端處范副處長、核一廠劉副廠長，各位女士、各位

先生：大家早安！ 

首先我謹代表原能會，歡迎大家參加「核一廠除役及乾式貯存訪

查活動」，為了落實資訊公開，原能會持續每年度辦理訪查活動，讓各

位代表了解核一廠除役及乾貯設施推動現況，並期許透過訪查交流聽

取各位代表寶貴意見，讓電廠除役跟乾貯設施推動更加順暢，感謝各

位代表今日撥冗出席。 

原能會自 108 年 7 月核發核一廠除役許可後，台電公司即依除役

計畫持續規劃執行除役拆廠相關作業，同時並推動室內乾式貯存設施

興建，以確保用過核子燃料貯存安全。今日訪查活動主要由台電公司

簡報說明「核一廠除役作業及室內乾式貯存設施辦理進度說明」，並安

排各位代表現場觀模乾式貯存設施統合演練作業及實地勘查室內乾貯

設施場址預定地整備現況。最後將進行綜合討論，聽取各位代表的建

言，也請各位代表不吝指正。 

再次感謝各位訪查代表的參與，謝謝大家。 

六、報告事項： 

台電公司簡報說明核一廠除役作業進度及乾式貯存設施辦理進度

(略)。 

七、訪查會議意見摘錄(發言單如附件)： 

(一) 邱朝欉里長： 

1. 除役規劃之離廠再確認中心原為舊的 28、29 號倉庫，以舊倉庫
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作為再確認中心是否進行重新整建？舊倉庫內原有儲放的物品

如何處理？台電公司應確認其安全性，並請進行說明。 

2. 台電公司自 111年 7月 1日至今是否有再發行核一廠除役刊物？

應將紙本資料應提供地方參考。 

3. 廢棄物處理區域(WMA)之噴砂作業造成輻射塵產生之污染，台電

公司應特別注意。 

(二) 新北市政府災害防救辦公室黃執行秘書弟勝： 

基於核廢料處置係屬中央權責，中央應明確宣示新北市不是核廢料

最終處置場，考量安全儘速訂出選址條件並說明中期暫時貯存設施

及最終處置場規劃期程，核廢政策透明化，提升社會公眾的信任；

另請台電應遵照行政院政策及民意反映，儘快把目前規劃的乾式貯

存場從露天改成室內。 

(三) 環境法律人協會謝副秘書長蓓宜： 

1. 請問目前乾式貯存訴訟案進度？台電如何因應？ 

2. 請問中期集中式貯存設施規劃進度為何？是否預期針對場址選

定撰擬法規以進行選址作業？請簡要報告非核家園小組的討論

概要。 

3. 原能會降級為核安會，依據過去核廢三法的規劃，原能會將職權

限縮在核廢管制等安全作業，請問有關核廢最終處置的選址作業，

未來是否由核安會主管負責？ 

4. 除 Dolly(多軸油壓板車)移動演練外，是否有機會看到裝卸護箱的

作業？ 

5. p.18頁訪查意見針對除役人才庫的建置，台電回應僅針對乾貯設

施訓練，但實際是想詢問除役四個階段下，是否有分別針對專業

職能進行訓練，具體而言，例如拆除廠房的專業是否台電同仁已

掌握，並投入系統性的訓練機制？ 

(四) 台灣環境保護聯盟吳召集人明全： 
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1. 核一廠第二期乾貯設施是否規劃設置再取出單元？再取出單元

的設置地點？核一廠因除役作業拆除核島區設施，屆時如需進行

換筒作業有無適當地點進行用過燃料切割與換筒作業？再取出

單元有無達到熱室的規格？請台電公司說明。 

2. 核一廠除役作業，是否待第一期乾貯設施水保計畫訴訟案判決結

果確認後，即開始啟動 25 年除役工作？預估目前至判決確定尚

需多久時間？此段時間對員工的訓練是否來得及？相關除役技

術的盤點情形與時程如何？另核一廠核島區的用過燃料棒需穩

定電源以提供冷卻水，除役過程是否對供電來源造成影響？另預

估可移出燃料棒的時程？請台電公司說明。 

(五) 環境法律人協會張理事譽尹： 

1. 下列除役過程中產生的廢棄物具體項目有哪些？由那些廠商進

行清運及處理？處理的地點何在？如可再利用，再利用的去向(再

利用機構)為何？再利用的用途為何？資訊如何公開？ 

(1) 一般事業廢棄物。 

(2) 有害事業廢棄物(含低放、高放廢棄物)。 

2. Dolly(多軸油壓板車)實際裝載及運送的演練，實際發現比較容易

產生風險的環節有哪些？應變為何？ 

3. Dolly 本身沒有地震感測系統，在運送過程通過路面減速突墊或

是轉彎時遇到水平橫移的地震時，如何確保安全？ 

4. 請問低放射性廢棄物最終處置場址的選址工作大事紀？ 

5. 請問中期貯存候選場址的選址工作大事紀？ 

6. 請問最終處置場址的選址工作大事紀？ 

7. 上述 4、5、6三項問題，請具體載明日期、執行具體事務與執行

機關，並以表格呈現。 

八、原能會及台電公司就訪查會議意見答復說明： 

主席說明： 
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(一) 參酌國際經驗，國際間對於放射性廢棄物管理與選址業務，多由經

濟及能源有關主管部會負責，原能會為獨立的安全管制機關，職司

核能安全管制。原能會未來配合行政院組織調整將改制為核能安全

委員會(核安會)，改制後核安會亦將持續維持核能安全管制業務。 

(二) 有關一期乾貯訴訟部份，台電公司仍須待新北市政府核定水土保持

計畫變更設計，才能執行相關改善工程，並向新北市政府申請竣工

檢查，待取得水土保持完工證明才能進行熱測試作業。原能會持續

要求台電公司做好演練作業，維持作業人力跟技術量能，確保後續

熱測試作業能夠順利、安全。 

(三) 感謝訪查代表於會中提出之諸多寶貴建議。囿於時間因素，訪查代

表會中提問先由原能會及台電公司作簡要性的回應說明，與會代表

如有進一步意見可另以書面方式提供，會後將請相關單位進行完整

詳盡之書面答復，再函送各位訪查代表卓參。 

九、決議： 

(一) 請台電公司持續針對地方與訪查代表關心之除役技術建置與人力

培訓、核廢料遷出時程、乾貯設施安全、中期貯存與處置選址等議

題，請台電公司妥處並加強與地方民眾溝通，俾利社會大眾瞭解。 

(二) 本次會議相關機關及訪查代表意見，涉及台電公司業務部分，請台

電公司參辦，重要議題請加強溝通說明。另請於收到會議紀錄2個

月內，將決議事項、訪查代表意見之辦理情形及答復說明函送原能

會物管局，俾利上網公開。 

十、散會(12時 15分) 
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