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參訪德國 Philippsburg核電廠除役作業 

心得報告 

一、前言 

因應我國核電機組將陸續進入除役階段，原能會期望汲取德國核電廠

除役實務經驗作為借鏡，精進我國除役安全管制作為。經聯繫德國聯邦環

境、自然保育及核能安全部(BMUB)後，安排駐奧代表處陳秘書彥甫陪同原

能會同仁於 2017年 12月 4日前往德國菲利普斯堡(Philippsburg)核電廠，參

訪除役中的 1號機。 

二、機組簡介 

Philippsburg 核電廠是由德國 EnBW 公司經營，1 號機沸水式反應器

(BWR)於 1979年開始商業運轉，熱功率 2,575 MW，2011年日本福島事故

後依德國政府政策永久停止運轉，即進入過渡階段(Transition Phase)。EnBW

公司 2013年 4月提出 Philippsburg核電廠 1號機除役計畫，經巴登-伍騰堡

邦環境、氣候與能源工業廳 (Baden-Wüerttemberg Ministry for the 

Environment, Climate and Energy Industry)審查後，於 2017年 4月取得除役

許可，已正式進入除役階段(Decommissioning Phase)。 

三、 核能機組除役作業實務重點 

1. 維持除役階段機組安全： 

為確保除役拆除階段工作人員與公眾安全及健康，EnBW公司已界定

出仍需繼續運轉之系統與設備，並持續維護及確認系統功能正常。主

控制室內則區分出需維持運轉功能之設備開關，在控制盤面上以掛卡

方式標示，使運轉員易於辨識。此類系統 (如消防管路系統)於廠房現

場設備亦會貼上黃色標示，警示現場拆除作業人員。 
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2. 縝密規劃組件拆除進程和工法，提升作業效率： 

EnBW公司於可拆除設備組件會噴上粉紅色漆供作業人員現場識別，

並依拆除作業流程規畫，逐步按區域執行拆除作業。各管制區現場則

放置文件儲存櫃，說明該區域拆除工作程序、注意事項、工作聯絡人

等資訊，幫助現場作業人員掌握現場工作情形與處理應變。 

為提升拆除作業效率，EnBW公司在反應器廠房燃料填換樓層增設一

組拆除作業工作台車，方便工作人員於反應爐穴、汽水分離器、蒸汽

乾燥器貯存區域等上方執行爐內組件拆除切割作業。此外，電廠另添

購可移動式吊車置於廠房內部上下樓層連通開口旁，以增加工作人員

吊運除役拆除設備貯存箱之運輸作業效率。 

3. 傳承除役作業經驗，正向面對核電廠除役： 

Philippsburg 電廠員工對該廠系統設備最為熟悉，所以主要由他們規

劃與執行除役拆除作業，並配合除役階段調整原有系統設計以維持系

統功能。EnBW公司本身已有核電廠除役拆除實務經驗，所以亦有從

除役拆除工作進行到中後期的奧布里格海姆(Obrigheim)核電廠調動

人力過來支援 Philippsburg核電廠，並傳承其除役經驗。此次與電廠

主管討論交流過程可明顯感受電廠工作人員面對機組除役工作皆展

現出積極正向的一面，且強調電廠除役工作目標是要有系統的按部就

班儘速完成拆除，以節省公司在電廠除役的經費。 

四、結語 

借鏡德國核電廠除役經驗，除役作業須要縝密的規劃，管控現場作業

的進程和工法，維護現場工作人員安全和公眾安全及健康；另電廠員工的

參與、經驗傳承和正向的面對核電廠除役等，可作為我國核電廠除役作業

之參考。  


