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摘要 

原能會（以下簡稱本會）於 103 年 8 月 28 日發布「核子反應器

設施停工與封存及重啟作業導則」（以下簡稱「停工/封存導則」），該

導則依據核子反應器設施管制法、核子反應器設施建廠執照申請審核

辦法，以及核子反應器設施品質保證準則等法規，並參酌美國核管會

（US NRC）有關緩建電廠的政策性聲明文件 GL 87-15，以及國際案

例經驗等而制訂。台電公司則依「停工/封存導則」於 103 年 9 月 1

日將「龍門（核四）電廠停工/封存計畫」（以下簡稱「封存計畫」）

函送本會。 

台電公司之「封存計畫」共分六章，第一章簡述龍門電廠進入停

工/封存之緣由，封存之規劃時程並承諾封存期間仍將維持建廠執照

之有效性；第二章為封存期間對於相關建廠執照承諾事項之處理方

案；第三章為封存期間適用之品保方案；第四、五章分別為 1、2 號

機封存期間之維護方案；第六章則為結語。 

為辦理「封存計畫」審查作業，本會由各處（局）室依其職掌業

務分別派員共同組成一專案審查小組。審查期間專案審查小組除召開

2 次審查會議，亦赴現場執行視察，此外並分別提出 8項程序審查意

見（部分意見為跨章共同意見），以及 20 項審查意見（部分意見為跨

章共同意見），要求台電公司進行說明或補充澄清。經台電公司依據

本會審查意見修訂後，本會乃接受台電公司所提「封存計畫」，相關

審查結論詳見本審查報告第七章總結。 

本審查報告概述本會對台電公司「封存計畫」之審查歷程與結

果，除總結外，其餘各章均包含概述、審查發現及審查結論三部分。 

http://www.aec.gov.tw/webpage/info/files/20150701.pdf
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第一章 總章 

一、 概述 

台電公司依據 103 年 4 月 28 日行政院於國際記者會「核四 1 號機

不施工、只安檢、安檢後封存；核四 2 號機全部停工」之宣布，以及

經濟部 103 年 4 月 30 日函所做「台電公司需擬具封存及停工計畫陳報

經濟部核轉行政院核定」之指示，隨即著手進行龍門電廠停工/封存之

規劃。 

自 103 年 5 月 16 日起，台電公司開始辦理停工/封存有關作業之規

劃，並於 103 年 9 月 1 日將「封存計畫」提送原能會。該計畫以封存

期限為 3 年進行相關作業之規劃，並預計於 104 年 1 月 1 日起依原能

會核定之「封存計畫」，啟動封存相關準備作業，並待政府宣布後恢復

（重啟）建廠作業。 

另台電公司於 102 年 12 月 10 日提出將建廠執照期限展延至 109

年 12 月 31 日之笫三次建廠執照展延申請，則已於 103 年 11 月 26 日

獲本會同意。未來若需再展延，仍應於此期限屆滿前一年，依法辦理

建廠執照展延申請作業。 

二、 審查重點與發現 

在程序審查階段針對計畫之架構完整性進行審閱，專案審查小組

依循本會「停工/封存導則」檢視台電公司所提送「封存計畫」第一章

之內容，發現並未敘明停工/封存之（預定）啟動日期，且未對當時仍

在辦理建廠執照展延作業之現況、後續作業規劃，以及相應之因應措

施方案，遂提出 2項程序審查意見要求台電公司補正資料。 

另由於台電公司所謂之「安全檢測工作」為其自主之檢討措施，

非法規或本會要求之作業，相關報告亦無須提送本會，同時與「封存
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計畫」亦無關，故本會專案審查小組要求台電公司修訂「安全檢測工

作」相關內容，應針對封存相關作業進行論述。 

三、 審查結論 

台電公司封存計畫之本章內容，由於台電公司已依專案審查小組

之意見補(修)正或提出相關澄清說明，專案審查小組再審查認為可以接

受。 
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第二章 停工/封存期間對於建廠執照承諾事項之處理方案 

一、 概述 

龍門電廠之初期安全分析報告（PSAR）於經本會審查接受並同意

核發龍門電廠建廠執照之同時，台電公司於 PSAR 及其審查期間所承諾

應於興建期間完成之 120 項 PSAR 管制追蹤案，為最初之建廠執照承

諾事項範圍。 

而為完善龍門電廠 1 號機燃料裝填前相關作業之管制，避免遺漏

法規要求及執照承諾事項，除前述之 PSAR 管制追蹤案外，本會遂再

依相關法規要求，以及緊急/保安計畫設施及演習相關要求事項、消防

設施之要求及福島電廠事故－核能安全防護之要求辦理事項，與其他

主管機關指定並發布事項等訂定完成「龍門電廠 1 號機燃料裝填 75 項

管制項目」，此為龍門電廠 1 號機封存前之建廠執照承諾事項。截至 104

年 1 月底，「龍門電廠 1 號機燃料裝填 75 項管制項目」已有 35 項獲本

會同意結案；至於未結案之 40 項中，台電公司將於封存期間以台電公

司自有人力繼續執行之項目共 19 項；其餘 21 項則將於啟封後辦理。 

至於龍門電廠 2 號機之建廠執照承諾事項則包括：(1)興建期間檢

查要求改善辦理事項、(2)初期安全分析報告審查結論應辦理事項執行

事項、(3)興建期間安全相關及可靠度一級設備之結構、系統及組件品

質不符案件處理事項及(4)其它主管機關指定並發布之事項等項目；目

前台電公司皆已依程序將之列為內部管制項目，其中除 2 號機設備之

維護保養作業，需於封存期間持續進行外，其他涉及施工及設備改善

的部份，因龍門電廠已屬停工狀態，故將待啟封後再執行，並於 2 號

機燃料裝填前完成。 

 

二、 審查重點與發現 
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在程序審查階段，本會依循所發布之「停工/封存導則」檢視台電

公司所提送「封存計畫」之第二章內容，經查其所述封存期間仍將持

續執行之建廠作業或其他之活動未明確說明，致有過於模糊不清之情

形，對此本會專案審查小組提出 1 項程序審查意見，要求台電公司重

行檢視並更新相關敘述內容。 

針對停工/封存期間，輻防人員規劃、輻防相關證照數、輻射偵測

紀錄保存之相關作業程序書，以及環境輻射偵測計畫是否持續執行

等，本會專案審查小組提出 2 項審查意見要求台電公司澄清。由於台

電公司答覆顯示：停工/封存期間台電公司仍將維持一定數量之輻防人

力，且環境輻射偵測計畫亦仍將持續執行，因此專案審查小組審查後

認為可以接受。 

經檢視「封存計畫」內容，龍門電廠停工/封存期間仍將持續執行

之作業活動，1 號機為設備維護保養及例行測試、品質文件管制（含

設計文件）及品質管理，2 號機則為設備維護保養、品質文件管制（含

不涉及施工之品質管制案件之辦理資料蒐集），對此本會專案審查小組

提出 3 項審查意見，要求台電公司再行檢視確認是否另有其他之作業

活動，並於「封存計畫」敘明封存期間仍持續辦理之項目，如二部機

組之建廠承諾事項、「龍門電廠 1 號機燃料裝填 75 項管制項目」以及

福島改善細項等。台電公司答覆顯示：相關停工/封存期間之作業活動

已明確載明於「封存計畫」中，因此專案審查小組檢視後無進一步意

見。 

「燃料裝填承諾事項」中有關持照運轉人員如何維持運轉員基本

操作能力，封存期間是否可滿足「龍門核能發電廠新建期間見習方案」

（見習方案內容包含：主控制室人機介面見習、主控制室運轉團隊運

作見習、現場作業運轉團隊運作見習、系統隔離/復原掛銷卡作業見

習），對此本會專案審查小組提出 1 項審查意見，要求台電公司補充說
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明。台電公司答覆顯示：龍門電廠於封存期間相關持照人員須配合預

防保養設備操作、執行偵測試驗程序書、設備換台或設備檢修前後掛

銷卡等工作均涵蓋主控制室人機介面、主控制室運轉團隊運作、現場

作業運轉團隊運作及系統隔離/復原掛銷卡等作業，故應可符合本會見

習方案之要求，因此專案審查小組審查後認為可以接受。 

三、 審查結論 

台電公司封存計畫之本章內容，由於台電公司已依專案審查小組

之意見補(修)正或提出相關澄清說明，專案審查小組再審查認為可以接

受。 
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第三章 品質保證方案 

一、 概述 

為確保龍門電廠 1、2 號機於停工/封存期間，各項軟、硬體設備

均能在可用且維持封存前狀態，且相關品質作業均能按照品保承諾落

實推動，特訂立品質保證方案，以作為各項封存作業與品質管理之依

據。 

方案內容涵蓋以下項目：品質目標、適用時機、適用範圍、組織

分工、品保方案、設計管制、採購文件管制、工作說明書（作業程序

書）及圖面、文件管制、採購材料（設備）和服務之管制、材料（零

件）及組件的標識與管制、特殊製程管制、檢驗、試驗管制、量測及

試驗設備管制、裝卸、儲存（運輸）、檢驗（試驗）和運轉狀況之管制、

不符合材料或零件（組件）之管制。 

二、 審查重點與發現 

在程序審查階段，本會依循所發布之「停工/封存導則」檢視台電

公司所提送「封存計畫」之第三章內容，經查其所述封存期間適用之

品保方案，對於管理/品保之組織及人力規劃未明確說明，對此專案審

查小組提出 1 項程序審查意見，要求台電公司補正相關資料。 

針對「封存計畫」中之品質保證方案，應專章說明於停工/封存期

間之設備老化/更換之管制政策（應包含挪用作業），且再行檢視是否

仍有涉及實質之設計與設計修改作業，對此本會專案審查小組提出 2

項審查意見，要求台電公司補充說明。台電公司答覆顯示：龍門電廠

於封存期間僅規劃進行文件整理性質之設計作業，不會進行涉及實體

變更之設計與設計修改作業，且補正相關老化/更換之管制政策於「1

號機維護方案」及「2 號機維護方案」中，因此專案審查小組審查後

認為可以接受。 
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龍門電廠封存期間之品保作業應依據「龍門電廠（核四）封存品

保計畫」，相關作業程序書亦應依其建立，如為沿用之既有程序書，則

應進行檢視與必要之修訂，並應建立封存期間適用程序書之清單以利

管理，對此本會專案審查小組提出 2 項審查意見，要求台電公司補充

說明。台電公司答覆顯示：已在「封存計畫」列出清單並辦理相關程

序書修訂作業，預計將於全廠進入封存狀態前完成程序書修訂，因此

專案審查小組審查後認為可以接受。 

本會於赴龍門工地執行封存計畫現場視察時，發現：仍有程序書

沿用施工期間委由承包商執行相關品保/品管作業之情形，而非完全以

自辦方式之角度進行修訂；尚未針對封存期間之自辦作業建立相關之

QC/QA 管制機制，不符合品保法規獨立性要求；2 號機封存準備作業

未建立完備之管制機制及標準(如：應查核確認之封存準備事項、內容

及要求（品質）標準等)；系統組件維護保養清單之完整性及登錄作業

未建立程序要求及查核確認機制，對於前述相關視察發現專案審查小

組已告知台電公司應於封存準備期間進行改善，台電公司亦已著手辦

理改善。 

三、 審查結論 

台電公司封存計畫之本章內容，由於台電公司已依專案審查小組

之意見補(修)正或提出相關澄清說明，專案審查小組再審查認為可以接

受。 
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第四章 1 號機維護計畫 

一、 概述 

本維護計畫係依據原能會「核子反應器設施停工與封存及重啟作

業導則」，敘明 1 號機及共用廠房各系統設備組件及 2 號機已移交之系

統設備組件之封存方式、維護方式、維護週期、執行程序書，並包含

維護計畫之品質管理等，確保封存期間系統/設備狀態良好、品質紀錄

能獲得妥善保存及管理。 

設備封存以系統為單位，台電公司參考美商奇異(GEH)公司、日本

三菱重工(MHI)等廠家之建議，以及日本島根電廠與美國 Bellefonte 電

廠封存經驗，並依據美國電力研究院調查多座電廠之封存方式與設備

保存方法之研究調查報告，同時考量龍門電廠個別的環境條件及設備

狀況等，依設備之特性及需要選擇適當的封存方式。例如：管路的封

存方式可以分為乾式及濕式二種；儀/電設備屬精密電子零件，封存期

間大多數將採用持續送電方式，並保持各廠房之空調通風系統運作；

電力系統維持提供機組運作所需之電力；柴油機則保持可用作為電源

喪失時之後備系統；儀控網路系統將維持運轉，以持續監控電廠的狀

態；通風及空調系統須維持運轉，以維護良好的儲存環境；廠用空氣

系統及儀用空氣系統維持運轉，以提供乾燥空氣至各廠房需藉以操作

或控制之設備及乾式封存設備使用；洩水系統維持運轉，以處理運轉

及維護所產生之廢水。 

封存期間設備之維護方式、維護週期、執行程序書將以現已建置

完成，並已在使用中之維護管理電腦化系統（MMCS）來管控設備維

護及測試作業，包含設備管理子系統（EQ）、預防保養子系統（PM）、

計畫性維護保養子系統（OW）、偵測試驗子系統（ST）、矯正維護子

系統（CM），以確保系統及設備的可靠度及可用度。另外封存期間亦

將持續辦理維護法規（MR）試行作業，提升系統設備可靠度與可用性。 
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龍門電廠 1 號機封存期間之品質管理，將依照「封存作業品保方

案」辦理相關業務。為利 1 號機封存作業之執行，電廠已規劃發行特

殊程序書「一號機封存維護計畫(SP-2014-DP-001)」做為封存期間之各

項封存、維護、測試作業的總指引。 

封存期間龍門電廠將遵照原能會核准之暫行保安計畫持續執行廠

區保安管制，1、2 號機均已位於控制區管制範圍內，且目前龍門電廠

1、2 號機之初始爐心核燃料均已運抵廠區，其貯存與運作方式仍將按

照原能會核准之計畫辦理；且為確保封存前後設計工作能順利接續，

封存期間，台電公司核能技術處及龍門電廠將持續共同進行工程與技

術設計相關項目及文件之整編及管理作業。 

二、 審查重點與發現 

在程序審查階段，原能會依循發布之「停工/封存導則」檢視台電

公司所提送「封存計畫」第四章之內容，發現並未敘明 1 號機在封存

期間仍將進行之作業/活動，其相關之管控（制）程序/流程，或將遵

循之作業程序書/辦法，以及將納入維護方案之 SSC 清單（應載明是否

屬輻射偵測儀器），同時亦未規劃建立維護計畫執行狀況與成效之定期

檢討機制與作法，對此本會專案審查小組提出 3 項程序審查意見，要

求台電公司補正相關資料。 

針對停工/封存期間，有關固體廢料處理系統（焚化爐、壓縮機、

濕式廢料減容及固化系統）泵類以外相關組件之運轉維護週期，以及

如何防止異物由反應爐流進控制棒機構之作法，本會專案審查小組提

出 2 項審查意見，要求台電公司補充說明。台電公司答覆顯示：相關

固體廢料處理系統維護週期為每 6 個月啟動並搭配 PM 執行一次。另

控制棒驅動系統封存期間將持續供應沖淨水，以防止異物由反應爐流

進控制棒機構，對此專案審查小組審查後認為可以接受。 

針對「1 號機維護計畫」中應敘明停工/封存期間之組織及人力規
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劃狀況與建立應遵循之作業程序書/辦法清單方面，本會專案審查小組

提出 2 項審查意見，要求台電公司補充說明。由於台電公司已補正相

關人力規劃與執掌業務，以及提出適用之作業程序書/辦法清單，並據

此修訂「1 號機維護計畫」對應內容，因此專案審查小組審查後認為

可以接受。 

針對「1 號機維護計畫」所述封存期間，將僅進行設備維護之保養

與例行測試，以及相關之品管作業與品質文件（含設計文件）管理。

對此本會專案審查小組提出 2 項審查意見，要求台電公司檢視「1 號

機維護計畫」是否抵觸上述作業範圍。台電公司答覆顯示：「1 號機維

護計畫」五、(三)節封存前一號機未完成事項之管控方式，係依據「封

存計畫」之「參、品質保證方案五、品保計畫（四）」相關要求訂立，

且並無否涉及實質之設計或設計變更，以及現場施工作業，因此專案

審查小組審查後認為可以接受。 

為確保各設備/系統所採保存/維護措施之有效性，以及建立設備老

化/更換之管制政策（包含移用作業），以確保封存期間設備/組件之品

質與功能仍能符合設計及法規之要求，對此本會專案審查小組提出 2

項審查意見，要求台電公司補充各設備/系統於封存期間之劣化/老化機

制及其監測方法。台電公司答覆顯示：封存期間，1 號機所有系統/設

備之維護、保養及測試皆使用 MMCS 管控，包含設備管理子系統

（EQ）、預防保養子系統（PM）、計畫性維護保養子系統（OW）、偵

測試驗子系統（ST）、矯正維護子系統（CM）等，並將持續辦理 MR

試行作業與現有營運核電廠相同，應可確保設備/系統品質與功能，並

監測電廠維護作業成效，對此專案審查小組審查後認為可以接受。 

針對 1 號機維護方案之適用範圍包括有 2 號機已移交龍門電廠之

SSC，顯示將有界面存在，對此本會專案審查小組提出 1 項審查意見，

要求台電公司補充有關之管制機制及要求。台電公司答覆顯示：目前
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2 號機已移交龍門電廠之部分，其維護保養將依照 1 號機封存維護計

畫並由龍門電廠執行，因此專案審查小組審查後認為可以接受。 

三、  審查結論 

台電公司封存計畫之本章內容，由於台電公司已依專案審查小組

之意見補(修)正或提出相關澄清說明，專案審查小組再審查認為可以接

受。 
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第五章 2 號機維護計畫 

一、 概述 

本維護計畫係依據原能會「核子反應器設施停工與封存及重啟作

業導則」，敘明 2 號機系統設備組件之封存方式、維護方式執行程序

書，並包含維護計畫之品質管理等，以確保設備/組件各項功能正常，

並將封存前施工階段品質文件妥為保存及管理，以確保品保紀錄可供

追溯承接。 

2 號機封存前仍為安裝階段，尚未全面進行施工後測試及試運轉。

故針對已安裝於現場之設備採用適切的維護保養方式，以維持設備/組

件為可用狀態及其功能正常。各系統的設備組件將以乾式封存為主。 

封存期間一般基本維護保養作業以「設備安裝期間維護保養管制

作業程序書」為依據，執行設備維護品質查證等作業，並編寫「二號

機封存基本維護保養作業工作指引」，彙集各特殊或重要設備之維護保

養方式及採用之相關程序書，以供封存期間之執行依據；另封存期間，

2 號機維護保養作業將採自辦方式，如委外辦理係以人力支援及臨時

性物料之提供或裝設為主，在台電公司管理下依核定之『龍門電廠(核

四)封存品保方案』之相關內容辦理。 

為辦理現場施工狀態之清點及相對應佐證檢驗紀錄完整性之核

對，確認各施工作業之現況。對未能全部完成之工項，需於檢驗表中

註明實際施作之狀態，以作為未來繼續執行之依據。清點完成之設備

組件相關文件紀錄依規定建置清單，文件類型包含檢驗紀錄、測試完

成文件、相關施工設計文件/圖面、品質管制案件、廠家之品質文件等

編號，列入『二號機封存期間設備組件管理清單』中管理。 

為維持封存期間廠區安全，將執行人員及設備進出之管制，並派

員進行廠房及廠區防盜/竊/破壞及漏水/油或其他異常狀況等機動巡查
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之工作，並依封存及維護保養作業進度，適時將 2 號機廠房出入口予

以縮減。 

二、 審查重點與發現 

在程序審查階段，本會依循所發布之「停工/封存導則」檢視台電

公司所提送「封存計畫」之第五章內容。針對本章未敘明 2 號機在封

存期間各項作業/活動之管控（制）程序/流程，或其應遵循之作業程

序書/辦法、納入維護方案之 SSC 清單（應載明是否屬輻射偵測儀器）、

「二號機封存期間設備組件管理清單」之建立、查核與維護等之作業

管控機制說明及程序書，以及維護計畫執行狀況與成效定期檢討機制

等內容情形，本會專案審查小組提出 4 項程序審查意見，要求台電公

司補正相關資料。 

針對「2 號機維護計畫」中應敘明於停工/封存期間之組織及人力

規劃狀況、須提出應遵循之作業程序書/辦法之清單、應補充 2 號機納

入維護方案之 SSC 清單，對此本會專案審查小組提出 3 項審查意見，

要求台電公司補充說明。台電公司答覆顯示：已補正相關人力規劃與

執掌業務、明列適用作業之程序書/辦法之清單、2 號機 SSC 清單，並

據此修訂「2 號機維護計畫」對應內容，因此專案審查小組審查後認

為可以接受。 

為確保各設備/系統所採保存/維護措施之有效性，以確保其品質與

功能仍能符合設計及法規之要求，「2 號機維護計畫」應訂定有設備老

化/更換（應包含挪用作業）之管制機制。對此本會專案審查小組提出

2 項審查意見，要求台電公司補充各設備/系統於封存期間之管制機

制，以及監測劣化/老化機制及其監測方法。台電公司答覆顯示：2 號

機各設備/組件於啟封安裝完成後，將於執行試運轉測試前辦理小型大

修，將有缺失及已達使用壽命之元件更換。另封存期間，除每月例行

之維護保養作業外，亦已洽詢國內專業機構協助對於封存期間之維護
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保養執行成效及設備組件現況，依現場環境及設備組件特性，規劃設

置監測地點/監測試片/監測頻率及評估方式等，因此專案審查小組審查

後認為可以接受。 

本會於執行 2 號機維護計畫現場視察時，發現對於 2 號機維護保

養作業有關監測及評估方式（即劣化/老化監測方案）之規劃仍有時程

不明確、「2 號機封存期間設備組件管理清單」來源及依據不明確、未

訂立各系統設備/組件之長程維護保養排程（季/月/周）等情形後，已

就相關視察發現開立視察備忘錄或注意改進事項，要求台電公司改善。 

三、 審查結論 

台電公司封存計畫之本章內容，由於台電公司已依專案審查小組

之意見補(修)正或提出相關澄清說明，專案審查小組再審查認為可以接

受。 
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第六章 結語 

一、 概述 

「封存計畫」係依據原能會擬定之「停工/封存導則」所撰寫，內

容包括停工/封存理由、停工/封存啟動日期、停工/封存期間對於建廠

執照承諾事項之處理方案、品質保證方案及 1、2 號機維護計畫。 

台電公司承諾將確實依「封存計畫」執行，使各項安全相關結構、

系統、設備組件之維護保養及測試作業，於封存期間均在周延的品質

保證方案下進行，確保封存期間結構、系統、設備組件狀態良好，品

質紀錄妥善保存及管理。 

二、 審查重點與發現 

台電公司封存計畫之本章內容係計畫之結論，封存相關之實質作

業已於前述章節載明，故無進一步審查意見。 

三、 審查結論 

台電公司封存計畫之本章內容係計畫之總結，原則與前述章節封

存相關之實質作業一致，故專案審查小組認為可以接受。 
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第七章 總結 

一、 審查結論概述 

台電公司所提送「封存計畫」於歷經本會與台電公司往返多次之

審查與澄清答覆，以及現場視察後，相關審查意見與疑慮均已獲得澄

清，且計畫內容亦已依歷次審查意見及修訂承諾完成修訂，故可符合

本會「停工/封存導則」之要求。 

本會為核能安全主管機關，對於龍門電廠興建期間各階段之任何

作業或計畫變更，均秉持安全監督之職責，建立適切管制措施，因此

龍門電廠雖然進入封存，但封存期間龍門電廠只要建廠執照維持有

效，本會依法就對電廠負有監督管制權責，且業主亦仍有確保電廠設

施符合品質及安全功能要求的責任，因此既有之監督管制機制（駐廠、

定期/專案視察、管制會議）目前仍會持續運作，不會有任何影響。然

隨著建廠階段的演進及工作重點的改變，龍門電廠進入封存階段後，

本會亦將視需要配合調整視察及管制重點與方式，以滿足安全管制的

需要。整體而言，封存期間龍門電廠現場作業將以設施（備）維護為

主，且台電公司亦仍將持續辦理部分不涉及現場施工之燃料裝填前應

完成事項及福島管制案件，龍門電廠封存期間本會管制作業重點如下： 

1. 封存期間其相關設施之維護作業 

2. 封存期間之維護有效性評估與監測機制 

3. 封存期間之品質紀錄/設計文件完整性及維持作業 

4. 封存期間台電公司持續辦理之燃料裝填前應完成事項及福島

管制案件 

5. 持續蒐集國外電廠封存管制經驗，精進管制作為 
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二、 後續管制要求 

為確保台電公司龍門電廠與施工處於後續封存相關作業之執行，

以及封存品保方案轉換作業符合本會核定之停工/封存計畫，本會除已

要求台電公司須於改採封存品保方案前通報本會，同時台電公司核能

安全處亦應於改採封存品保方案後三個月內，針對龍門電廠與施工處

實施專案稽查，以確認品保方案轉換與封存相關作業之執行狀況符合

封存品保方案之要求外，本會亦將藉由駐廠及定期視察等作業時機持

續就有關作業狀況進行了解及追蹤管制。 

 


