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壹、龍門核能電廠本季初始測試狀況簡述 

依據龍門核能電廠終期安全分析報告（FSAR）及起動管理手冊

（SAM）規定，初始測試分為：施工後測試（post-construction test, PCT）、

試運轉測試（pre-operational test）及起動測試（startup test）等三階段。

此外，管路沖洗及系統移交作業亦為整個初始測試階段重要工作項目，

故龍門核能電廠聯合試運轉小組（JTG）即涵蓋上述五項重要工作之管

控，亦納入本會視察重點項目。 

101 年第 1季（1至 3月份）龍門電廠初始測試進度如下，1號機管

路沖洗作業，除通往輔助燃料池之管路未沖洗外，其餘部分均已完成，

規劃支援試運轉測試所需之先備系統及各系統水壓測試作業，亦接近完

成。2號機則持續進行系統管路沖洗、檢修及水壓洩漏測試。本季龍門電

廠 1號機持續進行各系統纜線檢整後輸入/輸出訊號重測試（I/O Retest）

及人機介面（MMI）測試；統計至 101 年 3月底，龍門電廠 1號機 I/O總

測試率已達約 99%，MMI測試則已完成 51.9%。 

系統移交方面，統計至 101 年 3月底，電廠已完成 1號機 87個完整

系統及 6 個部份系統之移交作業；1、2 號機共用系統共移交 9 個系統

（0K13-8、0P16、0P18-1、0P51、0R12、0S21、0T57、0K12、0Y47），

2號機則部份移交 3個系統（2R10-1/-3、2R11-1、2R41）。 

本季試運轉測試進度隨 I/O Retest、MMI 測試作業之進行而逐步推

進，但因現場測試問題之解決費時而無法大幅進展，統計至 101 年 3 月

底，1號機燃料裝填前應完成之試運轉測試程序書 301份，已完成 70 份

之測試，比率約為 23.3%。目前 1號機完成試運轉測試，並且通過台電公

司內部審查程序作業之完整系統有 8個（0S21、1P11、1P61、1Y53、1T59、

0T57、1Y11、1T45），部分系統則有 3個（1R10、1B11、1F11）。 

依「核子反應器設施管制法」及「核子反應器設施運轉執照申請審

核辦法」規定，龍門電廠 1 號機於初次裝填核子燃料前，應將系統功能

試驗報告送本會審核。截至 101 年 3 月底，台電公司已提送本會 4 份系
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統功能試驗報告，本會已完成此 4 份報告之審核，並將審查意見送請台

電公司辦理中。 

貳、本季實施之定期視察與專案視察 

一、執行龍門計畫第 46次定期視察，視察主題包含： 

1. 一號機電纜線檢整作業品質查證； 

2. 一號機各系統支架銲附於強化水泥圍阻體襯板(RCCV Liner)之

作業符合性查證； 

3. 試運轉及起動測試負責人之資格銓定及其相關訓練查證； 

4. 一號機已移交系統成套品質文件查證； 

5. 一號機系統移交之設備維護品質查證。 

本次定期視察，由本會核管處視察員及核研所專家組成視察團隊，

於 3 月 26 日至 3 月 30 日，赴龍門電廠及龍門施工處進行實地查證，龍

門計畫第四十六次定期視察計畫如附件 A。視察期間於 3月 26日上午舉

行視察前會議，並請台電公司針對本會視察項目提出簡報說明。3 月 30

日完成視察，並於當日下午舉行視察後會議，就本會視察發現與台電公

司相關單位進行溝通，以便後續之檢討改善。 

此次定期視察之結果，主要發現重點摘錄如下： 

1. 查證龍門電廠纜線檢整作業，發現現場纜線數量大致與 CARMS

（Cable and Raceway Management System）資料基準一致，但仍

有數處因設計修改案（FDDR）處理中，導致 CARMS 未能及時

更新，台電公司應再確認是否仍有設計修改但資料庫尚未更新，

或實際施工情況與 CARMS 不一致等情況，以確保整廠纜線檢整

及履勘之正確性。 

2. 抽查各系統支架銲附在圍阻體襯鈑（RCCV Liner）上之設計及施

工檢驗作業，發現現場各系統雖有各自系統之施工安裝規範，但

仍未能完全符合美國機械工程師協會特定規範要求，台電公司應

對此澄清說明。 

3. 抽查1號機關於支架銲附在強化圍阻體襯鈑上之設計及施工檢驗
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作業不符合報告（NCR）案件處理情形，發現有附審文件不符合

規範要求之疑慮，例如編號 NCR-ELD-1231，台電公司應澄清說

明。 

4. 抽查 1 號機 13 個系統試運轉負責人及其小組成員（包含 TD、

ATD、TDS、品質人員等）之人員資格及所有訓練資料，符合起

動管理手冊第 4 章（SAM-04）相關學經歷及訓練規定，未發現

明顯缺失。 

5. 檢視龍門電廠系統移交作業規定 SAM-13完整性時，發現電廠仍

未將「管路鏍牙使用鐵弗龍材質止洩帶之管制」列入管路類「系

統移交現場勘驗項目」，電廠應澄清說明。 

6. 抽查電纜管道系統（R51）移交文件，發現此系統移交僅限於電

氣穿越器，未包含 NI、BOP及 RWB的 Raceway（電纜托網及導

線管等）設備，與 GEH 試運轉測試規範及測試程序書之定義範

圍不符，電廠應澄清說明。 

7. 查證反應器廠房冷卻水系統（RBCW）已移交之設備維護狀況，

發現 RBCW 系統去年雖有進行小型大修，但電廠只拆檢 1 台

RBCW泵（共有六台），依據廠家維護手冊則要求 RBCW每台

泵每 5 年應進行拆檢，對此電廠應說明該設備之維護是否符合廠

家要求。 

8. 查證反應器廠房廠用海水系統（RBSW）已移交之設備維護狀

況，發現 RBSW泵並未於小型大修進行拆檢，雖然 RBSW廠家

維護手冊並未明定泵拆檢週期，但電廠應參考友廠維護程序書訂

定之，以確保 RBSW泵日後的可用性。 

9. 抽查 1號機已移交蓄電池相關設備維護紀錄，發現部分蓄電池未

納入MMCS PM 列管，此外雖有將蓄電池每月、每季之維護檢查

項目納入MMCS ST子系統管控，但與 IEEE Std 450及廠家說明

書比較後，發現該項目與其仍有所出入，顯示電廠未將廠家維護

手冊完整納入預防保養項目，電廠應儘速改善。 

10. 抽查 1號機已移交設備 480V電力中心相關設備維護紀錄，發現

電廠已將此項目列入MMCS PM子系統管控，但部份紀錄未標明
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接受標準，同時亦未將廠家維護手冊完整納入預防保養項目，電

廠應檢討改善。 

針對本次視察過程中發現之各項缺失及建議事項，本會已分別開立

注意改進事項 AN-LM-101-11(附件ㄧ )、AN-LM-101-12(附件二 )、

AN-LM-101-13(附件三)及 AN-LM-101-16(附件四)等 4件函送台電公司，

要求檢討改善。詳細視察內容，則請參閱本會「龍門計畫第 46次定期視

察報告」。 

二、執行龍門電廠核能安全總體檢專案視察 

為因應日本福島事故本會要求台電公司參照我國核能電廠因應日本

福島電廠事故現有安全防護體制全面體檢第一階段安全評估報告及本會

審查運轉中電廠因應福島核災初期檢討報告意見，擬定及說明具體之改

善事項及相關措施。台電公司於 101 年 1月 12日提出龍門電廠因應日本

福島事故總體檢初期檢討報告。本會除書面審查該報告外，另於 101 年 3

月 5 日至 3 月 9 日由核管處核四廠專案小組及核四廠起動測試管制專案

小組組成 13人視察團隊，執行龍門電廠核能安全總體檢專案視察，針對

本會第一階段安全評估報告要求事項，查證龍門電廠總體檢執行狀況及

對本會要求事項之答覆說明，以檢視龍門電廠所採取各項作業和措施執

行方向與進度。本次報告審查及現場視察之結果共有 157 項審查及現場

查證意見，須龍門電廠進行澄清、再評估及改善，本會業已開立管制追

蹤案 LM-1-10101追蹤、管制台電公司後續辦理情形。詳細視察內容，則

請參閱本會「龍門電廠核能安全防護總體檢檢討及現場查證報告」。 

參、初始測試項目查證 

一、管路沖洗 

管路沖洗作業的主要部分，包括氣壓洩漏測試、水壓測試、管路沖

洗、鹼洗及沖淨等作業項目，並於前述項目執行完成後，隨即進行乾燥

封存。依據系統需求及沖洗時程共規劃成 19階段（phases），自 96 年 11

月份正式展開 1 號機管路沖洗作業後，至今進度已完成約 98.58%，未完
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成管路沖洗的系統只剩輔助燃料池冷卻與淨化系統（G42），係因輔助燃

料廠房燃料池目前儲存有 2號機新燃料，其連接至溢流口（skimmer）之

管路暫不予進水沖洗外，1號機其餘之管路沖洗作業目前已實質完成，因

此短期內 1 號機不會有所進度與更新。但本季 1 號機尚進行反應爐廠房

冷卻水系統熱交換器及循環海水管路等沖洗作業。 

本季 2 號機部分系統管路持續進行管路沖洗作業，包含汽水分離再

熱器（N14）、主蒸汽系統（B21）、汽機廠房寒水系統（P30）、一般廠

房寒水系統（P29）、儀用空氣系統（P52）等管路系統。本會視察員持

續對 2號機系統管路沖洗及壓力測試作業進行視察。 

二、施工後測試項目 

龍門核能電廠 1 號機須執行試運轉之系統共有 126 個，其中包含各

類別之多項施工後測試項目。截至 101 年 3月底，須執行 MMI-PCT之程

序書 241 份，已進入測試 217 份，其中仍在測試中的有 0 份，已完成測

試的有 125份，佔須執行程序書總數比率為 51.9%。 

分散式控制及資訊系統（Distributed Control and Information System, 

DCIS）現場測試工作項目，包含盤體測試、硬體點（Hardware）及介面

資料鏈（Data link）之輸入/輸出訊號（Input/Output, I/O）測試及廠家系統

層有關測試等；截至 101 年 3 月底，硬體點及介面資料鏈之輸入/輸出訊

號測試完成率約 99%，未完成之原因包括圖面修改與現場處理指示（Field 

Disposition Instruction, FDI）尚未完成、待料待施工、待運轉條件配合及

查修重測中，合計未完成之輸入/輸出訊號點數共 99點，影響後續系統層

測試及人機介面等測試。 

三、系統移交 

系統移交方面，本季龍門電廠 1 號機有較大幅度進展，計有廠用電

腦系統（C91）、多工系統（H23）、廢氣系統（K68）、飼水系統（N23）、

雜項非放射性洩水系統（P31）、呼吸用空氣系統（P56）、輔助蒸氣系

統（P62）、廠區接地系統（R41）、技術支援中心通風系統（T46）、循



 6

環水泵室通風系統（T58）等 10個完整系統移交。截至 101 年 3月底，1

號機共有 87個完整系統完成移交。 

1及 2號機共用系統部分，無新增完成移交系統。 

各系統試運轉測試現況及進度，請參考龍門電廠 1 號機系統移交及

試運轉現況表（附件 B）。 

2號機部分，已移交系統仍維持配電系統（R10）、中壓配電系統（R11）

及廠區接地系統（R41）等 3個系統部分設備。 

四、試運轉測試項目 

龍門電廠 1 號機須執行試運轉之系統共有 126 個，燃料裝填前應完

成之試運轉測試程序書共 301 份，截至 101 年 3 月底止，已進入試運轉

測試共 164份，其中仍在測試中 8份，已完成測試 70份，佔應完成之試

運轉測試程序書總數比率為 23.3%。目前 1號機完成試運轉測試，並且通

過台電公司內部審查程序作業之完整系統有 8 個（0S21、1P11、1P61、

1Y53、1T59、0T57、1Y11、1T45），部分系統則有 3個（1R10、1B11、

1F11）。 

本會持續針對試運轉現況進行檢討與查證，包括程序書之撰寫及審

核品質、程序書之執行及測試先備條件符合性、設計廠家之參與、測試

時程之管制等。在試運轉程序書撰寫及審核品質方面，本會視察員持續

針對需納入本會審查之試運轉測試程序書，依據終期安全分析報告

（FSAR）、系統設計敘述文件（SDD）、廠家試運轉測試規範、邏輯圖

等進行程序書內容實質審查。此外，本會視察員亦持續針對龍門電廠執

行試運轉測試先備條件及程序書步驟符合性進行查證。 

本會視察員亦利用駐廠期間積極參與聯合試運轉小組（JTG）工作會

議，以瞭解並監督龍門電廠試運轉測試管制狀況。另，為明確規範試運

轉測試程序書之審查依據及系統功能試驗報告應提送內容，於 1月 13日

及 2 月 3 日邀集台電公司召開「龍門電廠 1 號機試運轉測試程序書執行

及系統功能試驗報告應提送內容」討論會，主要決議為（1）請台電公司
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再檢討邏輯測試及警報測試之範圍、作法與依據文件，以及試運轉測試

接受標準及設定點之依據文件，並明確制訂於作業準則中供全廠 TD 遵

循；（2）儘可能於燃料裝填前測試可能發生的運轉暫態或非常態運轉狀

態；（3）特別注意牽涉跨系統設備之測試完整性；（4）增列系統功能

試驗報告內容；（5）明示本會將於收到系統功能試驗報告後 30 天內回

復初步意見。 

本會視察員於本季共查證 1號機高壓抽汽及洩水系統（N11）、汽機

推動反應器飼水泵（TDRFP）汽機潤滑油系統（N38）、輔助變壓器

（UAT-C）、預備變壓器（RAT-1）系統（R10）、緊要交流電力系統試（R13）、

飼水控制系統（ C31）、一次圍阻體下乾井機械穿越器編號

1E11-MPEN-0004B 施工後測試作業、一次圍阻體上乾井機械穿越器編號

1N22-MPEN-0001A施工後測試作業、控制棒驅動系統（正常大氣壓全爐

心急停）試運轉測試作業（C12）等試運轉測試，均依試運轉測試視察方

案規定，撰寫試運轉測試視察報告。 

試運轉測試視察期間查核 1號機燃料池水淨化系統（FPCU）移交成

套文件，發現管路類移交文件之 NCR與 FCR目錄顯示案件多已結案，但

實際所附資料顯示大量之緊急設計變更管制申請表（UFCR），只完成設

計並未完成施工檢驗，因此不符結案程序與規定，已開立注意改進事項

AN-LM-101-009（附件五）要求台電公司提出檢討改善；1號機執行預備

變壓器 RAT-1試運轉測試 POTP 133.06（整線後重測）時，發生現場控制

箱風扇電源及運轉指示燈故障、冷卻裝置控制電源無熔絲開關動作不

順、主控制室 VDU顯示警報敘述與程序書不符等項問題，因此開立核能

電廠視察備忘錄 LM-會核-101-002（附件六），要求電廠檢討及重測；於

審查 T62-CMS 試運轉測試程序書，發現其事故後取樣系統（PASS） 之

現場操作盤體測試未納入試運轉測試程序書中，且部分邏輯亦未見測

試，因此開立核能電廠視察備忘錄 LM-會核-101-003（附件七），要求電

廠澄清 PASS系統此部分設備是否已有完整測試以驗證其功能，及是否存

有適當之試運轉測試程序書，另 PASS系統現場設備如何移交，是否併同

T62 系統一起移交；對 C31-飼水控制系統（FWC）施工後測試程序書部
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份測試內容對輸入訊號驗證、測試內容、測試結果接受標準、相關規定

符合性之驗證內容待澄清與說明，因此開立核能電廠視察備忘錄 LM-會

核-101-005（附件八），要求電廠檢討及改正。 

五、起動測試項目 

起動測試包括在各種爐心功率條件下的測試階段，從初次裝填核子

燃料開始，直到電廠達到滿載執照功率為止。龍門核能電廠現今尚未進

入起動測試階段，目前工作重點為起動測試程序書之編寫、審查及發行，

統計至 101 年 3 月底止，各工程主要承包商及台電公司規劃完成之起動

測試程序書共計 200 份，已編寫完成並審核通過者有 150 份，其餘仍持

續進行編寫中。本會視察員將持續先行研閱起動測試程序書，以利未來

起動測試之視察作業。 

肆、機組運轉前整備作業之查證 

機組運轉前之整備，主要包含人員訓練（含運轉及維護人員）、電

廠運轉、火災防護、電廠水化學管制、品質保證方案及營運程序書之編

寫與發行等多項項目必須完成，其中電廠營運程序書包含有行政管理、

例行性巡查及運轉維護等共應有 1853件（依狀況可能再行增減），到 101

年第 1 季結束時已發行 1815 件，審查中有 38 件。本會除持續關注電廠

整備進度外，並已針對電廠整備作業項目進行分組，以利未來針對龍門

電廠燃料裝填前之電廠營運與整備狀況進行查證。 

伍、其他視察項目 

電廠運轉維護部分，1號機控制廠房 EL.2900 樓層東側走道之電氣導

線管長期有滲水現象，已開立核能電廠注意改進事項：AN-LM-101-007

（附件九），要求龍門電廠檢討改善。 

現場視察發現一號機控制室及近圍阻體入口未配置經 NIOSH(國際

職業安全和健康協會)認可之緊急呼吸裝置，不符 BTP CMEB 9.5-1 

C.7.a.(2)、10CFR50 Appendix R .HⅡ 及 BTP CMEB 9.5-1 C.7.b.(2)之要
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求，已開立注意改進事項 AN-LM-101-008（附件十），要求台電公司檢討

改善。 

龍門電廠廠區電源全部喪失（全黑）事件檢討查證發現終期安全分

析報告敘述與美國 ABWR DCD（Design Control Document）規範不合等

問題，已開立注意改進事項 AN-LM-101-010（附件十一），要求台電公司

提出檢討及相對之改正。 

陸、綜合結論與建議 

本會自 97 年起針對龍門核能電廠初始測試階段，執行定期團隊視

察、專案視察、駐廠視察等視察管制措施。本季除駐廠視察外，並執行 1

次定期團隊視察、1次龍門電廠核能安全總體檢專案視察、數次施工後測

試及試運轉測試等測試項目查證。此外，亦持續針對試運轉測試程序書

進行審查，以確保試運轉測試程序書品質。並就初始測試相關審查、視

察發現缺失或需進一步澄清者，開立視察備忘錄 3 件、注意改進事項 8

件，要求台電公司檢討改善或改正。 

本會藉由前述視察管制措施，已督促台電公司對試運轉測試品質之

重視，進而提升試運轉測試之嚴謹性及完整性。另針對初始測試期間各

項視察管制措施（包含違規、注意改進事項、備忘錄、審查意見、會議

決議等），編列「龍門核能電廠初始測試視察結果追蹤表」表單（附件 C），

以利瞭解本會執行龍門電廠初始測試管制所發現之問題及處理情形，並

可作為經驗回饋交流之參考文件。 
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附件一 
核能電廠注意改進事項 

編 號 AN-LM-101-011 日 期 101 年 04月 03日 

廠 別 龍門電廠 承 辦 人  宋清泉 2232-2125 

注改事項：龍門計畫第46次定期視察建議改善事項-龍門電廠1號機系統移交後

設備維護作業查證。 

內  容： 
龍門計畫第 46次定期視察有關龍門電廠 1號機系統移交後設備維護作業查
證，相關查證結果如下，請檢討改善： 

一、已完成系統移交之設備維護狀況查證： 
（一）機械類設備維護狀況查證 

1.經查證 RBCW 系統及 RBSW 系統由 98 年初至今均已運轉超過二年，

電廠雖利用去（100）年現場整線時機進行小型大修（mini outage），該兩

個系統均已排入小型大修進行必要之維護，但電廠只拆檢 1台 RBCW泵

（共有六台），因廠家維護手冊要求 RBCW 泵每 5 年應進行拆檢，電廠

如何因應廠家要求及符合維護週期，請澄清與說明，RBSW 泵則未於小型

大修進行拆檢， RBSW廠家維護手冊並未明定泵拆檢週期，建議應參考

友廠維護程序書訂定 RBSW泵適當之維護週期。 

2.經查證 RBSW廠家維護手冊要求每半年應進行 ROTOR LIFT檢查，但

電廠維護指引並未納入，另 RBCW廠家維護手冊要求 RBCW泵潤滑油每

一年應進行更換，但電廠相關維護指引亦未納入，顯示電廠現行使用之

設備維護指引對於長期使用之設備，其維護檢查項目並未完全將廠家維

參考文件： 
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附件二 
核能電廠注意改進事項 

編號 AN-LM-101-012 日期 101 年 4月 2日 

廠別 龍門核電廠 承辦人 王迪生 2232-2123 

注改事項：第 46次定期視察試運轉、起動測試負責人及其團隊人員資格銓定

現況查證發現。 

內  容： 

一、 試運轉測試程序書執行（SAM‐24）： 

1.第 1.2節助理測試主持人（ATD）為測試主持人（TD）之法定代理人，

惟並未規定 ATD之職責，同時在 SAM‐04 中，ATD之學經歷與訓練內

容與 TD並不相符，如何代理 TD之工作，請澄清。 

2.第 1.3節新加入測試支援工程師（TDS）之職責，惟並未規定其學經歷

以及相關之訓練課程；請於 SAM‐04 中詳細明訂之。 
3.請於第 5.2.3測試預警事項中加入‐查證測試現場通風、照明及消防等

安全防護設備皆已完備可用，如尚未建立，則註明其替代措施為何。

4.請明訂測試小組相關成員之法定代理人制度，避免如有成員請假或不

在時，得以合法代理其職務，同時亦須明訂其代理人之學經歷與相關

訓練課程，須與被代理人相當。 

二、試運轉和起動測試人員訓練（SAM‐04）： 
1.附錄 A，支援測試人員之經歷要求；請明訂需要最少 2年以上之相關

工作經驗。 

2.附錄 B，請增訂 TD/ATD 之短期模擬器操作訓練課程，且其訓練時數應

不得少於 6小時。 
3.附錄 B 註 1（⋯對於短期支援測試人員則免訓），所有測試小組人員，

均須經過適當之訓練及經驗，不得因短期或工作簡單而有例外，請改

善。 
4.本章內附錄 C 對於規定 TD 之經歷及相關基礎、專業訓練內容，仍嫌不

足，請檢討改善。 
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附件三 

核能電廠注意改進事項 

編 號 AN-LM-101-013 日 期 101 年 4月 3日 

廠 別 龍門電廠 承 辦 人  洪子傑 2232-2127 

注改事項：龍門計畫第 46次定期視察結果建議改善事項--龍門電廠 1號機已移

交系統成套品質文件查證部分。 

內  容： 

本會於本（101）年 3月 26日至 30日執行龍門計畫第 46次定期視察作
業之「龍門電廠 1 號機已移交系統成套品質文件查證」，請針對以下視察發
現及建議，進行檢討改善： 

一、系統移交作業規範文件查證 
1. SAM-13「系統移交」附錄 A「系統移交現場勘驗項目」管路類未列入

「管路螺牙使用鐵弗龍材質止洩帶之管制」，此為本會注意改進事項

要求項目，應於移交前確認完成，請加以修訂補充。 
2. SAM-13之 4.0「權責」一節，並未敘述聯合移交小組及其負責人之權

責，請加以修訂補充。 
3. SAM-13表 5「系統移交特殊檢查項目報告」表格目前已經刪除，然而

SAM-13及 QC-10「系統移交作業」仍有多處引用，請修正。 
4. 「系統移交接受準則」為經本會備查之文件，現為 QC-10附件，建議
提升位階列入 SAM-13以作為 TD之判定準則。 

二、已移交系統成套品質文件查證 
1. 檢閱成套文件上之核章，發現有人員現職單位與職章所示不符之現

象，造成品質文件權責認定困擾與紊亂，請改善。 
2. 抽查 R51系統移交文件，發現此項系統移交僅限於電氣穿越器，未包
含 NI、BOP及 RWB的 Raceway（電纜托網及導線管等）設備，又移
交會議決議此部分以非試運轉測試項目處理，與 GEH 試運轉測試規
範及 POTP-060試運轉測試程序書之定義範圍不符，請澄清說明。 

參考文件： 
1. 龍門電廠起動管理手冊 SAM-13「系統移交」 
2. 龍門電廠工作指引 QC-10「系統移交作業」 
3. GEH 龍門電廠 NI系統試運轉測試規範（31113-0A93-1001） 



 13

附件四 

核能電廠注意改進事項 

編 號 AN-LM-101-016 日 期 101 年 04月 19日 

廠 別 龍門核能電廠 承 辦 人 許明童     2232-2141 

注改事項：龍門計畫第 46 次定期視察建議改善事項－一號機電纜檢整作業品

質查證。 

內    容： 

一、品質文件接收現況查證 

（一） 龍門計畫之電纜敷設相關作業，係以 CARMS為 Basis，而 CARMS

之數據更新則由奇異公司執行，故 CARMS資料與現場實況會有一

些延遲差異。又目前龍門施工處係於每月初（僅一次）將 CARMS

資料下載轉成 Excel電腦檔案作為現場施工作業之 Basis，以及電纜

線檢整期間之履勘使用。惟該整個月期間之現場施工實況一直在變

動，則以該月初轉檔之原始狀況據以施工，請檢討說明當時如何確

保纜線敷設之正確性。 

二、現場查證 

（一） 抽查一號機主控制室WDP及MCC盤附近高架地板下方之電纜敷

設，現場未發現有不同串別互相交錯之情形，惟發現有 2條電纜線

未標示線號，該部分經龍門施工處說明係為高聲電話之通訊電纜

線，此 2條通訊電纜亦隨意接續，且施工程序草率，請檢討改善；

另此處有一臨時修改跨接申請標籤（粉紅卡），於 2008 年 6月 3日

掛卡，迄今（2012 年 3月 27日）仍未消卡，請改善；以及現場發

現留有未清理之遭剪斷棄置的接線端子，恐有不慎引致短路之虞，

請確實清理相關作業之場所。 

（二） 抽查控制廠房 Rm.491 1PE34201與 1PE34204間之電纜數量有 76

條，與 CARMS 設計數量 75 條不一致，經  貴公司清查後說明，

係因纜線敷設作業多拉設一條閒置不用之光纜，惟此光纜敷設錯誤

而未退線，造成與 CARMS 不一致，請改善；另於此處亦有一條接
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核能電廠注意改進事項 

編 號 AN-LM-101-016 日 期 101 年 04月 19日 

廠 別 龍門核能電廠 承 辦 人 許明童     2232-2141 

地線未接而懸空且端口裸露，請改善。 

（三） 查抽控制廠房 Rm.591 1PEX4275及 501 1PEX4251導線槽，敷設

上較先前整齊，但發現貼有紅色標示電纜混雜及備用線以藍色標

示，該區域理應非安全級電纜敷設區域，請  貴公司確認電纜線是

否為混雜安全級或標示錯誤，並請確實管控各區域纜線顏色標示；

另於控制廠房 Room 501位於 1PEX4270有二條電纜以 360O轉折回

拉，且電纜外被覆有折角痕跡，不符電纜線敷設彎曲半徑要求，請

改善；另此處上方電纜托網編號 1TCX4270敷設電纜線外被覆明顯

一層灰，請查明原因並改善。 

（四） 抽查控制廠房 Rm.111設備室（RBCW A）1TE14212與 1TE14211

間之電纜數量有 55 條，與 CARMS 數量一致；但有一條臨時通訊

電纜以此電纜托網之正式儀控電纜作為支撐固定，顯示便宜行事之

態，請改善。 

（五） 本次抽查控制廠房及反應器廠房數段電纜托網（如 1TD24223、

1TE44221、1TE44220等），就現場敷設電纜與 CARMS 設計數量一致

性之查證，惟發現 CARMS 設計數量與現場敷設數量不一致，經  貴

公司澄清說明為若纜線整線作業履勘小組發現現場與 CARMS有不

一致時，均會開出 WPR，並經由奇異公司後續開出 FDDR 等處理

之。經查 WPR 結案資料為數甚多係採修改 CARMS 原設計之路徑

以符合現場施工現況，此凸顯纜線檢整前之電纜相關敷設作業便宜

行事，而造成大量修改 CARMS資料，且WPR係以開立 FDDR後

即結案方式，並未再核對 CARMS是否完成更新，而造成現場敷設

電纜數量與 CARMS設計值仍有差異，須藉由相關 FDDR澄清，請

全面清查確認 CARMS資料庫之更新。 

參考文件： 
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附件五 

核能電廠注意改進事項 

編 號 AN-LM-101-09 日 期 101 年 02月 24日 

廠 別 龍門電廠 承 辦 人  宋清泉 2232-2125 

注改事項：請龍門電廠針對本會審查1號機燃料池水淨化系統（FPCU）移交成套

文件所發現之缺失，提出澄清與改善。 

內  容： 

2月7日本會視察員於審查1號機燃料池水淨化系統移交成套文

件，發現雖然該系統移交文件已經過行政管控及適當之品保程序審

查，但經查證發現管路類移交文件之NCR與FCR目錄顯示案件多已結

案，但實際所附資料顯示大量之緊急設計變更管制申請表（UFCR），

只完成設計並未完成施工檢驗，因此不符結案程序與規定，顯示施工

處勾選結案狀態與所附移交文件並不一致，但龍門電廠品質組與核安

處品保小組均未針對此項缺失表示意見，請澄清說明該系統移交時成

套文件所附之UFCR是否確實均已完工及完成檢驗，並請提出改善措

施。 

參考文件： 
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附件六 
核能電廠視察備忘錄 

編 號 LM-會核-101-02-0 日 期 101 年 1月 6日 

廠 別 龍門核能電廠 相關單位 核能安全處 

事 由：請針對101年1月3日龍門電廠1號機執行預備變壓器RAT-1試運轉測試

POTP 133.06（整線後重測）時，發生現場控制箱風扇電源及運轉指

示燈故障、冷卻裝置控制電源無熔絲開關動作不順、主控制室VDU顯

示警報敘述與程序書不符等項問題，提出檢討改善說明。 

說 明： 

一、本會視察員於101年1月3日查證POTP 133.06整線後重測情形，發現： 

1. 執行步驟7.4.2.1.7（變壓器冷卻風扇系統功能測試）時，變壓器現場

控制箱風扇運轉指示燈SL 10故障。 

2. 執行步驟7.4.2.1.7.2(a)(6)時，主控制室VDU顯示警報敘述與程序書

不符。 

3. 執行步驟7.4.2.1.7.4將變壓器現場控制箱冷卻風扇系統控制選擇開

關轉到自動操作位置時，發生變壓器現場控制箱冷卻風扇電源指示燈

SL-9（第一組風扇）、SL-15（第四組風扇）、SL-25（第九組風扇）、SL-27

（第十組風扇）故障不亮之異常狀況。 

4. 執行步驟7.4.2.1.7.8模擬變壓器現場控制箱冷卻風扇電源喪失時，發

生冷卻裝置控制電源無熔絲開關動作不順，無法順利執行測試之狀況。

5. 程序書執行步驟7.4.2.1.7.13（模擬變壓器油中氣體偵測故障警報）

之(a)(1)警報敘述「RAT1 RADIATOR OVERLOAD FAULT」與實況不符，

明顯有誤。 

二、本次測試為整線後重測，卻仍發生主控制室VDU顯示警報敘述與程序書

不符或程序書有誤之情事，請就可能之原因進行完整檢討，必要時，應

擴大重測範圍。 

承辦人：郭獻棠 電話：02-22322129 
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附件七 
核能電廠視察備忘錄 

編 號 LM-會核-101-03-0 日 期 101 年 01月 06日 

廠 別 龍門核電廠 相關單位 核能安全處 

事 由：請龍門電廠澄清說明事故後取樣系統（PASS）測試完

整性。 

說 明： 

本會視察員於審查 T62-CMS 試運轉測試程序書，發現

其子系統 PASS 之現場操作盤體測試未納入試運轉測試程序

書中，此外依 FSAR 敘述，LOCA 訊號時，PASS 系統之圍阻體

隔離閥會先關閉 1小時，此部分之邏輯亦未見測試，因此請

龍門電廠澄清 PASS 系統此部分設備是否已有完整測試以驗

證其功能，及是否存有適當之試運轉測試程序書。另 PASS

系統現場設備如何移交，是否併同 T62 系統一起移交，請龍

門電廠一併澄清說明。 

 

 

承辦人：宋清泉 電話：02-22322125 
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附件八 
核能電廠視察備忘錄 

編 號 LM-會核-101-05-0 日 期 101 年 02月 01日 

廠 別 龍門核電廠 相關單位 核能安全處 

事 由：請 貴廠針對C31-飼水控制系統（FWC）施工後測試程序書部份

測試內容，提出澄清與說明。 

說 明： 

經審查有關飼水控制系統施工後測試程序書（PCT-ICP-125-001）

，發現以下問題： 

（1） SDD3.6.2.1 要求應有輸入訊號驗證，例如儀器補償、range 

check、訊號選擇及全流量計算，但未於程序書內發現相關內容。

（2） SDD3.6.3.6 壓力補償述明 LFCV 之補償係依據反應爐壓及 RWCU 排

放閥壓差，另，RWCU 排放最大流量限制不能超過 RWCU 過濾器溫

度限值，請澄清此敘述是否有相關測試內容。 

（3） 本程序書經查證發現部分測試結果接受標準不明確，請澄清（例

如 表 11.7.1 步驟 4之 4.2.6 敘述 RWCU demand voter ring back

穩定於某一值）。 

（4） 請澄清本程序書是否業依本會 101.1.13 召開之程序書精進會議

決議事項，落實 FSAR、GE Spec.與相關 SDD（例如 3.5、3.6 節）

之逐項查對，並補執行必要之測試。 

 

 

承辦人：宋清泉 電話：02-22322125 
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附件九 

核能電廠注意改進事項 
編 號 AN-LM-101-007 日 期 101 年 01月 17日 

廠 別 龍門核能電廠 承 辦 人 許明童     2232-2141 

注改事項：龍門電廠 1號機控制廠房 EL.2900樓層東側走道之電氣導線管長期

有滲水現象，請檢討改善。 

內    容：龍門電廠 1號機控制廠房與汽機廠房間之電氣導線管疑似防水性不

佳，而導致控制廠房 EL.2900樓層東側走道之電氣導線管長期有滲

水現象，龍門施工處雖已加裝導水管引流方式改善，但現場仍有滲

水現象（如照片），對電纜有泡浸在水中之疑慮，故請儘速有效隔

絕水份滲入電氣管槽，以確保電纜運轉可靠度及避免廠房滲水。

另，請平行展開確認銜接廠房外電氣（含儀控）管槽之防水性，避

免電纜長期浸水，並將相關改善措施反映至二號機。 

 

參考文件： 
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附件十 
核能電廠注意改進事項 

編 號 AN-LM-101-008 日 期 101 年 2月 6日 

廠 別 龍門電廠 承 辦 人  王惠民 2232-2128 

注改事項：一號機控制室及近圍阻體入口未配置適當之緊急呼吸裝置，另相關

儲氣瓶之再充填設備故障且在喪失外電狀況下不可用，請檢討改

正。 

內  容： 

一、經查證一號機控制室及近圍阻體入口未配置經 NIOSH(國際職業安全和

健康協會)認可之緊急呼吸裝置，不符 BTP CMEB 9.5-1 C.7.a.(2)、

10CFR50 Appendix R Ⅱ.H及 BTP CMEB 9.5-1 C.7.b.(2)之要求，請檢討

改正。 

二、經查證已購置以供應機組緊急呼吸裝置儲氣瓶之再充填設備不可用，且

該設備在喪失外電情況下亦不可用，不符 10CFR50 Appendix R Ⅱ.H之

要求，請檢討改正。 

 

參考文件： 
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附件十一 
核能電廠注意改進事項 

編 號 AN-LM-101-010 日 期 101 年 3月 16日 

廠 別 核技處、龍門電廠 承辦人 郭獻棠 2232-2129 

注改事項：請針對龍門電廠因應福島事件總體檢視察項目-廠區電源全部喪失

（全黑）事件檢討查證發現之問題或缺失，進行檢討改善。 

內  容： 

一、 抽查龍門電廠 FSAR「1.D.2.2.2 Specific SBO Design Basis」最後一項：

「Required plant core cooling and containment integrity during the 

SBO duration (10 minutes) is depend on any AC power sources.」，

發現與美國 ABWR DCD（Design Control Document）規範不合，亦不合理。

二、 請再行檢視龍門電廠 FSAR 「1D Station Blackout（SBO）」內容，並與美

國 ABWR DCD「1C ABWR Station Blackout Considerations」內容進行比

較，如有不合理之處，請主動提出 FSAR 修改案。 

三、 抽查 SDG 廠家 (ALSTOM) 圖 12806.MS041B.5-03004 與 GEH 邏輯圖

31113-0R21-K1001/K1001A/K1001，發現 LOOP 狀況下自動起動之限制條

件，二者規範並不一致，經查 EDG 部分，亦有類似缺失，請一併進行檢討

改善。 

四、 另請針對安全相關電力系統部分之 GEH邏輯圖與廠家設計圖之一致性，平

行展開進行檢討改善。 

 

參考文件： 
1. 美國 ABWR DCD（Design Control Document） 
2. 龍門電廠 FSAR 
3. ALSTOM 廠家圖 12806.MS041B.5-03004 
4. GEH邏輯圖 31113-0R21-K1001/K1001A/K1001B 
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附件 A 
龍門計畫第四十六次定期視察計畫 

一、 視察人員 

(一) 領隊：張副處長欣（李綺思科長代理） 

(二) 視察人員 

本會人員：莊科長富、李科長綺思、葉元川、李建智、許明童、

曹松楠、張國榮、張世傑、王惠民、宋清泉、洪子傑、

王迪生、郭獻棠、張經妙 

核研所專家：廖俐毅、史美嘉、吳毓秀、張宗淵、劉驥 

二、 視察時程 

(一) 時間：101 年 3月 26日至 3月 30日 

(二) 視察前會議：101 年 3月 26日（星期一）上午 10時 

(三) 視察後會議：101 年 3月 30日（星期五）下午 13時 30分 

三、 視察項目 

(一) 一號機電纜線檢整作業品質查證 

(二) 一號機龍門電廠各系統支架焊附於 RCCV Liner之作業符合性查證 

(三) 試運轉及起動測試負責人之資格銓定及其相關訓練查證 

(四) 一號機已移交系統成套品質文件查證 

(五) 一號機系統移交之設備維護品質查證 

四、 注意事項 

(一) 視察前會議時，請提出下列簡報： 

1. 一號機電纜檢整作業（含控制室及各廠房）完成後現況說明： 

(1) 分別依電纜重敷設、品保稽查及履勘等各項作業發現缺失（含「履

勘問題矯正行動通知」（WPR）未完成部分）、電纜線檢整後品質
（與 I/O測試未完成部分之關聯性）、針對二號機改善措施等簡要

說明。 

(2) 請說明對本會「龍門計畫 1 號機電纜敷設及接線作業」相關報告
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審查意見之辦理情形。 

2. 一號機龍門電廠各系統支架焊附於 RCCV Liner之作業符合性查證。
內容應含下列項目： 

(1) 一號機 RCCV Liner本身之外附掛在 Liner上所有應安裝設備項目
（含工作平台）現況說明(含數量)。 

(2) RCCV Liner 應符合 ASME SEC.III Div.2 CC 章節規範之完整說

明，說明時請一併針對 3000系列設計部份於龍門電廠所對應設計

項目說明。 

(3) 依前二項分別說明各系統作業符合性(含設計與施工規範)。 

(4) NCR-ELD-1231 不符合作業以〝照現況使用〞之符合性檢討(請台
電公司核技處、核安處與龍門施工處，就 NCR-ELD-1231 同意以
〝照現況使用〞之法規符合性與品保作業，包括設計要求、施工

規範檢討、經驗回饋與平行展開機制等，分別提出說明)。 

(5) 本作業不符合ASME SEC.III Div.2 CC章節規範之台電公司檢討作
業說明(整體檢討說明)。 

3. 試運轉、起動測試負責人及其團隊人員資格銓定現況（SAM 04）。 

4. 一號機系統移交品保機制及其移交現況。  

5. 一號機系統移交之設備維護機制及其執行現況。 

(二) 請針對各視察項目指派連絡人，提供視察作業場所及全程協助視察相

關事宜。 

(三) 視察期間請備妥本次視察相關程序書及下列文件資料送至視察辦公室

以供視察： 

1. 電纜敷設作業相關檢驗表（含測試紀錄）、核安處品保稽查（含檢整

前、後各項作業之稽查）、現場履勘報告（未結案「履勘問題矯正行

動通知」（WPR））等相關品質作業文件。 

2. RCCV Liner原設計及製造詳圖資料、Liner上附焊之各系統施工規範
及其相關施工檢驗紀錄、本案相關之不符合報告（結案與未結案均

含）、本案相關之相關走動管理記錄與發現、本案相關之品保小組現

場巡查紀錄與發現。 

(四) 本案承辦人：張經妙（TEL：2232-2126） 
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附件 B 
龍門電廠 1號機系統移交及試運轉現況 

統計截止日期:101 年 3月 31日 
No 系  統 進  度 現  況 

1 
Y54(ES) 
海水電解加氯系統 

77% 待 P28-CWP啟動後
即可進行全功率測

試。 

2 
P13(CSTF) 
冷凝水儲存與傳送系

統 

96% 完成測試，測試結果

台電審查中 

3 
P11(MW) 
冷凝補充水系統 

96% 完成測試，測試結果

台電審查中 

4 
P27(TBSW) 
汽機廠房廠用海水系

統 

90.34%  

5 
W13(ISNS) 
非安全等級取水口攔

污柵及清洗系統 

96% 完成測試，測試結果

台電審查中 

6 
W12(ISS) 
安全等級取水口攔污

柵及清洗系統 

96% 完成測試，測試結果

台電審查中 

7 P26(RBSW) 
反應器廠房廠用海水系統 

P26-A 80.5% 
P26-B 75.8% 
P26-C 83.7% 

 

8 
P21(RBCW) 
反應器廠房冷卻水系

統 

P21-A 83.3% 
P21-B 91.3% 
P21-C 82.5% 

 

9 P61(AUXB) 
輔助鍋爐系統 

96% 完成測試，測試結果

台電審查中 

10 
T59(ABBV) 
輔助鍋爐廠房通風系

統 

96% 完成測試，測試結果

台電審查中 

11 
Y53(CHEM) 
化學物品貯存與傳送

系統 

96% 完成測試，測試結果

台電審查中 

12 
T57(EBV) 
海水電解加氯廠房通

風系統 

96% 完成測試，測試結果

台電審查中 

13 G51(SPCU) 
抑壓池冷卻與淨化系

86.1%  
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No 系  統 進  度 現  況 
統 

14 
G41(FPCU) 
燃料池冷卻與淨化系

統 

93.4%  

15 E51(RCIC) 
爐心隔離冷卻系統 

整線後尚未進行重測  

16 
E22(HPCF) 
高壓爐心灌水系統 

E22-B 76.5% 
E22-C 80.3% 

 

 

17 P22(TBCW) 
汽機廠房冷卻水系統 

95.64%  

18 
R11(MVD) 
中壓配電系統 

96% 完成測試，測試結果

台電審查中 

19 G31(RWCU) 
爐水淨化系統 

93.05%  

20 F14 (FPR) 
燃料池護箱 

92%  

21 
E11(RHR) 
餘熱移除系統 

E11-A  89.3% 
E11-B  90.6% 
E11-C  90% 

 

22 P24(NCW) 
正常寒(冷凍)水系統 

90.65%  

23 
R10(EPD) 
配電系統 

9份 POTP程序書已完成 3
份，其他 POTP測試進行中 

 

24 
Y11 (CATH) 
陰極保護系統 

96% 完成測試，測試結果

台電審查中 

25 
K15(FDRT) 
過濾式除礦器樹脂傳

送系統 

96% 完成測試，測試結果

台電審查中 

26 C81(RFC) 
再循環流量控制系統 

尚未進行重測  

27 B31 (RCIR) 
反應器再循環水系統 

尚未進行重測  

28 
0S21(Switchyard) 
開關場 

96% 完成測試，測試結果

台電審查中 

29 
T45(ACHV) 
進出控制廠房通風與

空調系統 

96% 完成測試，測試結果

台電審查中 

30 P54(NSS) 70%  
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No 系  統 進  度 現  況 
氮氣供給系統 

31 

F13(MSE) 
雜項供應設備 

POTP-011.03 : 91.67% 
POTP-011.04 : 96% 
POTP-011.05 : 96% 
POTP-011.08 :尚未進行測試 

 

32 F11(FPI) 
燃料準備與檢查設備 

POTP-011.06 : 96% 
POTP-011.07 : 82.3% 

 

33 N51(EXCT) 
勵磁機櫃 

POTP-126 : 70% 
POTP-126.1 : 96% 

測試進行中 

34 G63(RBS) 
反應器廠房取樣系統 

89.1% FPR處理中 

35 T40(DWC) 
乾井冷卻系統 

93.04%  

36 
R14 (ICP) 
儀用電力系統 

13 份 POTP 程序書已完成 3
份，其他 POTP測試進行中 

 

37 
B11 (RPV) 
反應器壓力槽系統 

POTP-017 : 96% 
POTP-017.01 : 尚未進行測

試 

 

38 C11(RCIS) 
控制棒及資訊系統 

90.05%  

39 C12(CRD) 
控制棒驅動系統 

91.57%  

40 C72(SMS) 
地震監測系統 

79.8%  

41 
F22(VCE) 
真空吸塵系統 

96% 完成測試，測試結果

台電審查中 

42 T31(ACS) 
圍阻體大氣控制系統 

77.3%  

43 
N43(GSC) 
發電機定子冷卻系統 

96% 完成測試，測試結果

台電審查中 

44 
N44(HSO) 
發電機氫氣封油系統 

96% 完成測試，測試結果

台電審查中 

45 F15(RFM) 
燃料填放機器 

POTP-011.01 : 96% 
POTP-011.02 :尚未進行測試 

 

46 N42(GGC) 
發電機氫氣控制系統 

80.1%  

47 G61(CPS) 
凝結水淨化系統 

85%  

48 T52(HMHV) 79.5%  
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No 系  統 進  度 現  況 
污染機具通風空調系

統 

49 
N41(GEN) 
發電機 

POTP-122.1 : 96% 
POTP-122.2 : 72% 
POTP-127 :  96% 

 

50 
1N33(TGS) 
汽機汽封系統 

96% 完成測試，測試結果

台電審查中 

51 N61(CDSR) 
主凝結器 

70%  

52 P30(TBC) 
汽機廠房寒水系統 

88.7%  

53 
P29(BPC) 
一般廠房寒水系統 

96% 完成測試，測試結果

台電審查中 

54 

K12(LRW) 
液體廢料處理系統 

POTP-130.01 : 90.8% 
POTP-130.02 : 82.8% 
POTP-130.03 :76.7% 
POTP-130.04 :87.1% 
POTP-130.05 :86.7% 
POTP-130.06 :77.5% 

 

55 Y56(WODS) 
廢油處理系統 

70%  

56 
N34(TLO) 
汽機潤滑油系統 

96% 完成測試，測試結果

台電審查中 

57 
N35(TLOS) 
汽機潤滑油系統 

96% 完成測試，測試結果

台電審查中 
58
～

61 

N14/N16/N17/B22 96% 
11/11已完成 Pre-OP test 

 

62 T64(EMS) 
環境監測試 

96% 
11/15已完成 Pre-OP test 

 

63 0P32(RWCW) 
廢料廠房寒水系統 

95.6%  

64 

N31(MT)/N31-1 
主汽機 

N31 :已完成 Pre-OP test 
N31-1 
POPT-143.01 : 96% 
POTP-143.02 : 93.9% 

 

65 
T42(TBHV) 
汽機廠房通風與空調

系統 

90.5%  
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No 系  統 進  度 現  況 

66 R51(RCWY) 
電纜管道系統 

70%  

67 
0P18-1(PWSW) 
飲用水及衛生廢水系

統 

82.54%  

68 

N32(EHC) 
汽機電子液壓控制單

元系統 

POTP-116.02 : 96% 
POTP-116.03 : 96% 
POTP-116.04 : 96% 
POTP-116.09 : 96% 
POTP-117.01 : 96% 

 

69 
T51(SGHV) 
開關箱廠房通風與空

調系統 

93.6%  

70 
1P51(SAIR) 
廠用空氣系統 

96% 完成測試，測試結果

台電審查中 

71 1G62(TBS) 
汽機廠房取樣系統 

70%  

72 Y47(MET) 
氣象觀測系統 

75.1%  

73 
N12(LPED) 
低壓抽氣及洩水系統 

96% 完成測試，測試結果

台電審查中 

74 

N37(MFTE) 
主飼水泵汽機液壓控

制系統 

POTP-116.06 : 96% 
POTP-116.07 : 96% 
POTP-116.08 : 96% 
POTP-116.10 : 96% 
POTP-118.01 : 96% 

完成測試，測試結果

台電審查中 

75 N38(MFLO) 
潤滑油系統 

95.84%  

76 N36(MFPT) 
主飼水泵汽機 

POTP-105.02 : 94.3% 
POTP-105.05 : 70% 

 

77 N11(HPED) 
高壓抽氣及洩水系統 

93.65%  

78 P56(BAIR) 
呼吸用空氣系統 

85.3%  

79 R41(GND) 
接地系統 

89.9%  

80 K68(OG) 
廢氣系統 

70%  

81 P31(NRD) 
雜項非放射性洩水系

POTP-048.01 :75.3% 
POTP-048.02 :70% 
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No 系  統 進  度 現  況 
統 POTP-048.03 :88.9% 

82 
T58(CWPV) 
循環水室泵通風系統 

96% 完成測試，測試結果

台電審查中 

83 N23(FWD) 
 飼水加熱器洩水系統 

77.3%  

84 P62(ASS) 
輔助蒸氣系統 

POTP-109.01 : 84% 
POTP-109.02 : 70% 

 

85 

C91(PCS) 
廠用電腦系統 

POTP-028.01 : 88% 
POTP-028.02 : 95..1% 
POTP-028.03 : 78.6% 
POTP-028.04 : 70% 

 

86 
T46(TSHV) 
技術支援中心通風系

統 

76.64  

87 H23(MUX) 
多工傳輸系統 

POTP-018.01 : 96% 
POTP-018.02 : 92.8% 

 

88 N21(COND) 
凝結水系統 

70%  
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附件 C 
龍門核能電廠初始測試視察結果追蹤表 

101 年第 1季（本表統計至 3月 31日）  

編  號 主  題 程序書審查 
(報告編號) 

視察報告 
(報告編號) 管制文件 結案 備  註 

N/A NRD-LM-97-004 注改 AN-LM-97-009 是 第 31次定期視察 

N/A N/A 
會核字第 0970008960
號函 是 RPV水壓測試計畫及程序書

審查意見 

N/A N/A 
會核字第 0970008576
號函 是 審查 RPV水壓測試計畫會議

紀錄 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-97-14-0 

是 Thermowell尺寸不合 

N/A N/A 
會核字第 0970013246
號函 是 RPV水壓測試前須澄清事項

審查會議紀錄及彙整表 
N/A NRD-LM-97-010 注改 AN-LM-97-017 是 1口銲道未檢驗 

LM1-001 RPV水壓測試 

N/A NRD-LM-97-010 備忘錄 LM-會核
-97-19-0 

是 水壓測試後注意事項 

N/A NRD-LM-98-003 備忘錄 LM-會核
-97-04-0 

是 管路支架應力 

03-P21-01 N/A 備忘錄 LM-會核
-98-06-0 

是 再沖洗水質管制 LM1-002 管路沖洗作業 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-99-07-0 

是 沖洗計畫 

LM1-003 迴轉機 PCT測 06-P-01 N/A 備忘錄 LM-會核
-97-09-1 

是 CRD泵 PCT 
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N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-98-05-0 

是 RBSW-A 串 1A1馬達試空轉
PCT測試失敗 

N/A 06-P25-01 注改 AN-LM-98-008 是 廠務管理 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-98-10-0 

是 廠務管理 

 試 

RPP-007 06-E11-02 備忘錄 LM-會核
-98-26-0 

是 迴轉機噪音超過標準 

11-P-01 N/A 備忘錄 LM-會核
-97-10-1 

是 測試安全考量 

10-P-01 N/A 備忘錄 LM-會核
-98-22-0 

是 PCT-ICD-087程序書審查 

10-P-02 N/A 備忘錄 LM-會核
-98-23-0 

是 PCT-ICD-088程序書審查 

10-P-03 N/A 備忘錄 LM-會核
-98-24-0 

是 PCT-ICD-096程序書審查 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-98-30-0 

是 
檢討改善各式偵測器、感測

器、傳送器施工後測試程序書

(PCT-ICD-035) 

PR-P21-01 N/A 備忘錄 LM-會核
-98-31-0 

是 RBCW測試程序書審查 

PR-P25-01 N/A 備忘錄 LM-會核
-98-32-0 

是 ECW測試程序書審查 

PR-E22-01 N/A 備忘錄 LM-會核
-98-33-0 

是 HPCF測試程序書審查 

LM1-004 程序書審查 

N/A N/A 注改 AN-LM-99-009 是 G41 FPCU試運轉程序書 
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N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-98-33-0 

是 未確認洩水管路，建議改

LMP-QLD-030 

03-P-01 N/A 備忘錄 LM-會核
-99-02-0 

是 壓力試驗檢驗作業程序書審

查 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-99-05-0 

是 RCIC試運轉程序書缺失 

N/A N/A 注改 AN-LM-99-016 是 Vital AC試運轉程序書缺失 

N/A N/A 注改 AN-LM-99-019 是 Vital AC PCT程序書及測試缺
失 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-99-09-0 

否 FPCU試運轉程序書測試缺失 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-99-15-0 

是 RIP跳脫與回退邏輯與訊號未

有明確引動設備驗證準則 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-99-20-0 

是 SPCU試運轉測試程序書缺失 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-99-21-0 

是 FPCU試運轉測試程序書缺失 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-99-22-0 

是 RWCU試運轉測試程序書 

N/A N/A 
備忘錄 LM-會核
-99-23-0 
 

否 R16試運轉測試程序書 

  

N/A N/A 
備忘錄 LM-會核
-99-26-0 
 

是 ILLRT程序書缺失 
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N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-100-03-0 

是 RSD試運轉測試程序書 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-100-05-0 

是 起動階中子偵測系統施工後
及試運轉測試程序書 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-100-07-0 

是 自動核心探針系統施工後測
試及試運轉測試程序書 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-100-09-0 

是 控制棒驅動系統（CRD）試運
轉測試程序書 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-100-10-0 

否 圍阻體偵測系統施工後測試
及試運轉測試程序書 

PR-1W12-01 N/A 備忘錄 LM-會核
-100-11-0 

是 
取水口攔污柵及清洗系統施

工後測試及試運轉測試程序

書 

PR-1N32-01 N/A 注改 AN-LM-100-022 是 主汽機保護設備試運轉測試
程序書 

PR-1N32-02 N/A 注改 AN-LM-100-022 是 主汽機連鎖試運轉測試程序

書 
N/A N/A 注改 AN-LM-100-030 否 RBCW試運轉測試程序書 

 
PR-1C51-03 

 
N/A 

備忘錄 LM-會核
-100-13 是 

起動階中子偵測系統施工後

測試及試運轉測試程序書部

份測試內容澄清 

  

PR-1C51-04 N/A 備忘錄 LM-會核
-100-15 

否 
功率階中子偵測系統施工後

測試及試運轉測試程序書部

份測試內容澄清 
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N/A N/A 注改 AN-LM-100-044 否 
1號機反應爐水淨化系統

（RWCU）試運轉測試程序書
審查發現缺失 

PR-1R10-01 N/A 注改 AN-LM-100-050 否 
1號機B台機組輔助變壓器
（UAT-B）試運轉測試程序書
審查發現缺失 

N/A POI-1R11-01 注改 AN-LM-100-051 否 1號機試運轉系統警報測試項
目完整性缺失 

  

PR-1C51-03 N/A 違規 EF-LM-100-003 否 C51測試程序書接受標準與儀
器設定值不符設計文件規定 

LM1-005 
起動管理手冊

SAM審查 N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-97-13-1 

是 測試安全考量 

15P-01 N/A 備忘錄 LM-會核
-97-16-0 

是 釋壓閥及安全閥 PCT 
LM1-006 

消防類程序書

審查 
N/A NRD-LM-99-01 注改AN-LM-99-010 否 1號機火災防護專案 

N/A N/A 備忘錄LM-會核
-97-20-0 

是 HPCF管路 

N/A N/A 注改AN-LM-97-018 是 ANI簽證 
N/A N/A 注改AN-LM-97-019 是 RHR管路水壓 
N/A NRD-LM-97-011 注改AN-LM-97-020 是 管路水壓專案視察 
N/A 03-P27-01 注改AN-LM-98-007 是 TBSW系統水壓測試 

N/A 03-P26-03 注改AN-LM-98-011 是 RBSW水壓測試品保 
改由AN-LM-98-004追蹤 

LM1-007 管路水壓測試 

N/A N/A 備忘錄LM-會核
-98-14-0 

是 ANI監查 
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N/A 03-P21-04 注改AN-LM-99-015 是 RBCW系統管路水壓測試 

N/A N/A 備忘錄LM-會核
-99-18-0 

是 管路水壓測試範圍管控機制

及測試文件 
N/A N/A 注改AN-LM-99-037 是 安全級儀控管路水壓測試 

N/A N/A 備忘錄LM-會核
-100-16 

否 
TDRFP及MDRFP修改管路後

之水壓測試文件中有關DEO
簽注意見之處理 

  

N/A N/A 注改AN-LM-100-053 否 
2號機反應器廠房海水系統
（RBSW）管路水壓測試所發

現之缺失 

N/A NRD-LM-98-03 
注改

AN-LM-98-005、
AN-LM-98-006 

是 龍門核能電廠系統移交作業

團隊視察 

N/A N/A 備忘錄LM-會核
-98-20-0 

是 加強系統移交作業參與人員

之訓練 

N/A N/A 注改AN-LM-98-019 是 
一號機海水電解系統及冷凝

水傳送系統施工後移交作業

缺失 

N/A N/A 注改AN-LM-98-023 是 
1號機已移交系統儀控設備執
行 施 工 後 測 試 項 目 與

PSAR14.1.1.1.1要求不符 
N/A N/A 注改AN-LM-98-033 是 RBSW移交作業 

LM1-008 系統移交作業 

N/A N/A 注改AN-LM-98-034 
 

是 RBCW移交作業 
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N/A N/A 備忘錄LM-會核
-98-07-0 

是 空調箱施工後測式程序書審
查 

N/A 12-T41-02 備忘錄LM-會核
-98-21-0 

是 測試安全考量 LM1-09 空調箱

(AHU/ACU) 

N/A N/A 注改AN-LM-99-056 是 RB乾井通風系統施工後測試
視察 

N/A N/A 備忘錄LM-會核
-98-01-0 

是 非緊要多工傳輸系統試運轉
測試程序書審查 

N/A N/A 備忘錄LM-會核
-98-18-0 

是 
龍門電廠為達先備系統試運

轉測試「能由主控制室監控」

之規劃與辦理情形 

N/A N/A 備忘錄LM-會核
-99-25-0 

是 SSLC試運轉測試程序書部份
測試內容澄清與說明 

N/A N/A 注改AN-LM-99-047 否 1號機遙控停機盤施工後測試
作業缺失 

LM1-10 儀控系統 

N/A N/A 注改AN-LM-100-021 是 2號機儀控設備卡片維護清潔 

LM1-10 儀控系統 N/A N/A 注改AN-LM-100-066 否 DRS卡片維護作業造成測試
中設備跳脫事件 

LM1-11 安全級匯流排 N/A N/A 備忘錄LM-會核
-98-02-0 

是 A4匯流排遭剪斷 

N/A N/A 注改 AN-LM-98-010 是 爐內泵回裝受損 
LM1-12 爐內泵 

N/A 08-B31-01 注改 AN-LM-99-008 是 爐內泵耐壓測試 
N/A NRD-LM-98-01 注改 AN-LM-98-003 是 龍門計畫第 33次定期視察 LM1-13 定期視察 
N/A NRD-LM-98-05 注改 AN-LM-98-013 是 龍門計畫第 34次定期視察 
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N/A NRD-LM-98-06 注改 AN-LM-98-017 是 龍門計畫第 35次定期視察 
N/A NRD-LM-98-06 注改 AN-LM-98-018 是 龍門計畫第 35次定期視察 
N/A NRD-LM-98-10 注改 AN-LM-98-027 是 龍門計畫第 36次定期視察 
N/A NRD-LM-99-01 注改 AN-LM-99-001 否 龍門計畫第 37次定期視察 
N/A NRD-LM-99-01 注改 AN-LM-99-002 否 龍門計畫第 37次定期視察 
N/A NRD-LM-99-01 注改 AN-LM-99-005 是 龍門計畫第 37次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-99-012 是 龍門計畫第 38次定期視察 
N/A POI-1P26-01 注改 AN-LM-99-023 否 龍門計畫第 39次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-99-035 是 龍門計畫第 40次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-99-036 否 龍門計畫第 40次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-99-041 是 龍門計畫第 40次定期視察 

N/A N/A 注改 AN-LM-99-053 是 99 年度核安處駐龍門電廠品

保小組績效視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-100-002 否 龍門計畫第 41次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-100-012 否 龍門計畫第 42次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-100-013 否 龍門計畫第 42次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-100-015 否 龍門計畫第 42次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-100-034 否 龍門計畫第 43次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-100-035 是 龍門計畫第 43次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-100-036 否 龍門計畫第 43次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-100-038 是 龍門計畫第 43次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-100-055 否 龍門計畫第 44次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-100-056 否 龍門計畫第 44次定期視察 

  

N/A N/A 注改 AN-LM-100-057 否 龍門計畫第 44次定期視察 
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N/A N/A 注改 AN-LM-100-058 否 龍門計畫第 44次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-100-060 否 龍門計畫第 44次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-101-001 否 龍門計畫第 45次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-101-002 否 龍門計畫第 45次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-101-011 否 龍門計畫第 46次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-101-012 否 龍門計畫第 46次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-101-013 否 龍門計畫第 46次定期視察 

  

N/A N/A 注改 AN-LM-101-016 否 龍門計畫第 46次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-98-015 是 ACB辦公室工安改善 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-98-17-0 

是 試運轉測試消防條件 

N/A N/A 注改 AN-LM-100-003 否 
第一次整備團隊視察，有關龍

門電廠火災防護部分所發現

之缺失 

N/A N/A 注改 AN-LM-100-010 否 
耐震1級消防泵缺品質證明文
件及耐震1級消防水槽之使用
材質與NFPA 22之要求不符 

N/A N/A 注改 AN-LM-100-023 否 1號機控制室噪音過高 

N/A N/A 
注改 AN-LM-100-024

否 1號汽機廠房非放射性洩水系
統溢流 

N/A N/A 
注改 AN-LM-100-025

是 現場設備維護測試與修改作
業管制 

LM1-14 消防、工安衛

生 

N/A N/A 注改 AN-LM-100-040
否 火災防護現場視察缺失 
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N/A N/A 注改 AN-LM-100-049 否 
消防警報盤、箱式消防栓非

UL/FM認證及火警偵測系統
電源設計問題 

N/A N/A 備忘錄LM-會核
-100-021 

否 
安全相關廠房防火屏障是否

經耐火試驗證實設計具耐火

時效 

N/A N/A 注改AN-LM-100-063 否 
安全相關電纜托架未裝設連

續線型熱偵測器及區域自動

撒水系統 

N/A N/A 注改AN-LM-101-003 否 有關龍門電廠消防系統所發

現待改善事項 

N/A N/A 注改AN-LM-101-005 否 RBSW廠房廠務管理及 1N11
試運轉測試執行缺失 

N/A N/A 注改AN-LM-101-007 否  

  

N/A N/A 注改AN-LM-101-008 否  

N/A N/A 備忘錄LM-會核
-98-15-0 

是 
非核島區電氣工程使用「S級
Cable Tray」製造廠商資格與
是否符合法規要求 

N/A N/A 備忘錄LM-會核
-98-13-0 

是 SGB廠房負載中心區域建立

管制機制 
N/A N/A 注改 AN-LM-98-022 是 電氣設備間環境不佳 
N/A N/A 注改 AN-LM-98-030 是 電氣設備間環境不佳 

LM1-15 電氣設備 

N/A N/A 注改AN-LM-99-026 是 99.7.9喪失345kV廠外交流電

源事件 
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N/A N/A 注改AN-LM-99-028 是 主變高油溫跳脫誤動作 

N/A N/A 注改AN-LM-99-039 否 RBSW主泵馬達轉軸部分均
有嚴重鏽蝕現象 

N/A N/A 注改 AN-LM-99-049 否 R21及R16施工後測試 

N/A N/A 注改 AN-LM-99-055 否 
BOP區125V R 16系統，及非
安全有關核島區250V R16系
統視察 

N/A N/A 注改AN-LM-99-027 否 1號機隔相匯流排變壓器側比

壓器故障異常事件 

N/A N/A 注改AN-LM-100-026 否 BONI/BOP設備驗證RPE簽署
認可缺失 

N/A N/A 注改AN-LM-100-027 否 1號機隔相匯流排變壓器側比

壓器故障異常事件 

N/A N/A 注改AN-LM-100-045 否 1號機主變壓器設備發生閃烙

（Flashover）事件 

N/A N/A 注改AN-LM-100-048 否 2號機161 kV加壓測試過程發
現之缺失 

N/A N/A 注改AN-LM-100-052 否 1號機一次圍阻體上乾井內之
導線管安裝缺失 

N/A N/A 備忘錄LM-會核
-100-17-0 

否 螢幕顯示狀態與設備邏輯圖

規範不一致 

  

N/A N/A 注改AN-LM-100-061 否 
1R12-LSWG-5100B1-3B斷路

器跳脫事件 
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N/A N/A 注改AN-LM-100-068 否 施工處包商私接1號機運轉中
設備用電事件 

N/A N/A 注改AN-LM-101-006 否 SDG電氣控制盤整線後接線問
題 

  

N/A N/A 注改AN-LM-101-010 否 檢討廠區全黑事件發現之缺
失 

N/A N/A 備忘錄LM-會核
-98-25-0 

是 P61儀器校正 

N/A POI-1P21-01 違規 EF-LM-99-004 否 RB冷卻水試運轉測試 
N/A N/A 注改 AN-LM-99-017 否 RCIC試運轉缺失 
N/A N/A 注改 AN-LM-99-018 否 ECCS注水試運轉缺失 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-99-06-0 

是 TBCW試運轉測試泵曲線說

明 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-99-08-0 

否 ECCS注水試運轉缺失 

N/A POI-1FIV-01 備忘錄 LM-會核
-99-10-0 

是 FIV測試前作業澄清 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-99-12-0 

是 LDI系統人機介面測試 

N/A N/A 注改 AN-LM-99-032 否 再循環爐內泵系統試運轉測

試 

N/A POI-B31-02 注改 AN-LM-99-033 否 再循環爐內泵系統試運轉測

試 

LM1-16 試運轉測試 

N/A N/A 注改 AN-LM-99-038 否 FIV試運轉測試 
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N/A POI-W12-01 注改 AN-LM-100-011 否 反應器廠房海水系統迴轉攔
污柵試運轉測試作業 

N/A POI-1C11-01 N/A N/A
1號機RCIS系統試運轉測試作
業 

N/A POI-1C12-01 N/A N/A
1號機控制棒驅動系統試運轉
測試作業（摩擦測試） 

N/A N/A 注改 AN-LM-100-019 否 1號機大型變壓器試運轉測試
組件測試驗證項目之完整性 

N/A POI-2R11-01 
POI-2R10-01 

備忘錄 LM-會核
-100-12 

是 2號機R10及R11系統試運轉
測試相關問題 

N/A POI-1R12-01 備忘錄 LM-會核
-100-14 

否 1號機R12系統試運轉測試相
關問題 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-100-18-1 

否 JNES觀察執行FMCRD試運轉測

試後建議事項 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-101-2-0 

否 預備變壓RAT-1試運轉測試不

符事項檢討 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-101-3-0 

否 澄清事故後取樣系統測試完
整性 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-101-5-0 

否 飼水控制系統施工後測試程

序書測試內容澄清 

N/A N/A 注改 AN-LM-101-009 否 1號機燃料池水淨化系統移交

成套文件缺失改善 

  

N/A N/A 注改 AN-LM-101-002 否 計量及試驗用儀器管控作業

缺失 
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N/A N/A 注改 AN-LM-101-003 否 消防系統儀器/儀表校驗缺失
等檢討改善 

  

N/A N/A 注改 AN-LM-101-005 否 RBSW廠房廠務管理及1N11試

運轉執行缺失之檢討改善 

N/A N/A 注改 AN-LM-98-020 是 加強測試人員訓練 
N/A N/A 注改 AN-LM-101-009 否  
N/A N/A 注改 AN-LM-101-002 否  
N/A N/A 注改 AN-LM-101-003 否  

LM1-17 人員訓練 

N/A N/A 注改 AN-LM-101-005 否  
N/A N/A 注改 AN-LM-98-024 是 測試儀器不適當 

LM1-18 閥類 
N/A N/A 注改 AN-LM-100-031 否 1號機飼水加熱器緊急洩水隔

離閥體鏽蝕 

LM1-19 
一次圍阻體局

部洩漏測試

（LLRT） 
N/A N/A 備忘錄 LM-會核

-99-16-0 
是 LLRT問題澄清 

N/A N/A 注改 AN-LM-99-054 否 第一次整備團隊視察（水化
學） 

N/A N/A 注改 AN-LM-99-051 否 第一次整備團隊視察(運轉程
序書) LM1-20 整備視察 

N/A POI-1C12-01 注改 AN-LM-100-039 否 
1號機初次燃料裝填前與美國

核管會聯合準備作業視察先

期視察 

LM1-21 掛卡作業 N/A N/A 注改 AN-LM-99-050 否 1號機RMU盤及配電盤紅卡
消卡管制作業缺失 
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N/A N/A 注改 AN-LM-100-047 否 LLRT測試期間未確實執行掛

卡管制作業 

N/A N/A 違規 EF-LM-100-004 否 
100年8月16日未適當執行掛

卡作業導致1號機反應器廠房
底層淹水事件 

  

N/A N/A 注改AN-LM-100-062 否 針對工人擅動掛紅卡設備之
缺失提出改善措施 

LM1-22 總體檢 N/A N/A 
本會 100 年 8月 29日
會核字第 1000013939
號書函發之會議紀錄

否 
100年8月26日召開之龍門電

廠因應日本福島事故總體檢

初期檢討初步說明會議紀錄 

LM1-23 維護作業 N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-100-20-0 

是 長期運轉設備利用維護矯正

管理系統MMCS管控處置 
 


