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壹、龍門核能電廠本季初始測試狀況簡述 

依據龍門核能電廠終期安全分析報告（FSAR）及起動管理手冊

（SAM）規定，初始測試分為：施工後測試（post-construction test, PCT）、

試運轉測試（pre-operational test）及起動測試（startup test）等三階段。

此外，管路沖洗及系統移交作業亦為整個初始測試階段重要工作項目，

故龍門核能電廠聯合試運轉小組（JTG）即涵蓋上述五項重要工作之管

控，亦納入本會視察重點項目。 

100 年第 4季（10至 12月份）龍門電廠初始測試進度如下，1號機

管路沖洗作業，除通往輔助燃料池之管路未沖洗外，其餘部分均已完成，

規劃支援試運轉測試所需之先備系統及各系統水壓測試作業，亦接近完

成。2號機則持續進行系統管路沖洗、檢修及水壓洩漏測試。本季龍門電

廠 1號機持續進行各系統纜線檢整後輸入/輸出訊號重測試（I/O Retest）

及人機介面（MMI）測試；統計至 100 年 12月底，龍門電廠 1號機 I/O

總測試率已達約 99%，MMI測試則已完成 47%。 

系統移交方面，統計至 100 年 12 月底，電廠已完成 1 號機 77 個完

整系統及 8 個部份系統之移交作業；1、2 號機共用系統共移交 9個系統

（0K13-8、0P16、0P18-1、0P51、0R12、0K12、0S21、0T57、0Y47），

2號機則部份移交 3個系統（2R10-1/-3、2R11-1、2R41）。 

本季試運轉測試進度隨 I/O Retest、MMI測試作業之進行而逐步推

進，但因現場測試問題之解決費時而無法大幅進展，統計至 100 年 12月

底，1號機燃料裝填前應完成之試運轉測試程序書 301份，已完成 55份

之測試，比率約為 18%。以試運轉測試程序書為單位，目前 1號機完成

試運轉測試，並且通過台電公司內部審查程序作業之完整系統有 8個

（0S21、1P11、1P61、1Y53、1T59、0T57、1Y11、1T45），部分系統則

有 3個（1R10、1B11、1F11）。 

另依「核子反應器設施管制法」及「核子反應器設施運轉執照申請

審核辦法」規定，龍門電廠 1號機於初次裝填核子燃料前，應將系統功
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能試驗報告送本會審核。截至 100 年 12月底，台電公司已提送本會 4份

系統功能試驗報告，本會已完成此 4份報告之審核，並將審查意見送請

台電公司辦理中。 

貳、本季實施之定期視察與專案視察 

本季 12月執行龍門計畫第 45次定期視察，視察主題包含： 

1. 榮電公司解約後電氣工程管制現況查證； 

2. 核島區（NI）管支架施工作業品質查證； 

3. 龍門核能發電廠試運轉程序書編寫/執行/審查精進方案之執行現

況查證； 

4. 龍門核能發電廠測試儀器管控（SAM-18）作業品質查證等。 

本次定期視察，由本會核管處視察員及核研所專家組成視察團隊，

並由核管處張欣副處長領隊，於 12 月 26 日至 12 月 30 日，赴龍門電廠

及龍門施工處進行實地查證。視察期間，於 12 月 26 日上午舉行視察前

會議，請台電公司針對視察項目提出簡報說明。並於 12 月 30 日完成視

察，下午舉行視察後會議，就視察發現與台電公司相關單位進行溝通，

以利後續檢討改善。 

查證結果顯示，在電廠初始測試方面，各視察項目發現之缺失為： 

1. 試運轉程序書編寫/執行/審查精進方案執行現況查證：人機介面

程序書內之警報、泵邏輯、閥邏輯，工作指引未述明編寫文件依

據及接受標準依據，另有關試運轉測試程序書執行功能測試未詳

述測試準則；未見施工處品質組審查人機介面測試程序書意見；

T62測試程序書閥行程時間測試無測試接受標準，警報設定值應

以範圍形式標示；查證 RHR泵性能曲線未能符合廠家規範。 

2. 防火視察結果簡報：消防泵（電動/柴油引擎）功能驗證測試之

測試項目、程序及接受標準皆不符 NFPA-20（Fire Pump）要求；

消防系統儀器/儀表校驗程序書規範不完整，程序書規範缺 BOP

部分，NI 部分未涵蓋所有須校驗之項目；耐火 3 小時防火風門

有 UL認證標籤但缺品質證明文件；廠房指示燈電源未證明可符
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合 FSAR具備 8小時電池組及電池充電器之要求；所安裝之防火

門為與所認證不同型式之防火門；多處經防火認證之防火門其門

框遭鑽孔。 

3. 測試儀器管控（SAM-18）作業品質查證：MMCS IC系統有多筆

紀錄與實際現況不符；各組未確實掌控紀錄儀器保存環境溫濕度

條件；部分管制標籤未有經營者核章；機械組部份測試儀器校正

報告未見審查紀錄。 

4. 現場巡察發現：1號機 RBSW泵室地板積水且無法排至洩水孔；

走動管理及運轉人員巡視未立即處理；水密門關閉時無法確認已

否緊閉；1B2 泵冷卻水進口隔離閥有洩漏滴水現象。1N11 試運

轉測試人員未填寫臨時設備記錄表；高噪音區作業未帶護具。 

針對前述視察所發現之缺失，本會已分別就試運轉程序書編寫/執行/

審查相關缺失開立注意改進事項 AN-LM-101-001（附件十）、計量及試

驗用儀器管控作業品質查證相關缺失開立注意改進事項 AN-LM-101-002

（附件十一）、防火查證相關缺失開立注意改進事項 AN-LM-101-003（附

件十二）及廠房及測試現場巡查相關缺失開立注意改進事項

AN-LM-101-005（附件十三），要求台電公司檢討改善或改正；詳細視察

內容，則請參閱本會「龍門計畫第 45次定期視察報告」。 

參、初始測試項目查證 

一、管路沖洗 

管路沖洗作業的主要部分，包括氣壓洩漏測試、水壓測試、管

路沖洗、鹼洗及沖淨等作業項目，並於前述項目執行完成後，隨即進

行乾燥封存。依據系統需求及沖洗時程共規劃成19階段（phases），

自96年11月份正式展開1號機管路沖洗作業後，至今進度已完成約

98.58%，未完成管路沖洗的系統只剩輔助燃料池冷卻與淨化系統

（G42），係因輔助燃料廠房燃料池目前儲存有2號機新燃料，其連

接至溢流口（skimmer）之管路暫不予進水沖洗外，1號機其餘之管路

沖洗作業目前已實質完成，因此短期內1號機不會有所進度與更新。
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但本季1號機尚進行反應爐廠房冷卻水系統熱交換器及循環海水管路

等沖洗作業。 

本季2號機部分系統管路持續進行管路沖洗作業，包含飼水系

統（N22）、汽機廠房冷卻水系統（P22）、一般廠房寒水系統（P29）、

緊要寒水系統（P25）、備用硼液系統（C41）等管路系統。本會視

察員持續對2號機系統管路沖洗及壓力測試作業進行視察。 

二、施工後測試項目 

龍門核能電廠1號機須執行試運轉之系統共有126個，其中包含各類

別之多項施工後測試項目。截至100年12月底，須執行MMI-PCT之程序

書241份，已進入測試217份，其中仍在測試中的有8份，已完成測試的

有115份，佔須執行程序書總數比率為48%。 

分散式控制及資訊系統（Distributed Control and Information System, 

DCIS）現場測試工作項目，包含盤體測試、硬體點（Hardware）及介

面資料鏈（Data link）之輸入/輸出訊號（Input/Output, I/O）測試及廠

家系統層有關測試等；截至100年12月底，硬體點及介面資料鏈之輸入

/輸出訊號測試完成率約99%，未完成之原因包括圖面修改與現場處理

指示（Field Disposition Instruction, FDI）尚未完成、待料待施工、待運

轉條件配合及查修重測中，合計未完成之輸入/輸出訊號點數共330點，

影響後續系統層測試及人機介面等測試。 

本會視察員於12月抽查龍門電廠1號機及2號機共用緊急柴油發電

機（SDG）電氣控制盤（0R21-PL-2002B）端子台整線後重接線狀況，

發現訊號線編號TB3-48/WH-BK之末端裸銅線未將黑色薄膜剝除乾淨

而進入端子壓接區，以致端接不完整而有訊號不穩定問題。已開立注

意改進事項AN-LM-101-006（附件十四）要求龍門電廠及施工處進行平

行展開檢查與改善，並針對整線後接線檢驗及履勘作業進行檢討改善。 

三、系統移交 

系統移交方面，本季龍門電廠1號機有較大幅度進展，計有再加熱

蒸汽系統（B22）、汽機廠房取樣系統（G62）、高壓抽汽及洩水系統
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（N11）、低壓抽汽及洩水系統（N12）、汽水分離再熱器（N14）、

主蒸汽再熱器加熱蒸汽系統（N16）、主蒸汽再熱器逸氣及洩水系統

（N17）、電子液壓控制系統（N32）、汽機潤滑油系統（N34）、汽

機潤滑油儲存系統（N35）、主飼水泵汽機（N36）、MFT數位液壓控

制系統（N37）、汽機推動主飼水泵潤滑油系統（N38）、移動衛浴廢

水系統（P18）、廢料廠房寒水系統（P32）、廠用空氣系統（P51）、

電纜管道系統（R51）、汽機廠房通風系統（T42）、開關場廠房通風

系統（T51）、環境監測系統（T64）等20個完整系統移交。部分移交

系統則新增多工系統（H23-3）及反應爐廠房通風系統（T41-2/-4）兩

個。 

1及2號機共用系統部分，則新增氣象觀測系統（0Y47）完成移交。

各系統試運轉測試現況及進度，請參考龍門電廠1號機系統移交及試運

轉現況表（附件B）。 

2號機部分，已移交系統仍維持配電系統（R10）、中壓配電系統

（R11）及廠區接地系統（R41）等3個系統部分設備。 

四、試運轉測試項目 

龍門電廠1號機須執行試運轉之系統共有126個，燃料裝填前應完成

之試運轉測試程序書共301份，截至100年12月底止，已進入試運轉測

試共148份，其中仍在測試中28份，已完成測試55份，佔應完成之試運

轉測試程序書總數比率為18%。以試運轉測試程序書為單位，目前1號

機完成試運轉測試，並且通過台電公司內部審查程序作業之完整系統

有8個（0S21、1P11、1P61、1Y53、1T59、0T57、1Y11、1T45），部

分系統則有3個（1R10、1B11、1F11）。 

因應本會要求，台電公司自99年第1季開始，恢復試運轉審查暨協

調委員會（NSARC）運作，定期召集公司內各單位及廠家進行試運轉

測試程序書實質審查並簽署，對於測試品質的把關有實質的助益。 

本會持續針對試運轉現況進行檢討與查證，包括程序書之撰寫及審

核品質、程序書之執行及測試先備條件符合性、設計廠家之參與、測

試時程之管制等。在試運轉程序書撰寫及審核品質方面，本會視察員
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持續針對需納入本會審查之試運轉測試程序書，依據終期安全分析報

告（FSAR）、系統設計敘述文件（SDD）、廠家試運轉測試規範、邏

輯圖等進行程序書內容實質審查。此外，本會視察員亦持續針對龍門

電廠執行試運轉測試先備條件及程序書步驟符合性進行查證。 

本會視察員亦利用駐廠期間積極參與聯合試運轉小組（JTG）工作

會議，以瞭解並監督龍門電廠試運轉測試管制狀況。此外，為明確試

運轉測試程序書之審查依據及系統功能試驗報告應提送內容，於10月

14日邀集台電公司召開「龍門電廠1號機試運轉測試程序書精進及系統

功能試驗報告應提送內容」討論會，主要決議為（1）請台電公司再檢

討邏輯測試及警報測試之範圍、作法與依據文件，以及試運轉測試接

受標準及設定點之依據文件，並明確制訂於作業準則中供全廠TD遵

循；（2）儘可能於燃料裝填前測試可能發生的運轉暫態或非常態運轉

狀態；（3）特別注意牽涉跨系統設備之測試完整性；（4）增列系統

功能試驗報告內容；（5）明示本會將於收到系統功能試驗報告後30天

內回復初步意見。 

本會視察員於本季共查證1號機棒控制及資訊系統（C11）、控制

棒驅動系統（C12）、高壓爐心灌水系統（E22）、餘熱移除系統（E11）、

中壓配電系統（R11）、高壓抽汽及洩水系統（N11）、汽機推動主飼

水泵潤滑油系統（N38）、飼水系統管路隔離閥局部洩漏率測試（LLRT）

等系統試運轉測試，均依試運轉測試視察方案規定，撰寫試運轉測試

視察報告。 

試運轉測試視察期間發現執行非安全相關中壓匯流排自動快速切

換（A1/A2/B1/B2及A3/B3等中壓匯流排）及殘餘電壓切換（residual 

voltage transfer）（C3中壓匯流排）測試時，非安全相關寒水機

1P24-CHU-0001D發生Cycling Shutdown之異常現象及4.16 KV中壓匯

流排斷路器1R11-MSWG-0000C3-2A於WDP螢幕上顯示狀態與設備邏

輯圖31113-1R11-K1013規範不一致等項問題，已開立備忘錄LM-會核

-100-17（附件一）要求台電公司提出檢討改善說明。 

另於視察RHR系統執行停機冷卻模式測試時，因電算組人員進行

DRS通訊卡片查修維護作業，誤引動一次圍阻體閥隔離訊號，造成測試
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中設備跳脫事件，本會視察員開立注意改進事項AN-LM-100-066（附件

八）要求台電公司進行檢討並提出改善措施。 

五、起動測試項目 

起動測試包括在各種爐心功率條件下的測試階段，從初次裝填核子

燃料開始，直到電廠達到滿載執照功率為止。龍門核能電廠現今尚未

進入起動測試階段，目前工作重點為起動測試程序書之編寫、審查及

發行，統計至100年12月底止，各工程主要承包商及台電公司規劃完成

之起動測試程序書共計201份，已有編寫完成並審核通過者有149份，

其餘仍持續進行編寫中。本會將持續收集起動測試程序書，供視察員

先行研閱，以利未來起動測試之視察作業。 

肆、機組運轉前整備作業之查證 

機組運轉前之整備，主要包含人員訓練（含運轉及維護人員）、電

廠運轉、火災防護、電廠水化學管制、品質保證方案及營運程序書之編

寫與發行等多項項目必須完成，其中電廠營運程序書包含有行政管理、

例行性巡查及運轉維護等共應有 1843件（依狀況可能再行增減），到 100

年第 4 季結束時已發行 1777 件，審查中有 62 件。本會除持續關注電廠

整備進度外，並已針對電廠整備作業項目進行分組，以利未來針對龍門

電廠燃料裝填前之電廠營運與整備狀況進行查證。 

伍、其他視察項目 

電廠執行長期運轉之系統維護時，係以維護矯正管理系統（MMCS）

作為長期運轉設備維護之依據，然而本會視察員於視察維護作業時，發

現若干問題，已開立核能電廠備忘錄 LM-會核-100-20（附件三），要求龍

門電廠針對長期運轉設備利用MMCS管控之處置，提出澄清與說明。 

10月龍門電廠 1號機循環水泵室發生 1R12斷路器跳脫事件，經電廠

人員檢查發現係因 1R12之 A相電力電纜接地故障所致；至於接地原因，

研判為包商人員執行 Cable tray清潔工作誤踩電纜壓到螺栓，造成電纜破

皮短路所致。此事件已由視察員開立注意改進事項 AN-LM-100-061（附
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件五），要求台電公司檢討改善。 

11 月龍門電廠值班人員發現反應器廠房之反應爐水位計儀控管路漏

水，經追查肇因為施工處儀控組人員為進行儀控管路沖淨，將已掛紅卡

之 CRD 逆沖閥打開（B21-0714），結果造成其他相關儀控管路管閥發生

洩漏情事。此事件已開立注意改進事項 AN-LM-100-062（附件六），要求

台電公司查證工作人員未經正常銷卡程序，擅自操作掛紅卡設備之原

因，並針對此事件確實提出檢討及未來防範措施。 

12 月龍門施工處包商人員私接龍門電廠 1 號機運轉中設備用電，導

致廠用空氣系統空壓機跳脫及主控制室無法監視廠用空氣系統運轉狀

況，且施工處檢驗員並未參與施工前工具箱會議，已開立注意改進事項

AN-LM-100-068（附件九），要求台電公司進行檢討改善。 

針對龍門電廠消防防火設備之配置與驗證，本會視察員發現之問

題，則已分別開立核能電廠備忘錄 LM-會核-100-21-0（附件四）及注意

改進事項 AN-LM-100-063（附件七），要求台電公司澄清說明並檢討改正。 

另日本獨立行政法人原子力安全基盤機構（JNES）於 10 月 17 日至

21 日派遣試運轉作業檢查專家來台，協助本會人員進行龍門電廠之試運

轉測試作業視察工作，並於現場觀察龍門電廠控制棒驅動機構（CRD）

及棒控制及資訊系統（RCIS）試運轉測試作業。期間之查證發現及 JNES

各項觀察建議，已開立核能電廠備忘錄 LM-會核-100-18（附件二）函請

龍門電廠澄清改善，期能精進龍門電廠之興建與測試相關作業。詳細視

察內容，請參閱本會「JNES協助原能會執行龍門電廠視察報告」。 

陸、綜合結論與建議 

本會自 97 年起針對龍門核能電廠初始測試階段，執行定期團隊視

察、專案視察、駐廠視察等視察管制措施。本季除駐廠視察外，並執行 1

次定期團隊視察及施工後測試、試運轉測試等測試項目查證數次，另亦

邀請日本 JNES專家協助試運轉專案視察。此外，亦持續針對試運轉測試

程序書進行審查，以確保試運轉測試程序書品質。並就初始測試相關審
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查、視察發現缺失或需進一步澄清者，開立視察備忘錄 4 件、注意改進

事項 10件，請台電公司檢討改善或改正。 

本會藉由前述視察管制措施，已督促台電公司對試運轉測試品質之

重視，進而提升試運轉測試之嚴謹性及完整性。另針對初始測試期間各

項視察管制措施（包含違規、注意改進事項、備忘錄、審查意見、會議

決議等），編列「龍門核能電廠初始測試視察結果追蹤表」表單（附件 A），

以利瞭解本會執行龍門電廠初始測試管制所發現之問題及處理情形，並

可作為經驗回饋交流之參考文件。 
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附件一 

核能電廠視察備忘錄 
編 號 LM-會核-100-17-0 日 期 100 年 10月 11日 

廠 別 龍門核能電廠 相關單

位 核能安全處 

事 由：請針對10月3日1號機執行非安全相關中壓匯流排自動快速切換

（A1/A2/B1/B2及A3/B3等中壓匯流排）及殘餘電壓切換（residual 

voltage transfer）（C3中壓匯流排）測試時，非安全相關寒水機

1P24-CHU-0001D發生Cycling Shutdown之異常現象及4.16 KV中壓匯

流排斷路器1R11-MSWG-0000C3-2A於WDP螢幕上顯示狀態與設備邏輯

圖31113-1R11-K1013規範不一致等項問題，提出檢討改善說明。 

說 明： 

一、10月3日1號機執行4.16 KV中壓匯流排1R11-MSWG-0000B3之電源自動快速切

換測試時，其負載-非安全相關寒水機1P24-CHU-0001D有發生Cycling 

Shutdown之異常現象，導致寒水機1P24-CHU-0001D之Compressor Motor暫

時失電近4分鐘，請針對發生原因及後續改善措施，提出檢討說明。 

二、依設備邏輯圖31113-1R11-K1013/K1106A之規範，本次電源切換測試，4.16 

KV中壓匯流排電源斷路器C3-2A於WDP螢幕上顯示之狀態，應為白框（Open）

訊號，而非紅框（Trip）訊號，然測試結果卻顯示為紅框（Trip）訊號，

與設備邏輯圖規範，有所不一致，請提出澄清及檢討改善說明。 

 

 

 

 

承辦人：郭獻棠 電話：02-22322129 
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附件二 
核能電廠視察備忘錄 

編 號 LM-會核-100-18-0 日 期 100 年 11月 4日 

廠 別 龍門核電廠 相關單位 核能安全處 

事 由：請針對10月17日至20日，日本JNES人員參訪龍門電廠及觀察執行

FMCRD試運轉測試後所提之建議事項，予以檢討說明。 

說 明：  
一、 現場巡視（包含主控制室）： 

1. 控制廠房通道有RMU裝置，因突出於通道上，易發生工安危險，且RMU

的移動及維護都有困難，請檢討。 

2. 反應器廠房電梯容量有限，大修時載運容量更不足，且工作人員多，工

具設備也要使用，請檢討。 

3. 反應器廠房1樓電梯口有設置強震儀，旁邊有高聲電話，因電梯有人員出

入，可能搬物碰撞，或講電話時坐在上面，甚至將物品置放其上，請檢

討。 

4. 廠房通道地面高低有落差，為考量人員安全及運輸方便，建議改成斜坡，

避免直接落差，請檢討。 

5. 龍門電廠設備非來自單一廠家，各種設備分屬多個廠家，建議電廠將圖

面統一，如電源、管路、儀控等。並將圖面放置於主控制室，以便隨時

查證。 

二、 試運轉測試： 

1. 測試結果有判定基準及容許範圍，若很接近容許值，就必須考量儀器誤

差，故於進行測試時，建議準備儀器校正紀錄，以了解儀器之精準度。
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核能電廠視察備忘錄  (續頁) 

2. 測試時儀器電源發現有人員使用鱷魚夾，建議用專用電纜器具，避免

接觸失誤和人為疏失。 

3. 執行overtravel-out測試時一度失敗，後來調整測試步驟才成功，建議

不要憑經驗和感覺更改程序書，應依據邏輯圖及連鎖來確認操作步

驟，並提出程序書修改後再執行測試較為適當。 

4. 工具箱會議時，建議參與人員均能持有程序書。 

5. 管路內因有空氣，以致流量計無法順利動作，所以建議在程序書內將

這項問題加入「注意事項」中，並於測試前先做逸氣的動作。 

6. 測試後的復原動作，發現關閉V-0036B閥時，有管子碰到V-141。故

當管路有壓力時，建議先關閥再拔接頭，以免高壓水噴出。 

7. APR在功率超過70%後，控制棒的調整不能使用自動只能手動操作，

龍門廠是否一樣？請澄清。 

8. 日本電廠於二次RPV洩漏測試加壓後，或RPV在7.1MPa壓力下，有執

行控制棒急停測試，但龍門廠無此測試；請澄清。 

9. 日本電廠有於正常抽插控制棒時，發生斷電導致馬達停電，控制棒位

停止，但復電後棒位保留不動的測試，但龍門廠無此測試；請澄清。

 

承辦人：王迪生 電話：2232-2123 
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附件三 
核能電廠視察備忘錄 

編 號 LM-會核-100-20-0 日 期 100 年 11月 25日 

廠 別 龍門核能電廠 相關單位 核能安全處 

事 由：請 貴廠針對長期運轉設備利用維護矯正管理系統（MMCS）管
控之處置，提出澄清與說明。 

說 明： 

經查證電廠執行長期運轉之系統維護時，以MMCS作為長期運轉
設備維護之依據，惟本會視察員於複查過程中，發現以下問題，請提

出澄清： 

1. 電廠每週依據MMCS要求維護組預防保養，相關文件均有建檔但項目
眾多，是否有遺漏未執行完成並無法得知，因此建議MMCS應有搜
尋未結案預防保養之功能。 

2. 依規定系統完成試運轉後ㄧ個月內應完成MMCS建置並進行維護，但

現行制度下，負責MMCS建置人員如何得知系統已正式移交給電廠
負責運轉與維護，並將移交設備納入MMCS中加以管制，請澄清說

明。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

承辦人：宋清泉 電話：2232-2125 
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附件四 
核能電廠視察備忘錄 

編 號 LM-會核-100-21-0 日 期 100 年 11月 30日 

廠 別 龍門施工處 相關單位 核能安全處 

事 由：請說明龍門電廠安全相關及對安全重要廠房及建物之防火屏障（屏

障牆、地板、天花板、隔牆(partitions)及圍牆(enclosures)）是否經
耐火試驗來證實其設計具有3小時耐火時效。 

說 明： 

一 、依BTP CMEB 9.5-1 B.4、RG 1.120 Rev.1及FSAR 9.5.1.1.3（1）、FSAR 

9.5.1.1.3（2）與FSAR 9B.2.2之要求，廠房及建物之防火屏障-屏障牆、

地板、天花板、隔牆(partitions)及圍牆(enclosures)須經耐火試驗來證實

其設計具有3小時耐火時效。 

二、請說明龍門電廠安全相關及對安全重要廠房及建物之防火屏障是否經

耐火試驗來證實其設計具有3小時耐火時效且具有耐火試驗之品質證明

文件。 

承辦人：王惠民 電話：02-22322128 
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附件五 
核能電廠注意改進事項 

編 號 AN-LM-100-061 日 期 100 年 11月 1日 

廠 別 龍門施工處 承辦人 郭獻棠 2232-2129 

注改事項：請針對龍門核能電廠 1號機循環水泵室 1R12-LSWG-5100B1-3B斷路

器跳脫事件，進行檢討改正。 

內  容： 

一、 10 月 27 日龍門核能電廠 1 號機循環水泵室發生 1R12-LSWG-5100B1-3B

斷路器跳脫事件，經電廠人員檢查發現係因 1R12-LSWG-5100B1 之 A 相

電力電纜接地故障所致；至於接地原因，研判為包商人員執行 Cable tray

清潔工作誤踩電纜壓到螺栓，造成電纜破皮短路所致（如附圖）。電廠經

檢討發現包商人員執行 Cable tray清潔工作，並未申請停電作業。 

二、 後經本會視察員至循環水泵室查證，發現電纜故障處附近，亦有部分電纜

未敷設於線槽內而敷設於線槽外，並置於螺栓上，經檢查螺栓面，發現並

未磨平而有尖角，影響設備及人員安全。 

三、 請針對本事件發生原因及前述未申請停電而逕行 Cable tray清潔工作、電

纜敷設不當、螺栓設置不安全等項問題，進行檢討改正。並請全面平行展

開檢查，進行檢討改正，以確保設備及人員安全。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

參考文件： 
1. 10月 28日 JTG試運轉工作會議簡報資料。 
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附件六 
核能電廠注意改進事項 

編 號 AN-LM-100-62 日 期 100 年 11月 25日 

廠 別 龍門施工處 承 辦 人  宋清泉 2232-2125 

注改事項：請龍門施工處針對工作人員因工作需求，擅動龍門電廠1號機掛紅

卡設備之缺失，提出改善措施。 

內  容： 

11月15日龍門電廠1號機值班人員，發現反應器廠房之反應爐水位計

儀控管路漏水，經追查肇因是施工處儀控組人員（DCIS小組）為進行儀

控管路沖淨，因此將已掛紅卡之CRD逆沖閥打開（B21-0714），結果造成

其他相關儀控管路管閥發生洩漏情事，請龍門施工處查證工作人員未經

正常銷卡程序，擅自操作掛紅卡設備之原因，並針對此事件確實提出檢

討及未來防範措施，以避免日後再發生類似事件，並請台電公司核安處

確實監督及審查龍門施工處之改善措施。 

參考文件： 
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附件七 
核能電廠注意改進事項 

編 號 AN-LM-100-063 日 期 100 年 10月 07日 

廠 別 龍門施工處 承 辦 人  王惠民 2232-2128 

注改事項：一號機安全相關電纜系統其電纜托架未裝設連續線型的熱偵測器及

提供開放式撒水頭之區域自動撒水系統或佈置具方向性開放式噴

撒管嘴保護，不符 BTP CMEB 9.5-1 C.5.e之要求，請檢討改正。 

內  容： 

一、經查證一號機安全相關電纜系統其電纜托架未完整提供連續線型之熱

偵測器且未提供開放式撒水頭之區域自動撒水系統或佈置具方向性開

放式噴撒管嘴的保護，以便對每一電纜托架提供適當之水量覆蓋，不

符 BTP CMEB 9.5-1 C.5.e之要求，請檢討改正。 

二、二號機部分亦請檢討改正。 

 

參考文件： 
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附件八 
核能電廠注意改進事項 

編 號 AN-LM-100-066 日 期 100 年 11月 10日 

廠 別 龍門電廠 承 辦 人  洪子傑 2232-2127 

注改事項：請龍門電廠針對 DRS 卡片維護作業造成測試中設備跳脫事件，進

行檢討並提出改善措施。 

內  容： 

本會視察員於 10 月 31 日視察 RHR 系統 C 串執行停機冷卻模式測試

時，電算組人員正進行 DRS Div. I CIM通訊卡片查修。更換 CIM卡片過程

須將 NET1 CIM 網路卡片拆下，但因周圍光纖纜線擋住拔出路徑，維修人

員逕行將旁邊卡片的光纖拆除，但此卡片屬於 NET2，維修人員誤以為同屬

NET1，造成 DIV I 兩個 NET 都失效，引動一次圍阻體閥隔離訊號，造成測

試中之 1E11-MBV-0010C關閉，導致 RHR-C主泵上游斷流，主泵立即跳脫，

測試被迫中斷。同時也造成進行功能測試中的 ECW 1A1寒水機跳脫。 

本會視察員於現場視察及事後查訪相關人員，發現若干缺失，請就以下

3點進行檢討： 

1. 此事件主因為維護人員作業不當所致。請檢討維護作業規範是否有缺

漏，維護人員是否確實遵照執行；設備狀況是否造成維護困難及容易混

淆。請提出改善方案並平行展開，以避免類似事件再次發生。 

2. 此事件亦為測試及維護規劃管制不當。請檢討主控制室值班運轉員與檢

控組是否能確實掌握測試動態、設備維修狀態與機組現況，並能評估相

關測試與維護作業間可能產生之影響與干擾，必要時能採取管制措施。

3. 事件發生後造成設備跳脫之引動邏輯一直未能釐清。請確實查明此事件

造成之相關設備動態與引動邏輯。 

參考文件： 
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附件九 
核能電廠注意改進事項 

編 號 AN-LM-100-068 日 期 100 年 12月 13日 

廠 別 龍門施工處 承辦人 郭獻棠 2232-2129 

注改事項：請針對 100年 12 月 2 日龍門施工處包商人員私接龍門電廠 1號機運

轉中設備用電事件，進行檢討改善。 

內  容： 

四、 10月2日龍門核能電廠 1號機發生廠用空氣系統空壓機跳脫及主控制室無

法監視廠用空氣系統運轉狀況事件，經電廠人員檢查發現係因龍門施工處

包商人員為執行 1號機汽機廠房西北側空壓機房電氣導線管支架銲道改善

作業，擅自將空壓機房南側電源箱(1R12-NPPL-5021A1)之主斷路器啟斷

後，引接其施工用之電銲機電源線，導致廠用空氣系統空壓機跳脫及主控

制室無法監視廠用空氣系統運轉狀況。事件發生地點附近，雖有設置可供

電銲使用之電源盤，然應於現場監督之檢驗員或工安員，卻未制止包商人

員私接運轉中設備用電，實屬不當，請進行檢討改善。 

五、 另查當日施工前工具箱會議，龍門施工處檢驗員並未參與，加強危害因素

告知，避免感電危害。請比照龍門電廠工作指引 QC-04「工具箱會議指引」，

檢討建立適用於龍門施工處之工具箱會議指引並加強宣導落實執行，以落

實推動核安文化，確保安全。 

 

 

 

 

 

 

參考文件： 
1. 12月 7日 JTG試運轉工作會議簡報資料。 
2. 龍門電廠程序書 186「動用火種工作許可及管制作業」。 
3. 龍門施工處程序書 LMP-SED-00「動用火種作業程序書」。 
4. 龍門電廠工作指引 QC-04「工具箱會議指引」。 
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附件十 
核能電廠注意改進事項 

編 號 AN-LM-101-001 日 期 101 年 1月 6日 

廠 別 龍門核能電廠 承辦人 宋清泉 2232-2125 

注改事項：龍門計畫第 45 次定期視察建議改善事項-龍門電廠 1 號機試運轉程

序書編寫及審查精進方案執行現況查證。 
內  容： 

龍門計畫第45次定期視察有關龍門電廠1號機試運轉程序書編寫及審查精進方

案執行現況查證，相關查證結果如下，請檢討改善： 

一、試運轉測試程序書編寫及審查機制查證： 

（一） 有關人機介面系列程序書內之警報、泵邏輯、閥邏輯，龍門電廠測

試程序書編寫指引NE-03並未述明測試內容之依據編寫文件及接受

標準依據，另有關試運轉測試程序書執行功能測試亦未詳述測試準

則。 

（二） 龍門電廠人機介面測試程序書係屬施工後測試，但經查證未見施工

處品質組審查相關程序書之意見。  

二、程序書測試接受內容標準查證： 

（一） 查證T62-CMS系統測試程序書，發現其閥行程時間測試無測試接受

標準，另，部分接受標準例如流程輻射警報設定值為定值，不符測試

接受標準應以範圍形式標示之要求。 

（二） 經查證RHR泵性能曲線未能符合廠家規範，請儘速提出解決方案。 

（三）查證已完成測試之 3E 統系列程序書內容，仍發現有鉛筆記載（例如

POTP-013.02 表 11.7.4-6/6）以及部分先備條件或測試步驟有未簽署

之情形。 

參考文件： 
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附件十一 

核能電廠注意改進事項 
編 號 AN-LM-101-002 日 期 100 年 1月 6日 

廠 別 龍門核能電廠 承辦人 張經妙 2232-2126 

注改事項：龍門計畫第 45 次定期視察發現－計量及試驗用儀器管控作業品質查

證缺失之檢討改正。 
內  容： 

一、 抽查機械、電氣、儀控組儀器儲存管控情形，發現各組未確實掌控、記

錄儀器保存環境條件（溫、濕度等），電廠應建立相關程序書（或工作指

引)確實管控儀器保存環境。 

二、 抽查機械組儀器－「皮帶張力計」送外校正報告（報告編號

F00-01-160-02），發現有3點（1kgf、2kgf、4kgf）校正結果不符電廠營

運程序書1112.04規範之接受標準，然除未見機械組進行本報告審查外，

亦未見電廠針對本件不符合狀況，依品保方案要求，進行評估及採取必要

措施。 

三、 有關計量及試驗用儀器校正管制措施，龍門電廠應將下列事項納入程序

書（或工作指引）進行規範，以確保儀器校正管制措施之完備性，俾落實

品質保證方案之要求。 

(1)送外校正或自行校正前，若發現受測儀器有不合格情況(超出誤差容許

範圍)，應通知儀器管理者進行誤用不準校驗儀器評估。 

(2)儀器使用紀錄，應包含用以執行之量測及試驗項目紀錄。 

(3)校正場所、存放環境之要求及相關管控紀錄。 

(4)送外校驗報告之文件審查。 

(5)執行校正作業人員資格及訓練要求。 

(6)界定納入MMCS IC子系統管制之儀器範圍。 

四、 核安處應將電廠儀器校正管制機制納入稽查計畫，訂定稽查重點並進行

查證。 

參考文件： 

1. 龍門核能發電廠起動管理手冊（SAM）第 18 章「測試儀器管控」。 
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附件十二 

核能電廠注意改進事項 

編 號 AN-LM-101-003 日 期 101 年 01月 04日 

廠 別 龍門施工處 承 辦 人  王惠民 2232-2128 

注改事項：有關龍門電廠消防系統所發現待改善事項，請檢討改正。 

內  容： 

針對龍門電廠消防系統，發現有以下缺失： 

一、消防系統儀器/儀表校驗程序書規範不完整，程序書規範缺 BOP部分，

NI部分（程序書 714、P16、101）則未含蓋所有需校驗之項目 

二、耐火 3小時防火風門缺品質證明文件。 

三、一號機廠房指示燈之電源未證明可符合 FSAR 9、5、3、2、3（具備 8

小時電池組及電池充電器）之要求。 

四、經防火認證之防火門（＃1 Div Ⅲ FCS室等）其門框遭鑽孔。 

 

 

 

 

 

五、一個經成大測試（依 UL 10C）及 UL 派員見證合格型式之防火門 (南寧

File No. R25313)，並以此型式防火門申請 UL 認證標籤，現場防火門

雖貼有相同 UL 認證標籤，但所安裝之防火門，却是與成大認證不同型

式之防火門。 
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核能電廠注意改進事項(續頁) 

＊下圖為經成大依測試規範 UL 10C 認證之防火門型式，並以此型式防

火門申請 UL 認證標籤。 

 

 

 

 

 

 

 

＊現場防火門雖貼有相同 UL 認證標籤，但所安裝之防火門，却是與成

大認證不同型式之防火門。 

 

 

 

 

 

＊現場防火門雖貼有相同 UL 認證標籤，但所安裝之防火門，却是與成

大認證不同型式之防火門。 
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核能電廠注意改進事項(續頁) 

 

 

 

 

 

 

參考文件： 
1. 消防系統儀器/儀表校驗程序書 714、P16、101。 
2. FSAR 9、5、3、2、3。 

3. NFPA 13、14、15、20及 24。 
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附件十三 
核能電廠注意改進事項 

編 號 AN-LM-101-005 日 期 101 年 1月 9日 

廠 別 龍門電廠/龍門施工處 承 辦 人  洪子傑 2232-2127 

注改事項：請龍門電廠針對 RBSW廠房廠務管理及 1N11系統試運轉測試執行

缺失，進行檢討並提出改善措施。 

內  容： 

本會視察員於 100 年 12月駐廠期間發現 RBSW廠房及試運轉測試若干

缺失，請就以下進行檢討改善： 

一、1號機 RBSW泵室視察發現 

4. RBSW 各泵室地板均有積水現象，推測應為泵軸封水噴濺（運轉中之泵

確有軸封水噴濺現象）及自動逸氣裝置噴溢，並因地面不平整，積水不

能順流至洩水孔，致造成地面積水，部分支架底座及主泵底座螺栓鏽蝕

嚴重，甚至鄰近儀控管接頭也有鏽蝕現象，請檢討解決方案。 

5. 由現場狀況研判，泵室內積水狀況應非暫時現象，惟走動管理及運轉人員

定期巡視均未立即處理，請檢討目前測試運轉中設備之巡視是否妥適。 

6. RBSW泵室外水密門，關閉時無法確認已否緊閉，是否可能有關閉不實而

喪失防海嘯之功能，致不符設計基準要求之情事，請台電公司針對全廠

類似之特殊門，徹底檢討。 

二、1N11試運轉測試視察發現 

1. 該測試使用補水專用管、臨時洩水管及水位檢視透明管皆為臨時安裝設

備，但經詢問測試人員並不認為須填寫臨時設備記錄表，請加以檢討並

宣導執行測試時應確實記錄簽署相關表格。 

2. 1N11水位傳送器所在位置為空氣壓縮機房，噪音極大，發現部分測試人

員未帶耳塞（工作時間約半小時），請檢討並宣導於作業時配戴適當護

具。 

參考文件： 
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附件十四 

核能電廠注意改進事項 

編 號 AN-LM-101-006 日 期 101 年 1月 6日 

廠 別 龍門電廠 承 辦 人 郭獻棠 2232-2129 

注改事項：請針對龍門電廠1號機及2號機共用緊急柴油發電機（SDG）電氣控

制盤（Electrical Control Panel）整線後接線問題，進行檢討改

善。 

內  容： 

一、本會視察員於100年12月22日抽查SDG Electrical Control Panel

（0R21-PL-2002B）端子台整線後重接線狀況，發現訊號線編號

TB3-48/WH-BK之末端裸銅線未將黑色薄膜剝除乾淨而進入端子壓接

區，以致端接不完整而有訊號不穩定問題，再查其他訊號線亦有類似問

題。 

二、 請針對1號機緊急柴油發電機系統（1R21）進行平行展開檢查與改善，並

針對整線後接線檢驗及履勘作業進行檢討改善，以將經驗回饋於2號機

接線相關作業。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

參考文件：龍門電廠 SWR-0-11-0300。 
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附件 A 
龍門核能電廠初始測試視察結果追蹤表 

100 年第 4季（本表統計至 12月 31日）  

編  號 主  題 程序書審查

(報告編號)
視察報告 

(報告編號) 管制文件 結

案
備  註 

N/A NRD-LM-97-004注改 AN-LM-97-009 是 第 31次定期視察 

N/A N/A 
會核字第 0970008960號
函（水壓測試計畫及程序

書審查意見） 
是  

N/A N/A 
會核字第 0970008576號
函（審查水壓測試計畫會

議紀錄） 
是  

N/A N/A 備忘錄 LM-會核-97-14-0 是 Thermowell尺寸不合 

N/A N/A 

會核字第 0970013246號
函（水壓測試前須澄清事

項審查會議紀錄及彙整

表） 

是  

N/A NRD-LM-97-010注改 AN-LM-97-017 是 1口銲道未檢驗 

LM1-001 RPV水壓測試 

N/A NRD-LM-97-010備忘錄 LM-會核-97-19-0 是 水壓測試後注意事項 
N/A NRD-LM-98-003備忘錄 LM-會核-97-04-0 是 管路支架應力 

03-P21-01 N/A 備忘錄 LM-會核-98-06-0 是 再沖洗水質管制 LM1-002 管路沖洗作業 
N/A N/A 備忘錄 LM-會核-99-07-0 是 沖洗計畫 

06-P-01 N/A 備忘錄 LM-會核-97-09-1 是 CRD泵 PCT LM1-003 迴轉機 PCT測試 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核-98-05-0 是 RBSW-A 串 1A1馬達試空
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轉 PCT測試失敗 
N/A 06-P25-01 注改 AN-LM-98-008 是 廠務管理 
N/A N/A 備忘錄 LM-會核-98-10-0 是 廠務管理 

  

RPP-007 06-E11-02 備忘錄 LM-會核-98-26-0 是 迴轉機噪音超過標準 
11-P-01 N/A 備忘錄 LM-會核-97-10-1 是 測試安全考量 
10-P-01 N/A 備忘錄 LM-會核-98-22-0 是 PCT-ICD-087程序書審查 
10-P-02 N/A 備忘錄 LM-會核-98-23-0 是 PCT-ICD-088程序書審查 
10-P-03 N/A 備忘錄 LM-會核-98-24-0 是 PCT-ICD-096程序書審查 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核-98-30-0 是
檢討改善各式偵測器、感

測器、傳送器施工後測試

程序書(PCT-ICD-035) 
PR-P21-01 N/A 備忘錄 LM-會核-98-31-0 是 RBCW測試程序書審查 
PR-P25-01 N/A 備忘錄 LM-會核-98-32-0 是 ECW測試程序書審查 
PR-E22-01 N/A 備忘錄 LM-會核-98-33-0 是 HPCF測試程序書審查 

N/A N/A 注改 AN-LM-99-009 是 G41 FPCU試運轉程序書 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核-98-33-0 是 未確認洩水管路，建議改

LMP-QLD-030 

03-P-01 N/A 備忘錄 LM-會核-99-02-0 是 壓力試驗檢驗作業程序書

審查 
N/A N/A 備忘錄 LM-會核-99-05-0 是 RCIC試運轉程序書缺失 

N/A N/A 注改 AN-LM-99-016 是
Vital AC試運轉程序書缺
失 

LM1-004 程序書審查 

N/A N/A 注改 AN-LM-99-019 是
Vital AC PCT程序書及測
試缺失 
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N/A N/A 備忘錄 LM-會核-99-09-0 否 FPCU試運轉程序書測試
缺失 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核-99-15-0 是
RIP跳脫與回退邏輯與訊

號未有明確引動設備驗證

準則 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核-99-20-0 是 SPCU試運轉測試程序書
缺失 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核-99-21-0 是 FPCU試運轉測試程序書
缺失 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核-99-22-0 是 RWCU試運轉測試程序書 
N/A N/A 備忘錄 LM-會核-99-23-0 否 R16試運轉測試程序書 
N/A N/A 備忘錄 LM-會核-99-26-0 是 ILLRT程序書缺失 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-100-03-0 

是 RSD試運轉測試程序書 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-100-05-0 

是
起動階中子偵測系統施工

後及試運轉測試程序書 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-100-07-0 

是
自動核心探針系統施工後

測試及試運轉測試程序書 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-100-09-0 

是
控制棒驅動系統（CRD）
試運轉測試程序書 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-100-10-0 

否
圍阻體偵測系統施工後測

試及試運轉測試程序書 

  

PR-1W12-01 N/A 備忘錄 LM-會核
-100-11-0 

是 取水口攔污柵及清洗系統

施工後測試及試運轉測試
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程序書 

PR-1N32-01 N/A 注改 AN-LM-100-022 是
主汽機保護設備試運轉測

試程序書 

PR-1N32-02 N/A 注改 AN-LM-100-022 是
主汽機連鎖試運轉測試程

序書 
N/A N/A 注改 AN-LM-100-030 否 RBCW試運轉測試程序書 

PR-1C51-03 N/A 備忘錄 LM-會核-100-13 是

起動階中子偵測系統施工

後測試及試運轉測試程序

書部份測試內容澄清 

PR-1C51-04 N/A 備忘錄 LM-會核-100-15 否

功率階中子偵測系統施工

後測試及試運轉測試程序

書部份測試內容澄清 

N/A N/A 注改 AN-LM-100-044 否

1號機反應爐水淨化系統

（RWCU）試運轉測試程
序書審查發現缺失 

PR-1R10-01 N/A 注改 AN-LM-100-050 否

1號機B台機組輔助變壓器
（UAT-B）試運轉測試程
序書審查發現缺失 

N/A POI-1R11-01 注改 AN-LM-100-051 否
1號機試運轉系統警報測
試項目完整性缺失 

  

PR-1C51-03 N/A 違規 EF-LM-100-003 否

C51測試程序書接受標準
與儀器設定值不符設計文

件規定 
LM1-005 起動管理手冊SAM審查 N/A N/A 備忘錄 LM-會核-97-13-1 是 測試安全考量 
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15P-01 N/A 備忘錄 LM-會核-97-16-0 是 釋壓閥及安全閥 PCT 
LM1-006 消防類程序書審查 

N/A NRD-LM-99-01 注改AN-LM-99-010 否 1號機火災防護專案 
N/A N/A 備忘錄LM-會核-97-20-0 是 HPCF管路 
N/A N/A 注改AN-LM-97-018 是 ANI簽證 
N/A N/A 注改AN-LM-97-019 是 RHR管路水壓 
N/A NRD-LM-97-011注改AN-LM-97-020 是 管路水壓專案視察 
N/A 03-P27-01 注改AN-LM-98-007 是 TBSW系統水壓測試 

N/A 03-P26-03 注改AN-LM-98-011 是
RBSW水壓測試品保 
改由AN-LM-98-004追蹤 

N/A N/A 備忘錄LM-會核-98-14-0 是 ANI監查 
N/A 03-P21-04 注改AN-LM-99-015 是 RBCW系統管路水壓測試 

N/A N/A 備忘錄LM-會核-99-18-0 是
管路水壓測試範圍管控機

制及測試文件 
N/A N/A 注改AN-LM-99-037 是 安全級儀控管路水壓測試 

N/A N/A 備忘錄LM-會核-100-16 否
TDRFP及MDRFP修改管
路後之水壓測試文件中有

關DEO簽注意見之處理 

LM1-007 管路水壓測試 

N/A N/A 注改AN-LM-100-053 否

2號機反應器廠房海水系
統（RBSW）管路水壓測試

所發現之缺失 

N/A NRD-LM-98-03 注改AN-LM-98-005、
AN-LM-98-006 

是
龍門核能電廠系統移交作

業團隊視察 LM1-008 系統移交作業 

N/A N/A 備忘錄LM-會核-98-20-0 是
加強系統移交作業參與人

員之訓練 
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N/A N/A 注改AN-LM-98-019 是

一號機海水電解系統及冷

凝水傳送系統施工後移交

作業缺失 

N/A N/A 注改AN-LM-98-023 是

1號機已移交系統儀控設
備執行施工後測試項目與

PSAR14.1.1.1.1要求不符 
N/A N/A 注改AN-LM-98-033 是 RBSW移交作業 

  

N/A N/A 注改AN-LM-98-034 是 RBCW移交作業 

N/A N/A 備忘錄LM-會核-98-07-0 是
空調箱施工後測式程序書

審查 
N/A 12-T41-02 備忘錄LM-會核-98-21-0 是 測試安全考量 LM1-09 空調箱(AHU/ACU) 

N/A N/A 注改AN-LM-99-056 是
RB乾井通風系統施工後測
試視察 

N/A N/A 備忘錄LM-會核-98-01-0 是
非緊要多工傳輸系統試運

轉測試程序書審查 

N/A N/A 備忘錄LM-會核-98-18-0 是

龍門電廠為達先備系統試

運轉測試「能由主控制室

監控」之規劃與辦理情形 

N/A N/A 備忘錄LM-會核-99-25-0 是
SSLC試運轉測試程序書
部份測試內容澄清與說明 

N/A N/A 注改AN-LM-99-047 否
1號機遙控停機盤施工後
測試作業缺失 

LM1-10 儀控系統 

N/A N/A 注改AN-LM-100-021 是
2號機儀控設備卡片維護
清潔 
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LM1-10 儀控系統 N/A N/A 注改AN-LM-100-066 否
DRS卡片維護作業造成測
試中設備跳脫事件 

LM1-11 安全級匯流排 N/A N/A 備忘錄LM-會核-98-02-0 是 A4匯流排遭剪斷 
N/A N/A 注改 AN-LM-98-010 是 爐內泵回裝受損 

LM1-12 爐內泵 
N/A 08-B31-01 注改 AN-LM-99-008 是 爐內泵耐壓測試 
N/A NRD-LM-98-01 注改 AN-LM-98-003 是 龍門計畫第 33次定期視察 
N/A NRD-LM-98-05 注改 AN-LM-98-013 是 龍門計畫第 34次定期視察 
N/A NRD-LM-98-06 注改 AN-LM-98-017 是 龍門計畫第 35次定期視察 
N/A NRD-LM-98-06 注改 AN-LM-98-018 是 龍門計畫第 35次定期視察 
N/A NRD-LM-98-10 注改 AN-LM-98-027 是 龍門計畫第 36次定期視察 
N/A NRD-LM-99-01 注改 AN-LM-99-001 否 龍門計畫第 37次定期視察 
N/A NRD-LM-99-01 注改 AN-LM-99-002 否 龍門計畫第 37次定期視察 
N/A NRD-LM-99-01 注改 AN-LM-99-005 是 龍門計畫第 37次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-99-012 是 龍門計畫第 38次定期視察 
N/A POI-1P26-01 注改 AN-LM-99-023 否 龍門計畫第 39次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-99-035 是 龍門計畫第 40次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-99-036 否 龍門計畫第 40次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-99-041 是 龍門計畫第 40次定期視察 

N/A N/A 注改 AN-LM-99-053 是
99 年度核安處駐龍門電廠

品保小組績效視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-100-002 否 龍門計畫第 41次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-100-012 否 龍門計畫第 42次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-100-013 否 龍門計畫第 42次定期視察 

LM1-13 定期視察 

N/A N/A 注改 AN-LM-100-015 否 龍門計畫第 42次定期視察 
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N/A N/A 注改 AN-LM-100-034 否 龍門計畫第 43次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-100-035 是 龍門計畫第 43次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-100-036 否 龍門計畫第 43次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-100-038 是 龍門計畫第 43次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-100-055 否 龍門計畫第 44次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-100-056 否 龍門計畫第 44次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-100-057 否 龍門計畫第 44次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-100-058 否 龍門計畫第 44次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-100-060 否 龍門計畫第 44次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-101-001 否 龍門計畫第 45次定期視察 

  

N/A N/A 注改 AN-LM-101-002 否 龍門計畫第 45次定期視察 
N/A N/A 注改 AN-LM-98-015 是 ACB辦公室工安改善 
N/A N/A 備忘錄 LM-會核-98-17-0 是 試運轉測試消防條件 

N/A N/A 注改 AN-LM-100-003 否

第一次整備團隊視察，有

關龍門電廠火災防護部分

所發現之缺失 

N/A N/A 注改 AN-LM-100-010 否

耐震1級消防泵缺品質證
明文件及耐震1級消防水
槽之使用材質與NFPA 22
之要求不符 

N/A N/A 注改 AN-LM-100-023 否 1號機控制室噪音過高 

N/A N/A 
注改 AN-LM-100-024 

否
1號汽機廠房非放射性洩
水系統溢流 

LM1-14 消防、工安衛生 

N/A N/A 注改 AN-LM-100-025 
是 現場設備維護測試與修改
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作業管制 
N/A N/A 注改 AN-LM-100-040 否 火災防護現場視察缺失 

N/A N/A 注改 AN-LM-100-049 否

消防警報盤、箱式消防栓

非UL/FM認證及火警偵測
系統電源設計問題 

N/A N/A 備忘錄LM-會核-100-021 否
安全相關廠房防火屏障是

否經耐火試驗證實設計具

耐火時效 

N/A N/A 注改AN-LM-100-063 否

安全相關電纜托架未裝設

連續線型熱偵測器及區域

自動撒水系統 

N/A N/A 注改AN-LM-101-003 否
有關龍門電廠消防系統所

發現待改善事項 

  

N/A N/A 注改AN-LM-101-005 否
RBSW廠房廠務管理及

1N11試運轉測試執行缺失 

N/A N/A 備忘錄LM-會核-98-15-0 是

非核島區電氣工程使用「S
級Cable Tray」製造廠商資
格與是否符合法規要求 

N/A N/A 備忘錄LM-會核-98-13-0 是
SGB廠房負載中心區域建
立管制機制 

N/A N/A 注改 AN-LM-98-022 是 電氣設備間環境不佳 
N/A N/A 注改 AN-LM-98-030 是 電氣設備間環境不佳 

LM1-15 電氣設備 

N/A N/A 注改AN-LM-99-026 是
99.7.9喪失345kV廠外交流

電源事件 
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N/A N/A 注改AN-LM-99-028 是 主變高油溫跳脫誤動作 

N/A N/A 注改AN-LM-99-039 否
RBSW主泵馬達轉軸部分
均有嚴重鏽蝕現象 

N/A N/A 注改 AN-LM-99-049 否 R21及R16施工後測試 

N/A N/A 注改 AN-LM-99-055 否

BOP區125V R 16系統，及
非安全有關核島區250V 
R16系統視察 

N/A N/A 注改AN-LM-99-027 否
1號機隔相匯流排變壓器

側比壓器故障異常事件 

N/A N/A 注改AN-LM-100-026 否
BONI/BOP設備驗證RPE
簽署認可缺失 

N/A N/A 注改AN-LM-100-027 否
1號機隔相匯流排變壓器

側比壓器故障異常事件 

N/A N/A 注改AN-LM-100-045 否
1號機主變壓器設備發生
閃烙（Flashover）事件 

N/A N/A 注改AN-LM-100-048 否
2號機161 kV加壓測試過
程發現之缺失 

N/A N/A 注改AN-LM-100-052 否
1號機一次圍阻體上乾井
內之導線管安裝缺失 

N/A N/A 備忘錄LM-會核
-100-17-0 

否
螢幕顯示狀態與設備邏輯

圖規範不一致 

N/A N/A 注改AN-LM-100-061 否
1R12-LSWG-5100B1-3B斷
路器跳脫事件 

  

N/A N/A 注改AN-LM-100-068 否 施工處包商私接1號機運
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轉中設備用電事件   

N/A N/A 注改AN-LM-101-006 否
SDG電氣控制盤整線後接

線問題  

N/A N/A 備忘錄LM-會核-98-25-0 是 P61儀器校正 
N/A POI-1P21-01 違規 EF-LM-99-004 否 RB冷卻水試運轉測試 
N/A N/A 注改 AN-LM-99-017 否 RCIC試運轉缺失 
N/A N/A 注改 AN-LM-99-018 否 ECCS注水試運轉缺失 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核-99-06-0 是 TBCW試運轉測試泵曲線
說明 

N/A N/A 備忘錄 LM-會核-99-08-0 否 ECCS注水試運轉缺失 
N/A POI-1FIV-01 備忘錄 LM-會核-99-10-0 是 FIV測試前作業澄清 
N/A N/A 備忘錄 LM-會核-99-12-0 是 LDI系統人機介面測試 

N/A N/A 注改 AN-LM-99-032 否
再循環爐內泵系統試運轉

測試 

N/A POI-B31-02 注改 AN-LM-99-033 否
再循環爐內泵系統試運轉

測試 
N/A N/A 注改 AN-LM-99-038 否 FIV試運轉測試 

N/A POI-W12-01 注改 AN-LM-100-011 否
反應器廠房海水系統迴轉

攔污柵試運轉測試作業 

N/A POI-1C11-01 N/A N/A
1號機RCIS系統試運轉測
試作業 

LM1-16 試運轉測試 

N/A POI-1C12-01 N/A N/A
1號機控制棒驅動系統試
運轉測試作業（摩擦測試） 
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N/A N/A 注改 AN-LM-100-019 否

1號機大型變壓器試運轉
測試組件測試驗證項目之

完整性 

N/A POI-2R11-01 
POI-2R10-01 備忘錄 LM-會核-100-12 是

2號機R10及R11系統試運
轉測試相關問題 

N/A POI-1R12-01 備忘錄 LM-會核-100-14 否
1號機R12系統試運轉測試
相關問題 

  

N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-100-18-1 

否
JNES觀察執行FMCRD試運

轉測試後建議事項 
LM1-17 人員訓練 N/A N/A 注改 AN-LM-98-020 是 加強測試人員訓練 

N/A N/A 注改 AN-LM-98-024 是 測試儀器不適當 
LM1-18 閥類 

N/A N/A 注改 AN-LM-100-031 否
1號機飼水加熱器緊急洩

水隔離閥體鏽蝕 

LM1-19 
一次圍阻體局部洩漏測

試（LLRT） N/A N/A 備忘錄 LM-會核-99-16-0 是 LLRT問題澄清 

N/A N/A 注改 AN-LM-99-054 否
第一次整備團隊視察（水

化學） 

N/A N/A 注改 AN-LM-99-051 否
第一次整備團隊視察(運轉
程序書) LM1-20 整備視察 

N/A POI-1C12-01 注改 AN-LM-100-039 否

1號機初次燃料裝填前與

美國核管會聯合準備作業

視察先期視察 

LM1-21 掛卡作業 N/A N/A 注改 AN-LM-99-050 否
1號機RMU盤及配電盤紅
卡消卡管制作業缺失 
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N/A N/A 注改 AN-LM-100-047 否
LLRT測試期間未確實執
行掛卡管制作業 

N/A N/A 違規 EF-LM-100-004 否

100年8月16日未適當執行

掛卡作業導致1號機反應
器廠房底層淹水事件 

  

N/A N/A 注改AN-LM-100-062 否
針對工人擅動掛紅卡設備

之缺失提出改善措施 

LM1-22 總體檢 N/A N/A 
本會 100 年 8月 29日會
核字第 1000013939號書
函發之會議紀錄 

否

100年8月26日召開之龍門

電廠因應日本福島事故總

體檢初期檢討初步說明會

議紀錄 

LM1-23 維護作業 N/A N/A 備忘錄 LM-會核
-100-20-0 

是

長期運轉設備利用維護矯

正管理系統MMCS管控處
置 



 

 40

附件 B 
龍門電廠 1號機系統移交及試運轉現況 

統計截止日期:100 年 12月 31日 
項

次 系統代號 系統名稱 移交日 測試現況 進度(%) 

1 T59(ABBV) 
輔助鍋爐廠房通

風系統 98.7.30
完成測試及台

電公司審查
100 

2 P11(MW) 冷凝補充水系統 98.7.15
完成測試及台

電公司審查
100 

3 Y11(CATH) 陰極保護系統 99.5.3 
完成測試及台

電公司審查
100 

4 P61(AUXB) 輔助鍋爐系統 98.7.30
完成測試及台

電公司審查
100 

5 Y53(CHEM) 
化學物品貯存與

傳送系統 98.7.30
完成測試及台

電公司審查
100 

6 W12(ISS) 
安全等級取水口

攔污柵及清洗系

統 
98.12.3

完成測試/台
電公司審查中 98 

7 T45(ACHV) 
人員進出廠房通

風系統 99.8.9 
完成測試及台

電公司審查
100 

8 
☆ Y54(ES) 

海水電解加氯系

統 98.7.6 測試中 92 

9 P13(CSTF) 
冷凝水儲存與傳

送系統 98.7.10
完成測試/台
電公司審查中 96 

10 P27(TBSW) 
汽機廠房廠用海

水系統 98.9.17 測試中 95.64 

11 W13(ISNS) 
非安全等級取水

口攔污柵及清洗

系統 
98.9.18

完成測試/台
電公司審查中 96 

12 P26(RBSW) 
反應爐廠房廠用

海水系統 98.12.3 測試中 
P26-A:80.5 
P26-B:75.8 

P26-C:83.74 

13 P21(RBCW) 
反應爐廠房冷卻

水系統 99.3.3 測試中 
P21-A:83.3 
P21-B:91.3 
P21-C:82.5 

14 P24(NCW) 正常寒水系統 99.3.4 測試中 90.7 

15 P22(TBCW) 
汽機廠房冷卻水

系統 99.1.7 測試中 95.6 

16 
☆ G51(SPCU) 

抑壓池冷卻與淨

化系統 98.11.14 測試中 92 
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17 G31(RWCU
) 爐水淨化系統 99.2.6 測試中 93.05 

18 G41(FPCU) 
燃料池冷卻與淨

化系統 98.12.1 測試中 93.44 

19 
☆ E22(HPCF) 

高壓爐心灌水系

統 98.11.26 測試中 E22-B:83 
E22-C:82 

20 
☆ E51(RCIC) 

爐心隔離冷卻系

統 98.11.9 測試中 85 

21 
☆ E11(RHR) 餘熱移除系統 99.2.25 測試中 

E11-A:91 
E11-B:91 
E11-C:91 

22 
☆ B31(RCIR) 

反應爐再循環水

系統 99.7.21 測試中 95.6 

23 
☆ C81(RFC) 

再循環流量控制

系統 99.7.17 測試中 95.6 

24 P54(N2) 氮氣供給系統 99.9.1 測試中 70 

25 K15(FDRT) 
過濾器除礦器樹

脂傳送系統 99.6.10
完成測試/台
電公司審查中 96 

26 F14(FPR) 燃料池儲存架 99.2.12 測試中 POTP.011.04:96 
POTP.011.09:92 

27 F13(MSE) 雜項支援設備 99.9.20 測試中 
POTP 11.03:91.6
POTP 11.04:96 
POTP 11.05:96 
POTP 11.08:70 

28 R10(EPD) 電力分配系統 99.4.13 測試中 95.6 

29 R11(MVD) 
中壓電力分配系

統 99.1.18 測試中 95.6 

30 F11(FPI) 
燃料準備與檢查

設備 99.9.28 測試中 POTP-011.06 :96 
POTP-011.07:82.3 

31 N51(EXCT) 
主發電機勵磁系

統 99.10.05 測試中 70 

32 G63(RBS) 
反應爐廠房取樣

系統 99.10.26 測試中 89.11 

33 T40 (DWC) 乾井冷卻系統 99.11.19 測試中 93.04 
34 R14(ICP) 儀控電源 99.12.20 測試中 70 

35 B11 
反應爐壓力槽系

統 100.01.28
完成測試及台

電公司審查
100 

36 C11 
棒控制及資訊系

統 100.06.03 測試中 90.05 

37 C12 控制棒驅動系統 100.06.04 測試中 91.57 
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38 C72 地震監測系統 100.06.16 測試中 70 

39 T31 
圍阻體大氣控制

系統 100.06.28 測試中 77.29 

40 F22 真空吸塵系統 100.06.22
完成測試/台
電公司審查中 96 

41 N43 
發電機定子線圈

冷卻系統 100.07.18 測試中 89.61 

42 N44 
發電機氫氣封油

系統 100.07.22
完成測試/台
電公司審查中 96 

43 F15 燃料填換台車 100.8.18 測試中 96 

44 N42 
發電機氣體控制

系統 100.8.18 測試中 80.1 

45 G61 冷凝水淨化系統 100.8.18 測試中 82 

46 T52 
熱機工房通風與

空調系統 100.8.24 測試中 79.5 

47 N41 主發電機 100.8.24 測試中 
POTP-122.1:96 
POTP-122.2:70 
POTP-127:96 

48 N33 
汽機格蘭汽封系

統 100.9.13
完成測試/台
電公司審查中 96 

49 N31 主汽機系統 100.9.23
完成測試/台
電公司審查中 96 

50 N61 主冷凝器系統 100.9.23 測試中 70 

51 P30 
汽機廠房寒水系

統 100.9.26 測試中 88.7 

52 P29 
一般廠內寒水系

統 100.9.27
完成測試/台
電公司審查中 96 

53 K12 
液體廢料處理系

統 100.9.27 測試中 

POTP-130.01:90.8
POTP-130.02:76.8
POTP-130.03:76.7
POTP-130.04:70 

POTP-130.05:86.7
POTP-130.06:70 

54 Y56 廢油處理系統 100.9.30 測試中 70 
55 N34 汽機潤滑油系統 100.10.11 測試中 95.47 
56 N35 汽機潤滑油系統 100.10.11 測試中 95.47 

57 N14 汽水分離再熱器 100.10.21
完成測試/台
電公司審查中 96 

58 N16 
主蒸汽再熱器加

熱蒸汽系統 100.10.21
完成測試/台
電公司審查中 96 

59 N17 主蒸汽再熱器逸 100.10.21 完成測試/台 96 
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汽及洩水系統 電公司審查中 

60 B22 再加熱蒸汽系統 100.10.21
完成測試/台
電公司審查中 96 

61 T64 環境監測系統 100.10.27
完成測試/台
電公司審查中 96 

62 0P32 
廢料廠房寒水系

統 100.11.01測試中 95.6 

63 N31-1  100.11.07測試中 96 

64 T42 
汽機廠房通風系

統 100.11.11測試中 84.8 

65 R51 電纜管道系統 100.11.15測試中 70 

66 P18 
飲用水及衛生廢

水系統 100.7.6 測試中 82.5 

67 N32 
汽機電子液壓控

制單元系統 100.11.21測試中 

POTP-116.02:96 
POTP-116.03:70 
POTP-116.04:70 
POTP-116.09:96 
POTP-117.01:96 

68 T51 
開關箱廠房通風

與空調系統 100.11.23 測試中 88.6 

69 P51 廠用空氣系統 100.11.25 測試中 86 

70 G62 
汽機廠房取樣系

統 100.11.30 測試中 70 

71 Y47 氣象觀測系統 100.12.05 測試中 75.14 

72 N12 
低壓抽氣及洩水

系統 100.12.09
完成測試/台
電公司審查中 96 

73 N37 
主飼水泵汽機液

壓控制系統 100.12.13測試中 

POTP-116.06:70 
POTP-116.07:70 
POTP-116.08:70 
POTP-116.10:96 

POTP-118.01:81.9

74 N38 
主飼水泵汽機潤

滑油系統 100.12.13測試中 71.34% 

75 N36 
主飼水泵汽機系

統 100.12.14測試中 POTP-105.02:81 
POTP-105.05:70 

76 N11 
高壓抽氣及洩水

系統 100.12.21測試中 83.65% 

龍門電廠 1及 2號機共用系統移交及試運轉現況 

1 T57(EBV) 
海水電解加氯廠

房通風系統 98.11.14
完成測試及台

電公司審查
100 

2 S21(SWYD) 開關場 99.8.9 完成測試及台 100 
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電公司審查

3 0P16 開關場消防系統 98.10.6 測試中 70 
4 0P51 廠用空氣系統 99.6.9 測試中 70 

 
[註]： 
1. 資料來源：龍門電廠品質組、試運轉測試協調中心、聯合試運轉小組起

動工程師(SAE)小組。 
2. 部分移交系統不列入計算，包括 1 號機 8 個系統：H23-1(NEMS)、

P25-C(ECW-C)、 P16-1(FP)、 R15(LSP)、 R12(LVD)、 R13(CVCF)、
R16(DC)、T41-6(RBHV-6)、H23-2(DRS)、T41-2、T41-5、T41-7，以及
1號機與 2號機共用系統 1個：0K13-8。 

3. 有☆代號為系統整線前試運轉進度。 
 


