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核火工處核能工程品保作業視察報告 

壹、前言 

核四工程自建廠迄今，原能會基於核能安全管制的職責，必須確

保核四工程品質與安全，除每週固定派員執行核四現場駐廠視察及每

季執行定期團隊視察外，亦視工程進度需要執行專業團隊視察、廠家

設計與製造品質視察，以及台電公司相關部門之設計與製造等品保功

能品質視察。有鑑於近期核四工程發生反應爐基座錯用銲條之品質缺

失，而台電核火工處負有督導核四龍門施工處之責，且核火工處本身

亦負責核四相關設備招標以及部分外購內製（非統包部分）二級品管

之作業，為了解核火工處在核四工程相關作業之品質，本會乃於九十

一年十月十四日由陳技正建源領隊，執行核火工處之核四工程品質視

察，本次視察參與人員包括牛科長效中、林喬源、劉允平、曹松楠及

許明童，視察過程分別就「組織及權責」、「人員資格」、「採購作業管

制」、「製程檢驗」、「品保記錄」及「稽查作業規劃及執行」等項目進

行文件查證及訪談。 
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貳、視察項目 

本次視察計畫主要為瞭解核火工處之人力、組織及對核四工程品

保作業情形，此外，針對近期所發生之核四廠反應爐基座製造品質缺

失案，本會亦就台電公司核火工處對核四工程承包商、供應商、分包

商之管理及品保稽查執行情形列入查證事項，特別對核四工程外購內

製製程查驗作業情形作進一步的瞭解，以下為本會視察重點項目： 

1.核火工處核四工程專業人力運用及規劃情形。 

2.核火工處對核四工程品保與品管教育訓練辦理情形。 

3.核火工處執行廠家稽查發現及改正事項追蹤作業情形。 

4.核火工處對核四工地品質稽查作業規畫及執行情形。 

5.核火工處對核四工程外購內製設備於製造階段之相關檢驗執

行現況。 

6.核火工處對廠家及分包商品保方案稽查及評估作業情形。 

7.核火工處對核四工程之發包，以及設備及材料運輸、驗收、保

管及供應之管理情形。 

8.核火工處對龍門計畫就有關工程進度之追蹤、管理與控制情

形。 

9.核火工處對於核四工程品質保證記錄之管理情形。 
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參、視察結果 

(一)組織及權責 

1.核四建廠期間核火工處所需之專業人力因可由處內其他部

門彈性調度支援，因此所需專業人力缺額不多，另外不足

之人力可以由 A/E外包提供，因此專業人力應無問題。 

2.核火工處負責工程採購作業管制及合約審查工作，以及外

購內製設備製程品質查驗，工作繁重，核火處能權宜將台

中火力及通宵火力計畫室之人力投入協助核四計劃採購案

之執行，對核四工程之進度效益頗有貢獻。但二級品管設

備製程品質查驗不宜侷限於執行停留查證點、見證點之查

驗作業層次，最重要的是要能監督及輔導主包商及次包商

落實一級品管之執行，尤其應透過加強定期與不定期視察

之查核方式來達到此目的。 

(二)人員資格 

1.依現行 NFD-QLT-(01)N核能工程檢驗人員之考訓及資格銓

定程序書之規定，若檢驗人員超過半年未執行其銓定之檢

驗工作，則應取消該類檢驗人員資格。依本項規定核火工

處應每半年對其檢驗人員資格進行審查，以符合要求，然

實際上核火工處對其人員資格之審核作業每年僅執行一
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次，並無法達成維持其人員資格之需要，應加以檢討改正。 

2.調閱檢驗人員之訓練紀錄發現用以抵充經常性專業訓練之

實際檢驗工作經歷，大多並非屬於核能工程之範圍，由於

檢驗人員之證照資格要求為核能工程上之特有規定，因

此，對於可用以抵充經常性專業訓練要求之檢驗工作執行

經歷，仍需限定於核能工程有關之檢驗工作為宜。 

(三)採購作業管制 

1.關於設備器材採購交貨管制，目前核火工處依合約交貨日期

要求廠商履約，若延遲交運則利用 NFD-PECP-0608G『外

購（含內製）器材、廠商說明書及圖說稽催作業程序書』

中第 6.1.5節「施工處依實際施工進度需求，將應到料而未

到之器材-----」之要求，由施工處列單提報稽催廠商及會計

部門每季信用狀展延等方式，管控延遲交運器材設備，但

該項管控方式無法適時稽催廠商交運及無法全面性管控器

材交運狀況，因此建議能建立全面性有效管控採購器材設

備交運狀況，避免日後施工高峰期，因器材短缺造成工程

延宕。 

2.在 NFD-PETE-0607F『火力工程設備外購進度控制作業程序

書』中，對其外購器材利用 NFD-PETE-0607F 格式 G-1 採
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購進度填報表、NFD-PETE-0607F 格式 G-2 進度追蹤報告

表及 NFD-PETE-0607F 格式 G-3 履約交貨進度表等，能有

效管控外購器材設備採購履約交貨狀況，但該程序書並未

涵蓋核能工程。核四廠有關該項管制係利用 IPS 管制，而

外購設備採購僅佔整體工程之一小部份，以 IPS 方式對外

購設備採購管控不易，建議修訂該程序書以涵蓋核能工程。 

(四)製程檢驗 

核火工處負責外購合約(非統包)之內製設備製造階段品質查

驗工作，目前負責執行的有 MS001(核島區非 ASME 器材)、

MS004(核廢料處理系統)及 MS034(補充水處理系統)等三項合

約。MS001 製程查驗工作目前已進行約 95%，共辦理 55 項次。

MS004之製程查驗工作目前已進行約 20%，共辦理 8項次。MS034

國內設備之製程查驗工作目前已進行約 10%，共辦理 3次。 

本次視察針對其檢驗和測試計畫(Inspection and Testing Plan

簡稱 ITP)、製程查驗、執行文件審查及品質記錄清單(Quality 

Record List)等三項作抽樣審閱。 

經抽樣三件查驗報告，例如編號 PN 62.2650(Sump Pump 

Motors) PN 62.2628(Sump Pump and Horiztalon centrifugal pump)

及 PN 62.2410(Non-ASME Sec.III component support)，有如下發

現： 
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1. 設 備 檢 驗 和 測 試 計 畫 之 選 擇 、 審 查 ， 符 合

NFD-QLTE-01(N)-T程序書要求。 

2.設備製造之製程查驗工作，均依據 ITP 所選定之項目執

行，符合要求。 

3.核火工處之設備製程查驗報告應列為品保記錄，作永久保

存。報告中部份 Performance test和 Impeller balance test 之

測試值曾經以立可白修改，宜再簽章以示負責。 

4.有關 ITP中 BVI公司執行見證點之情形，是否由核火工處

負責或應由核安處負責稽查，台電公司應再作澄清。 

5.有關製程查驗報告中所列設備編號與合約編號，視察發現

有兩處錯誤，應修改。 

6.有關設備之品質證明文件(QRL 所列各項如附件)因已移至

木柵倉庫因此並未審查，將另案執行抽查。 

7.製程查驗報告中如有需要繼續追蹤之項目，應建立管制機

制。 

(五)品保記錄 

1.NFD-QLT-02(N)『核能品質保證記錄管制作業程序書』7.1

節對於文件記錄保存期限規定，僅指出核能安全相關之資

料須永久保存，涵蓋範圍是否足夠宜再深入檢討。建議比
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照運轉中核電廠或核發處等其他單位之品質保證記錄管制

程序書，列表明確建立各種品質保證記錄目錄，保存年限

及保管單位，以利遵循。 

2.依.NFD-QLT-02(N)6.2.5 節及核能工程品保方案要求，品質

保證記錄修改應由修改人員簽名並簽註日期，經查閱檢驗

人員訓練記錄（依 NFD-QLT-01(N) 程序書 7.0節規定係屬

永久保存之品保記錄），發現部分記錄修改並未依規定執

行，應改正並宣導相關人員注意。 

(六)稽查作業規劃及執行 

核火工處工品課每年辦理核四工地工程品質查核一次，自民

國八十八年開始，依「品質查核作業程序書 NFD-QLT-03(G) 」

之規定執行，惟每次參與查核之稽查人員只有 4人，查核時間不

超過 2天，稽查作業之深度有所不足。此外，除定期查核外，亦

應規劃針對特定領域執行不定期查核，以有效強化查核之功能。 
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肆、結論 

本次係核四廠建廠迄今，原能會首次對台電公司核火工處進行核

四工程品保作業視察，核火工處在核四建廠中，主要負責設備器材採

購、工程施工督導及外購內製器材之廠商製造驗證等。根據本次視察

之結果，整體上核火工處相關品保作業大致均已依相關程序書辦理，

惟該處長期執行火力電廠興廠工程，人員較欠缺核能工程實務作業經

驗，此點宜由專業訓練及核安處協助，以彌補其不足。核四工程採購，

核火工處權宜由各計劃室協助支援，有效管制採購案之時效性及提昇

人力運用之靈活度，該項措施宜更廣泛應用於各項管制作業（如稽查

作業人力不足等），以落實工程品保作業。 

核四建廠工程之管理及品質管制作業，係確保核四工程能如質如

期完成，亦是原能會、台電公司及各施工承商所共同努力之目標。針

對此次對核火工處執行品保視察所發現之應改進事項，原能會於 11

月5日發出注意改進事項，編號AN-LM-91-65∼70共六件，以落實追

蹤管理。 


