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一 、龍門核能電廠建廠工程進度 

依據台電公司提供之數據，龍門工程總進度至 99 年 10月底為 92.66%（註
1），較 99 年 9月底進展 0.08%，各分項工程進度詳如下表： 

龍門工程進度表 
 總進度 設計 採購 施工 試運轉 

權重 100% 19% 15% 58% 8% 
一號機 94.63% 99.41% 99.99% 97.24% 54.27% 
二號機 90.54% 98.17% 99.99% 95.32% 20% 
合計進度 92.66% 98.81% 99.99% 96.32% 37.82% 
預定進度 93.07% 98.85% 99.99% 96.38% 42.38% 
差異 -0.41% -0.04% 0% -0.06% -4.56% 

 
註1：行政院於98年9月18日以院臺經字第0980057452號函核定本計畫第1、2號機商轉日

期調整為100年12月15日、101年12月15日。 
 

二 、截至 99 年 10月重要工程執行概況 

(一) 核島區 

1. 配管工程 

（1） 1 號機反應器廠房持續進行餘熱移除系統、備用氣體處置系統等保溫

安裝作業。 

（2） 1號機反應器廠房冷卻水系統水壓試驗。 

（3） 2 號機反應器廠房持續進行主蒸汽系統、爐水淨化系統、補水系統等

管路安裝銲接工作。 

（4） 2號機反應器廠房泡沫槽及消防箱安裝中。 

2. 機械工程 

（1） 機械設備安裝工程 

a.一號機反應器廠房 

（a） 微調控制棒驅動馬達安裝 
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（b） 上乾井圍阻體襯鈑修復 

b.二號機反應器廠房 

（a） 上乾井管路安裝作業 

（b） 緊急柴油發電機管路/支架安裝檢驗 

（c） 下乾井/控制棒液壓系統管路安裝作業 

（2） 其他廠房： 

a. 第七台緊急柴油發電機安裝檢驗 

3. 結構體工程 

（1） 一號機反應器廠房 

a. EL：12,300 Rm. 444、447、425等混凝土地坪塗裝修補完成。 

b. EL：-8,200 Rm. 119、140、142等混凝牆面塗裝修補完成。 

（2） 一號機控制廠房 

a. EL：-8,200 Rm. 122、112、132等混凝土地坪塗裝修補完成。 

b. EL：-1,850 Rm. 111、121、131等混凝土牆面塗裝修補完成。 

(二) 汽機島區 

1.配管工程 

(1) 1號機汽機廠房消防管路準備進行水壓試驗作業。 

(2) 2號機汽機廠房消防管路安裝中。 

2.機械工程 

(1) 一號機 

a. 主汽機及主飼水泵汽機保溫安裝作業。 

b. 汽機驅動反應器飼水泵對心。 

c. 馬達驅動反應器飼水泵對心及定位。 

d. 碎屑過濾器檢查及循環水管支撐架除鏽。 

(2) 二號機 



 3

a. 低壓、高壓汽機組件安裝及調整。 

b. 主飼水泵汽機安裝、配管。 

c. 循環水管安裝 

d. 冷凝器安裝。 

(三) 其他重要土木結構工程 

1. 輔助燃料廠房 

（1） EL：12,300外牆填縫已完成。 

（2） 塗裝部份可施作部份已全部完成，目前僅剩 Rm. 304因介面工程包商持

續施作而無法施工，油洗作業預定 11月初完成。 

（3） 塗裝修補部分已訂出修補進度表，目前 EL：12,300 以上各房間已全部

施作完成，EL：12,300以下預計 11月中開始施作。 

2. 核廢料廠房 

（1） 結案文件資料整理。 

（2） 安衛環保措施施作、照明安裝、環境加強清理、抽排水作業。 

（3） 1F、B3F Bench Mark打鋼印檢驗。 

（四）其他配管工程 

1. 輔助燃料廠房建物及設備穿孔密封及防火防護工程作業。 

2. 2號機MCP008 ASME SEC.Ⅲ S級反應器廠房冷卻海水系統、汽機旁通

系統等配管安裝中。 

3. 1號機施工後測試及MCP002系統進行水壓試驗完成，2號機施工後測

試管路沖洗。 

4. 1號機人員管制廠房消防管路水壓試驗完成。 

5. 反應器廠房海水泵室及冷卻水泵室進行移交。 

6. 電解加氯機房消防管路驗收完成。 

7. 2號機補水系統管路安裝中。 

8. 二號機人員管制廠房消防管路安裝中。（水壓試驗） 

9. 二號機廠外冷凝水管安裝完成。 

10. 非破壞檢驗室消防管路安裝完成。 

11. 無輻射排水桶槽區管路安裝中。 
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（五）施工後測試及管路水壓試驗 

1. 共用 

(1) 第七台緊急柴油發電機施工後測試 

2. 二號機 

(1) 餘熱移除系統全系統洩水及沖洗程序 

(2) 爐水淨化系統洩水及沖洗程序 

 

三 、99年10月份重要管制措施 

（一）10 月 8 日召開「99 年第 4 次龍門電廠核安議題討論會」，與台電公司核

安處及相關人員討論：龍門電廠地網測量結果不符設計值之檢討評估、

試運轉程序書之再檢討、詹記公司 NA 證書到期未獲 ASME 換證對試運

轉測試之影響、及需實際引動設備之準則檢討等議題。 

（二）8月下旬台電公司龍門電廠 25人參加本會核子反應器高級運轉員/運轉員

執照第二階段測驗補考，10月 15日測驗結果公布，6人通過高級運轉員

測驗，1人通過運轉員測驗，其餘人員得參加補考或降級報考運轉員。另，

10 日 5 日台電公司再提報龍門電廠 11 人報名參加高級運轉員/運轉員執

照第一階段測驗，經審查後，本會於 10月 13日函復同意其應試。 

（三）10月 18日函送台電公司「龍門核能電廠 1號機燃料裝填前應完成事項辦

理事項」之審查意見，目前台電公司每月份均會陳報各項目辦理統計表，

本清單計有 18大類 63小項，已結案者為 15小項。 

（四）針對龍門電廠地網測量結果不符終期安全分析報告（Final Safety Analysis 

Report，FSAR）設計值乙案，本會於 10 月 18 日再度發函台電公司，若

經採取打接地井等改善方式後，測量結果仍不符合規範，該公司應於 1

個月內採取必要措施，以確認安全無虞。 

（五）10 月 28 日召開第四屆核能四廠安全監督委員會第 2 次會議（圖 1），並

先於 10 月 14 日上網公告開放民眾旁聽申請。會中就前次會議決議事項

辦理情形、原能會管制作業簡報、龍門電廠緊急計畫規劃及執行現況、

一號機燃料裝填前應完成事項、試運轉測試結果審查、台電公司對地方



 5

承諾事項及辦理情形現況報告等議題作討論。 

（六）10月 29日召開第 26次龍門核管會議，會中就前次會議結論辦理情形、

龍門電廠設備/組件測試(PCT/PST/PSI)有關維護/修理/更換作業之品保/品

質管制機制、龍門電廠一號機反應器廠房圍阻體襯鈑(RCCV Liner)受損檢

討報告進行討論。 

 

四 、「龍門核能電廠建廠安全管制支援小組」工作概況 

（一） 一號機主控制室進行纜線重整，高架地板掀起後，現場發現另有安全級纜

線敷設於非安全級路徑內、且於施工期間螢幕防塵等保護並不完善、多餘

纜線吊掛於天花板支架上是否妥適等問題，已請台電公司改善。 

（二） 一號機反應器廠房冷卻水系統部分纜線敷設違反各串分離原則，已請施工

處注意改善。 

（三） 第七台緊急柴油發電機管路及管路支架使用 ASME Sec.III 或 ASME B31.1 請

GEH/ALSTOM澄清，後經龍門施工處內部會議決議，先以ASME B31.1施作並開立

品質不符報告（NCR）管制，且本案尚未澄清，即因現場試運轉需求而先行施作，是

否妥適已請施工處說明。 

（四） 視察龍門施工處汽機組汽機課執行一號機汽機驅動反應器飼水泵

（TDRFP）A、B、C 台對心作業，以表針與雷射對心之工作現況及量測

值皆符合程序及接受標準。 

（五） 一號機反應器廠房補水系統相關管路有洩漏結晶物沉積，原能會開立注

改，台電公司答覆已完成改善卻未說明肇因，故要求台電公司補充資料。 
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圖 1 第四屆核能四廠安全監督委員會第 2次會議 

圖 2核能四廠安全監督委員會－龍門電廠旁聽室 


