行政院原子能委員會106年第5次委員會議紀錄

一、時間:中華民國 106 年 6 月 26 日(星期一)下午 2 時整

二、地點:原能會2樓會議室

三、主席:謝曉星主任委員 記錄:萬延瑋

四、出席人員:(詳如簽到單)

五、列席人員:(詳如簽到單)

六、宣讀原能會106年第4次委員會議紀錄暨報告後續辦理情形:(略) 宣讀畢,主席徵詢與會人員均無意見後,裁示:原能會106年第 4次委員會議紀錄暨報告後續辦理情形相關資料洽悉。

七、報告事項:

「核一廠除役計畫審查現況」報告案:

(一)報告內容:略。

台電公司補充說明紀要:

有關除役之工作,台電公司一直很慎重且積極推動,雖然核一廠的執照尚未到期,已於去(105)年8月1日在核一廠成立除役專案小組,推動除役規劃。目前構想係結合國內的產業鏈,自主建立除役技術。核一廠是國內第1個除役的核電廠,需要借重國外的經驗與技術,未來除役技術建立後,核二、三廠即可自主除役,而目前國際上超過150個機組在除役,有很大的市場。希望國內的技術自主化後,能夠走出去,促成台電公司核能人員的轉型。

原能會回應說明紀要:

認同台電公司提出建立我國除役工作產業鏈的想法,相信此一做法可以有效提升我國執行核電廠除役的能力。

經濟部國營會補充說明紀要:

經濟部感謝原能會在過去一段很長時間針對台電公司核一廠 除役計畫進行專業審查,核一廠除役計畫審查通過後,經濟 部也將依據原能會的審查結論,全力督促台電公司執行核一 廠除役作業。

除役時間長達 25 年,這段期間核電廠人力將會全心全力投入 除役,由於過去沒有經驗,對台電公司而言是一大挑戰,需 要原能會、各位委員、各位專家協助經濟部與台電公司順利 達成除役目標,讓社會大眾對於除役計畫之專業性與安全性 均能安心。除役計畫獲得原能會核定後,經濟部責無旁貸會 督促台電公司將除役作業做到盡善盡美,獲得社會大眾支持。

原能會回應說明紀要:

請經濟部能確實督促台電公司落實核一廠除役作業的執行。

(二)委員發言紀要及回應說明:

委員發言紀要:

1、有關本案涉及環評部分,開發單位(台電公司)於去(105)年 1 月依照環評法規定送環境影響報告書,並表示自願進行 第二階段環境影響評估,環保署於同(105)年5 月公告審查 結論在案,同(105)年9 月台電公司亦辦理公開說明會,在 今(106)年2 月 16 日,已完成範疇界定作業,後續請台電 公司依照範疇界定結果,完成二階段環評報告書初稿,依 程序送環保署審查。

2、對於低放射性廢棄物焚化爐部分,請在興建過程與營運階段,如有涉及空氣污染物排放,請依空污法相關規定辦理。

原能會回應說明紀要:

核一廠除役計畫是就除役作業之規劃,未來除役產生的核廢料亦要經過處理,若台電公司需興建焚化爐,則須依放射性物料管理法規定,向原能會申請設置,從設施的建照申請、建造、試運轉申請、試運轉至運轉,各個階段都會嚴格管制把關,相關環境的部分,台電公司在環評階段亦會提供說明。

委員發言紀要:

- 1、核一廠除役計畫何時審查通過?核一廠除役許可預計何時核定?
- 2、除原能會核發核一廠除役許可之外,經濟部是否對於核一 廠除役也須核發許可,台電公司才能進行除役作業?
- 3、簡報中未提及核一廠除役之預算,請補充說明。
- 4、台電公司對於核一廠除役後土地的再利用,是否已有規劃?
- 5、核一廠除役計畫審查之召集人與副召集人為何?
- 6、簡報第 10 頁對於高放廢棄物的貯存,要貯存在乾式貯存 設施,沒有提及濕式貯存,是否妥當?
- 7、簡報第 12 頁所提的除役保留區須保留多久?又簡報所提 要設置的焚化爐位於何處?是否須再做焚化爐的環評?

- 8、第一期乾式貯存設施的位置是在何處?未來是否會使用?
- 9、簡報第27頁中,標示的燃料池是否為貯放用過燃料棒的水池?是否另有存放大修時移出的燃料棒的水池?
- 10、目前對於第二期室內乾式貯存設施之規劃進度為何?
- 11、最終處置與集中貯存的困境皆為地點難以尋覓,是否考量 以廢料暫時貯存的方式與民眾溝通?
- 12、最終處置計畫應變方案,其名稱為何不用暫時或中期貯存,而是用集中式貯存,此用語對於民眾來說,雖可以理解集中的意思,但無法理解其為暫時或中期貯存。應變方案的重點應該是暫時或中期貯存,而不是集中式貯存。若政府只是一再強調集中式貯存,可能無助於找到貯存地點。

原能會回應說明紀要:

- 1、原能會對於核一廠除役計畫於 106 年 6 月 28 日完成審查, 另台電公司「核一廠除役計畫」正進行第二階段環境影響 評估審查,俟經環保署審查通過後,原能會即可核發核一 廠除役許可。
- 2、有關核一廠除役之預算說明,台電公司提報之「申請人之技術與管理能力及財務基礎等足以勝任除役之執行報告」中敘明,目前核一廠除役之經費將會由核能後端營運基金支應,原能會已完成台電公司此份報告的審查,審查結果可以接受。
- 3、核一廠除役計畫審查召集人為原能會的邱賜聰副主委,副召集人則有2位,1位為放射性物料管理局的劉文忠局長,

另一位則是外部委員邱太銘博士。

- 4、核管法施行細則第 16 條規定拆除或移出之放射性污染設備、結構或物質,應貯存於主管機關核准之設施。
- 5、核一廠除役保留區是暫時貯存放射性廢棄物,待台電公司 完成集中式貯存或最終處置設施後,則會清理該保留區。 此保留區時間至少在除役期間 25 年內會使用。乾貯設施的 設計壽命 50 年,但依物管法規定,核設施執照最長為 40 年。另外焚化爐將會設置在 2 號低放貯存庫旁邊的熱處理 廠房內,相關設施環評也在除役計畫中一併評估。
- 6、原能會目前已核准台電公司第一期乾式貯存的興建與熱測試,惟因新北市政府未核發水保完工證明,致使此設施無法使用。另規劃中的二期室內乾式貯存的貯存容量,可存放核一廠全部的用過核子燃料。
- 7、因各核電廠的燃料池設計都不同,就核一廠而言,是不會 存放在非燃料池的位置。
- 8、就集中式貯存而言,是可以兼顧到高、低放廢棄物的貯存, 最終處置則需要進行公投。
- 9、原能會是安全主管機關,有責任督促台電公司做好核廢料管理,行政院目前也成立非核家園專案推動小組進行政策討論,未來台電公司應依循公正的組織體、公開參與的程序、客觀的標準之原則辦理選址作業。
- 10、使用「暫貯」與民眾溝通,可能會有較好的效果。台電公司規劃的集中式貯存,高、低放射性廢棄物在同一地方貯存,另一方面而言,將來除役後核一、二、三廠的

核廢料不必留在各廠,而予以集中貯存管理。目前集中 貯存方案,台電公司規劃係採取高、低放射性廢棄物共 構的情況。由於最終處置設施未完成選址作業,故啟動 應變方案進行集中式貯存措施,依照應變方案內容,台 電公司須3年完成選址,5年興建完成,並於115年完成 啟用,以利執行除役計畫。

11、「暫貯」的觀念是可以推動的,核廢料社會爭議性大,各方有很多看法需形成共識,後續計畫推動才會比較順利, 目前已轉移至非核家園專案小組討論。

經濟部國營會回應說明紀要:

經濟部對於核能發電設施的設置,將於取得原能會核可興建 後,再核發該核電廠的發電核准執照,至於核電廠除役時, 則不會核發任何許可執照。

台電公司回應說明紀要:

- 原能會審查除役計畫書通過後,程序上環評一定要先通過,俟環評通過,原能會才會核發除役許可,經濟部不另外發除役許可,但是台電公司會隨時向經濟部報告狀況。
- 2、核一廠除役所需之經費為 182 億元,是用民國 97 年的幣值計算。核後端基金委員會並每5年重估後端營運總費用。
- 3、核一廠只有一個燃料池,用過燃料棒只能存放在此燃料池,除非用過燃料可以移出到乾式貯存,否則沒有空間可把爐心的燃料取出。但核二廠則有分上燃料池及下燃料池,未來核二廠用過燃料雖然可以放到上燃料池,但問題還是未能真正解決,希望新北市府能體諒這樣的狀況,可以考量

先一期室外乾式貯存,再移至室內。已持續與新北市府及 地方政府溝通,惟尚未獲新北市府同意。

4、第二期用過核燃料乾式貯存原規劃為室外,去(105)年9月 林院長要求改為室內後就立即起動室內乾貯,重新作地質 調查,今(106)年6月可完成地質調查;可行性評估亦同步 進行,希望 10月可以送到經濟部審查,若通過可行性評估,明年即可開始推動後續發包等工作。

委員發言紀要:

對於土地再利用有無進一步的規劃,何時可以使用?是否可作 綠雷?

台電公司回應說明紀要:

台電公司對於除役後土地再利用的構想,目前是希望能再保留,因為開關場及輸電線路都還可再利用。核一廠除役長達 25年,電源開發部分規劃還不是很具體,例如再生能源及核 二廠發展地熱之可能等,台電公司還在初步構想,未來亦可 能會朝此方向規劃。

(三)決定:

- 1、洽悉,同意備查。
- 2、做為全民的原能會,應持續落實除役資訊公開及加強公眾參與,為了嚴密管制除役作業以確保安全,將成立「核電廠除役安全管制專案小組」,積極督促台電公司如質如期完成除役計畫,以達成非核家園目標。
- 3、請經濟部督促台電公司積極配合環保署辦理核一廠除役環評 作業,完成除役許可核發要件;並責成台電公司積極辦理核

- 一廠二期室內乾貯設施,以儘早移出用過核子燃料,順遂後 續除役拆廠作業。
- 4、請經濟部督促台電公司加強核電廠除役社會溝通、除役土地 再利用等相關事宜。

八、臨時動議:無。

九、主席結論:無。

十、散會(下午3時13分)

行政院原子能委員會106年第5次委員會議簽到單

時間:中華民國 106年6月26日(星期一)下午2時整

地點:行政院原子能委員會2樓會議室

主席:謝主任委員曉星

出席人員:

張委員景森 至福 奉心

吳委員政忠 子() 2八

潘委員文忠 表多学心

李委員世光

陳委員時中 曾伯昌代

李委員應元

陳委員良基 沙雪橋夜

方委員良吉 請假

周委員源卿 請作支

施委員信民 海川 元 []

張委員靜文

請假

張委員似瑮

請假

顏委員若芳

請假

賴委員曉芬

請假

龍委員世俊

請版

蔡副主任委員慧敏

考艺的

邱副主任委員賜聰

即此玩

列席人員:

邵主任秘書耀祖

祖《》

中工工恢音准位

馬所長殷邦

易限到

劉局長文忠

劉主任文熙

熙副文配

王處長重德

王朝墨

張處長欣

水纹

黄處長景鐘

芸寺镜

徐處長明德

徐明德

列席單位:

原能會

高斯差部也是强明金点花配

教育部 海清子

經濟部國營會

黄文维原珠光

新身生 不成如丁字