

編號	FCMRO-NBMD-113- 201	日期	113 年 5 月 15 日
廠別	台電公司核能後端營運處		
注意改進事項	台電公司用過核子燃料最終處置計畫 112 年度辦理情形，各技術項目及資料庫建置欠缺明確發展時程規劃，請積極改善。		
注意改進內容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台電公司用過核子燃料最終處置計畫技術發展 112 年度辦理成果，相較於「現行高放處置計畫書」規劃仍顯不足，台電公司雖引進技術成熟度概念，惟各技術項目仍欠缺具體發展時程規劃。 2. 台電公司 112 年度資料庫建置辦理成果，未依「現行高放處置計畫書」規劃，妥善辦理知識管理系統、需求管理系統、地質調查資料庫、地質統計模擬參數資料庫、工程設計規格參數資料庫及安全評估參數資料庫等建置工作，且仍欠缺規劃整體及分年工作內容。 		
處理狀態	已結案		
處理情形	全案併入注意改進事項(FCMRO-NBMD-114- 201)追蹤		
參考文件			