

110 年核三廠除役安全管制大事紀	
日 期	內 容
110.11.25	本會函送核三廠除役計畫第一回合審查意見。
110.11.15	本會召開「核三廠除役計畫第一回合綜合審查聯席會議」。
110.11.03	本會召開「核三廠除役計畫審查地方說明會」。
110.10.25	本會列席環保署「核能三廠除役計畫」第二階段環境影響評估範疇界定會議。
110.10.18 110.10.19 110.10.20	本會核管處張處長率同仁拜訪滿州鄉民代表會主席及村長、恆春鎮里長，就除役安全管制及相關作業聽取地方意見。
110.10.19	本會召開核三廠除役計畫第六、十四章第一回合第 2 次分組審查會議。
110.10.18	本會召開核三廠除役計畫第五、七、十六章第一回合第 2 次分組審查會議。
110.10.12 110.10.13	本會核管處張處長率同仁拜訪恆春鎮鎮長、鎮民代表會主席、滿州鄉鄉長及地方人士，就除役安全管制及相關作業聽取地方意見。
110.10.06	本會召開核三廠除役計畫第二章第一回合第 2 次分組審查會議。
110.09.30	本會召開核三廠除役計畫第六章第一回合第 1 次分組審查會議。
110.09.29	本會召開核三廠除役計畫第八、九、十五章第一回合第 1 次分組審查會議。
110.09.28	本會召開核三廠除役計畫第一、二章第一回合第 1 次分組審查會議。
110.09.27	本會召開核三廠除役計畫第三、十二章第一回合第 1 次分組審查會議。
110.09.24	本會召開核三廠除役計畫第四、十、十一、十七章第一回合第 1 次分組審查會議。
110.09.23	本會召開核三廠除役計畫第五、七、十三、十六章第一回合第 1 次分組審查會議。
110.09.22	本會召開核三廠除役計畫附件第一回合第 1 次分組審查會議。
110.09.15	本會召開核三廠除役計畫第十四章第一回合第 1 次分組審查

	會議。
110.08.25	本會發函通知地方行政機關，說明核三廠除役計畫等文件資訊已置於本會對外網頁，並徵詢地方政府相關意見。
110.08.23	本會完成核三廠除役許可申請之程序審查作業，開始進行實質審查作業並公布核三廠除役計畫公開版。
110.08.18	本會召開「核三廠除役計畫審查作業第 1 次工作會議」。
110.08.18	本會召開「核三廠除役計畫實質審查準備會議」。
110.08.11	本會召開「核三廠除役計畫資訊公開第二次審查會議」。
110.08.04	本會召開「核三廠除役計畫資訊公開第一次審查會議」。
110.07.26	本會收到台電公司提送之「核三廠除役許可申請案」，開始進程序審查作業。
110.07.01	環保署來函請本會就「核能三廠除役計畫」第二階段環境影響評估範疇界定提供書面意見。
110.05.31 110.06.01	本會辦理「核三廠除役計畫先期整備作業第 5 次專案查訪」。
110.04.19 110.04.20	本會辦理「核三廠除役計畫先期整備作業第 4 次專案查訪」。
110.03.03 110.03.04 110.03.05	本會辦理「核三廠除役計畫先期整備作業第 3 次專案查訪」。
110.01.25 110.01.26	本會辦理「核三廠除役計畫先期整備作業第 2 次專案查訪」。