

113 年核三廠除役安全管制大事紀	
日期	內容
113.11.19	本會函送台電公司第三核能發電廠除役期間整體性維護管理方案程序審查意見。
113.10.18	台電公司提送核三廠除役過渡階段維護管理方案。
113.09.06	本會函復同意台電公司第三核能發電廠除役技術規範(DTS)及除役安全分析報告(DSAR)修訂版。
113.08.15	台電公司提送第三核能發電廠除役技術規範(DTS)及安全分析報告(DSAR)修訂版。
113.08.06	本會函復同意台電公司第三核能發電廠1號機MSC-1作業計畫修訂版。
113.07.28~ 113.09.18	本會執行「核三廠1號機MSC-1維護測試作業視察」。
113.07.28	核三廠1號機進入除役期間。
113.07.26~ 113.07.29	本會執行核三廠1號機運轉執照屆期永久停止運轉執行作業視察。
113.07.26	台電公司提送第三核能發電廠1號機MSC-1作業計畫修訂版。
113.07.26	本會函復同意台電公司第三核能發電廠1號機MSC-1作業稽查計畫。
113.07.26	本會函復同意台電公司第三核能發電廠除役技術規範(DTS)及安全分析報告(DSAR)第二回合再審意見之答覆說明。
113.07.26	本會函復同意台電公司「第三核能發電廠1號機執照屆期停止運轉計畫」、「1號機進入除役過渡階段轉換管制計畫」第二次審查意見之答覆說明及核三廠1號機進入除役管制專案視察發現之答覆說明。
113.07.19	本會函送台電公司第三核能發電廠除役技術規範(DTS)及安全分析報告(DSAR)第二回合再審意見。
113.07.17	台電公司提送第三核能發電廠1號機MSC-1作業稽查計畫。

113.07.17	本會函送台電公司「第三核能發電廠1號機執照屆期停止運轉計畫」、「1號機進入除役過渡階段轉換管制計畫」第二次審查意見及核三廠1號機進入除役管制專案視察之視察發現。
113.7.10	本會召開核三廠1號機MSC-1作業計畫有關測試檢測討論會。
113.07.01~ 113.07.04	本會執行核三廠1號機進入除役管制專案視察。
113.06.26	台電公司提送第三核能發電廠1號機MSC-1作業計畫。
113.06.26	本會函送台電公司「第三核能發電廠1號機執照屆期停止運轉計畫」、「1號機進入除役過渡階段轉換管制計畫」第一次審查意見。
113.06.25	本會函送台電公司第三核能發電廠除役技術規範(DTS)及安全分析報告(DSAR)第二回合審查意見。
113.06.07	台電公司提送第三核能發電廠除役技術規範(DTS)及安全分析報告(DSAR)第一回合再審意見之答覆說明。
113.06.03	台電公司提送「第三核能發電廠1號機執照屆期停止運轉計畫」、「1號機進入除役過渡階段轉換管制計畫」。
113.05.23	本會函送台電公司第三核能發電廠除役技術規範(DTS)及安全分析報告(DSAR)第一回合再審意見。
113.05.14	本會召開台電公司第三核能發電廠除役技術規範(DTS)及安全分析報告(DSAR)第一次實質審查會議。
113.04.25	台電公司提送第三核能發電廠除役技術規範(DTS)及安全分析報告(DSAR)第一回合審查意見之答覆說明。
113.04.11	本會函送台電公司第三核能發電廠除役技術規範(DTS)及安全分析報告(DSAR)第一回合審查意見。
113.03.27	本會召開台電公司第三核能發電廠除役技術規範(DTS)及安全分析報告(DSAR)審查工作說明會議。
113.03.05	本會函復台電公司第三核能發電廠除役技術規範(DTS)及安全分析報告(DSAR)程序要件完備，即日開始實質審查。
113.02.29	台電公司提送第三核能發電廠除役技術規範(DTS)及安全分析報告(DSAR)程序審查後續意見之答覆說明。

113.02.22	本會函送台電公司第三核能發電廠除役技術規範(DTS)及安全分析報告(DSAR)程序審查之後續意見。
113.02.06	台電公司提送第三核能發電廠除役技術規範(DTS)及安全分析報告(DSAR)程序審查意見之答覆說明。
113.01.15	本會函送台電公司第三核能發電廠除役技術規範(DTS)及安全分析報告(DSAR)程序審查意見。