

112 年核二廠除役安全管制大事紀	
日期	內容
112.12.22	本會函送台電公司「核二廠廠址歷史資料評估(HSA)報告」審查意見。
112.12.15	台電公司提送「核二廠廠址歷史資料評估(HSA)報告」。
112.11.10	本會同意台電公司「核二廠2號機MSC-1作業計畫及稽查計畫」變更。
112.11.09	台電公司提送「核二廠2號機MSC-1作業計畫及稽查計畫」變更。
112.10.16~ 112.10.20	本會執行「112年第4季核二廠除役定期視察」及「核安總體檢」。
112.09.18	本會同意台電公司「核二廠1號機MSC-1 18個月定期維護測試週期計畫(Rev.2)」。
112.09.08~ 113.01.05	本會執行「核二廠2號機MSC-1維護測試作業視察」。
112.08.29	本會同意台電公司「核二廠2號機MSC-1 18個月定期維護測試週期計畫(Rev.1)」。
112.08.29	本會同意台電公司「核二廠2號機MSC-1作業總處審查工作組組織表、稽查計畫表及ANII監查計畫」。
112.08.22	台電公司提送「核二廠2號機MSC-1作業總處審查工作組組織表、稽查計畫表及ANII監查計畫」。
112.08.21	台電公司提送「核二廠2號機MSC-1 18個月定期維護測試週期計畫(Rev.1)」。
112.08.14	本會函送台電公司「核二廠2號機MSC-1 18個月定期維護測試週期計畫」審查意見。
112.07.25	台電公司提送「核二廠2號機MSC-1 18個月定期維護測試週期計畫」。

112.07.24~ 112.07.31	本會執行「112年第3季核二廠除役定期視察」及「核安管制紅綠燈(設備組件設計基準)專案視察」。
112.06.30	本會同意備查台電公司「核二廠1、2號機除役過渡階段前期檢測及測試計畫書」。
112.05.22~ 112.05.26	本會執行「112年第2季核二廠除役定期視察」及「核安管制紅綠燈(電力系統)專案視察」。
112.05.19	本會函送台電公司「核二廠2號機除役過渡階段前期檢測及測試計畫書」第三次審查意見。
112.05.12	台電公司提送「核二廠2號機除役過渡階段前期檢測及測試計畫書」本會第二次審查意見之答復說明。
112.05.04	本會函送台電公司「核二廠2號機除役過渡階段前期檢測及測試計畫書」第二次審查意見。
112.05.03~ 112.08.30	本會執行「核二廠1號機MSC-1維護測試作業視察」。
112.04.25	本會同意台電公司「核二廠1號機MSC-1 18個月定期維護測試週期計畫(Rev.1)」。
112.04.19	台電公司提送「核二廠2號機除役過渡階段前期檢測及測試計畫書」本會第一次審查意見之答復說明。
112.04.19	本會同意台電公司「核二廠1號機MSC-1作業總處審查工作組組織表、稽查計畫表及ANII監查計畫」。
112.04.12	台電公司提送「核二廠1號機MSC-1作業總處審查工作組組織表、稽查計畫表及ANII監查計畫」。
112.04.12	本會函送台電公司「核二廠1號機MSC-1 18個月定期維護測試週期計畫」審查意見。
112.03.25	台電公司提送「核二廠1號機MSC-1 18個月定期維護測試週期計畫」。
112.03.20	本會函送台電公司「核二廠2號機除役過渡階段前期檢測及測試計畫書」第一次審查意見。

112.03.16	有關台電公司延後提出核能二廠1、2號機除役許可申請案，本會已要求台電公司盡速提出除役許可核發相關應備文件，俾辦理核二廠除役許可核發作業。
112.03.15	核二廠2號機進入除役期間。
112.03.14~ 112.03.20	本會辦理「核二廠2號機運轉執照屆期永久停止運轉執行作業視察」。
112.03.06	台電公司提送「核二廠2號機除役過渡階段前期檢測及測試計畫書」。
112.03.06	本會同意備查台電公司「核二廠2號機永久停止運轉計畫」及進入除役相關管制「稽查計畫」（修訂版）。
112.03.02	台電公司提送「核二廠2號機永久停止運轉計畫」及進入除役相關管制「稽查計畫」（修訂版）。
112.02.23	本會函送台電公司「核二廠2號機永久停止運轉計畫」及進入除役相關管制「稽查計畫」審查意見。
112.02.23	本會同意備查台電公司「核二廠2號機進入除役過渡階段轉換管制計畫」（修正版）及本會審查意見之答復說明。
112.02.21	台電公司提送「核二廠2號機進入除役過渡階段轉換管制計畫」（修正版）及本會審查意見之答復說明。
112.02.13 ~ 112.02.21	本會辦理「核二廠2號機進入除役作業準備專案視察」。
112.02.13	台電公司提送「核二廠2號機永久停止運轉計畫」及進入除役相關管制「稽查計畫」。
112.02.10	本會函送台電公司「核二廠2號機進入除役過渡階段轉換管制計畫」審查意見。
112.01.31	台電公司提送「核二廠2號機進入除役過渡階段轉換管制計畫」。
112.01.10	本會發函台電公司有關核電廠機組於運轉執照屆期之永久停止運轉事宜。
112.01.03	本會召開「核能機組運轉執照屆期日之運轉模式討論會」。