

核三廠除役計畫審查作業現況說明

112 年 4 月 28 日

核安會於 110 年 7 月 26 日收到台電公司提出核三廠除役計畫後，經程序審查，確認申請文件符合應備要件，於 110 年 8 月 23 日開始進行實質審查。經由外部專家學者與本會同仁組成專案審查團隊，歷經三回合嚴格審查後，於 112 年 4 月 24 日審查通過核三廠除役計畫，目前待台電公司提出環境部認可的環境影響評估及相關資料，經核安會確認符合核管法第 23 條規定，即可辦理核發除役許可相關事宜。

核安會為落實資訊公開，除於實質審查期間將除役計畫函請地方政府及有關機關提供意見，並分別於 110 年 11 月 3 日及 112 年 1 月 17 日在屏東縣恆春鎮公所辦理兩場地方說明會，以及於 111 年 3 月 29、30 日辦理兩梯次現場訪查活動，俾地方公眾了解核三廠除役規劃並聽取各方意見，納入審查作業之參考，使除役安全管制作業更為周全。

核安會對核三廠除役計畫審查相關資訊，已公布於本會對外網頁「核能電廠除役」專區，供各界參閱。

核三廠除役計畫審查作業時程規劃

程序審查	第一回審查	第二回審查	第三回審查	審查總結	報告核定
• 程序審查作業 • 資訊公開會議 • 實質審查準備會議	• 各章小組審查會2次 • 第1回綜合審查聯席會 • 台電公司答復	• 各章小組審查會2次 • 第2回綜合審查聯席會 + 現場訪查 • 台電公司答復	• 各章小組審查會2次 • 第3回綜合審查聯席會 • 台電公司答復	• 本案審查結果總結會議 • 總結審查意見與答復 • 台電公司修正除役計畫 • 完成安全審查報告	• 本會做出審查結果並通知經營者

實質審查

