

## 核一廠除役計畫第 2 次綜合審查聯席會 會議紀錄

一、時間：105 年 07 月 26 日下午 2 時 0 分。

二、地點：本會 2 樓會議室。

三、出席單位及人員：如後附簽到單。

四、主席：邱太銘博士

記錄：蘇聖中

五、主席致詞：(略)。

六、討論事項：(略)。

七、會議決議：

(一)議定除役計畫之修訂改版方式：(1)審查意見回復之同意結案者，納入審查意見彙編，隨審查進程更新；(2)意見回復需修正除役計畫內容者，分章製作修訂對照表；(3)回復之承諾事項依提報時機彙總成冊。

(二)本次會議討論之意見共 11 項，經審查確認其中 2 項同意結案，1 項由第五與第七章共同追蹤，2 項意見移至第十二章追蹤。除役計畫第二回審查意見同意結案者 123 項、尚未結案 161 項，新增意見 24 項，將函送台電公司答復。相關審查意見彙編、修訂對照表及承諾事項清冊，請台電公司彙總後一併函復，以利後續審查之進行。

(三)請台電公司就核一廠除役之費用估算、計畫管理與知識管理，強化「申請人之技術與管理能力及財務基礎等足以勝任除役之執行」研析報告。請台電公司持續加強核一廠除役相關公眾參與及溝通作業，以順遂除役計畫之推動。

(四)原能會將擇期辦理核一廠除役計畫審查之地方說明會，以增進外界對除役安全管制之了解，並讓地方民眾安心、放心。

(五)台電公司對除役計畫管制要求，若認為尚有待進一步釐清之事項，請提送原能會除役管制工作小組研議確認，以強化除役作業安全。

八、散會。(下午 4 時 15 分)