核一廠除役計畫審查說明會會議紀錄

- 一、時間:105年10月4日10時整
- 三、出(列)席單位人員:(如會議簽到單)

四、主席:原子能委員會放射性物料管理局邱局長賜聰

五、主席致詞:

各位鄉親、各位來賓、各位女士、各位先生:大家早安! 首先,我謹代表行政院原子能委員會,歡迎大家參加「核一廠 除役計畫審查說明會」。

台電公司於 104 年 11 月向原能會提報核一廠除役計畫, 申請除役許可。原能會業已邀請學者專家組成審查團隊,現正 嚴密審查核一廠除役計畫,預定於 106 年 6 月完成審查。

今年6月,原能會謝主任委員曉星在立法院做專案報告時,就已公開宣示,將推動資訊公開透明機制,包括將「公開說明會」納入安全管制機制,擴大社會大眾及非政府組織參與及溝通,建立社會信任。原能會希望能透過此次的說明會,增進地方鄉親對核一廠除役計畫審查作業的瞭解,落實公眾參與,全民監督,讓原能會可以成為屬於全民的原能會。

今天的說明會,將先由原能會放射性物料管理局及台電公司,分別報告核一廠除役計畫的審查情況,以及核一廠除役的規劃現況,簡報資料已經納入會議手冊內,請大家參考。然後,要聽取在座各位對核一廠除役的意見及建議,作為原能會審查的參考,讓審查作業更為完善。

最後,我要感謝石門區公所的協助,提供區公所三樓禮堂 作為說明會的場地。我也要再次感謝在座各位,撥空參加說明 會,謝謝大家。

六、報告事項:

- (一)原能會物管局簡報「核一廠除役計畫審查概況」(略)。
- (二)台電公司簡報「核能一廠除役規劃現況」(略)。

七、與會人員意見摘述:

- (一)新北市石門區吳區長嘉榮
 - 1.台電 104 年底提出核一廠除役計畫,除役涉及很多專業領域,作業過程要公開透明,民眾參與,盡量符合民意。感謝原能會與環保署聆聽在地民眾心聲,辦理地方說明會。
 - 2.請問台電公司核廢料最終處置場之選址規劃為何未納入除役計畫,是否會將核一廠作為最終處置場?乾式貯存設施是除役階段所必須,核一廠2號機到明年六月,燃料池爆滿且乾貯設施未啟用,若2號機反應爐中之核燃料過使用期而無法取出(因燃料池已滿載)時,除了提早停機外,是否有潛在的風險?
 - 3.核廢料、用過核子燃料之總量及預定移出廠區之時程應 具體說明,乾式貯存場之地質土壤條件、貯存桶之型式 及乾貯技術,希望能再詳細評估考量。請台電將核廢料 最終處置場之選址規劃及境外集中式貯存場納入除役計 畫以消除民眾疑慮,並將移出之時程明確揭示,不容且 戰且走、以拖待變。
 - 4.若無法覓定合適之集中式貯存場及最終處置場,台電公司應有完整之配套計畫,而不能完全樂觀,且要勇於面對,故請在除役計畫中一次說清楚講明白。
 - 5.停機至除役期間之回饋機制應廣納民意,且不得低於現有之水準,但若最終處置場遍尋不著而無法完全除役時,對後續之處理及補償機制,台電在除役計劃應勇於面

對,一次講清楚,絕不能等木已成舟,才要本地人被強 迫的接受。

(發言單如附件 1.1)

(二)新北市蔡議員葉偉

非核家園 2025 為既定政策,核一除役如何做?個人提供幾點意見,是否可能除役但不發電、不拆廠,因為拆廠 25年仍要花 182 億元,是否只要核燃料抽除放置在安全地點即可,要選出最終處置場,核一廠為台灣首座核電廠,可作為核安教育館供民眾參觀。建議核一可以封存或作為紀念性建物做為地方觀光資源,把我國核電廠作為核電訓練基地對外國招募、培訓(配合封存的核四),請台電思考。台電公司年底之集中貯存設施,可將廢料移出,但只要廢料或燃料棒仍存在,回饋金要照發。

(發言單如附件 1.2)

(三)新北市鄭議員宇恩

- 1.第一期乾貯已經施作完成但因尚未取得新北市水土保持 證明無法啟用,所以用過燃料棒一直放在反應爐內,如 何在此情況下進行除役?燃料棒置於燃料池是否安全可 行?(天氣、地震帶、海嘯斷層)?第一期乾貯是否適用 於國內濱海潮濕環境?
- 2.除役時間長達 25 年,除役過程高低階核廢料有危險性, 之後如何補償回饋,除役期間嫌惡設施仍然存在,應有 合理補償?後續應研擬補償金之法源依據,依據核廢料數 量及發電量做合理補償。
- 3.最終處置場何時確定,給一個具體說明,可否承諾?如室 內乾貯尚未啟用,室外是否有足夠空間?室外乾貯如不啟 用,是否可待室內乾貯(儲)完工?室內乾貯(儲)是

否足夠貯(儲)存所有用過核燃料棒? (發言單如附件 1.3)

(四)呂孫玲立法委員曾助理佳倩

- 1.原本回饋金已減少 1500 元,經濟部應說明並要制定法源。
- 2.核廢料最終處置時間及地點應說明清楚。
- 3.要凝聚共識聽取公眾意見,召開說明會,深入瞭解民眾 意見,經溝通後再執行除役工作,不能先斬後奏,才和 民眾溝通。

(五)台電公司核能後端營運處徐副處長自生

- 1.依法低放最終處置需要公投,但目前公投很難突破,因 此台電推出中期集中貯存構想做為替代方案。中期貯存 構想,已經送到經濟部審議,並進行研判是否符合政府 作業規定?中期貯存並非最終處置所以不需經由公投程 序。中期貯存設施一旦設立後,所有核廢料皆會移出核 電廠到中期貯存設施貯放。
- 2.只要廢料仍在電廠內,回饋金會依照規定辦理。

(六)邱太銘博士

用過核燃料在水池裡貯存安全,乾式貯存也是安全的,國外都有案例及運轉實績可以證明;核電廠除役時,核燃料池也會拆除,因此必須將反應爐中用過核燃料移到乾式貯存設施中,但由於民眾對於露天乾式貯存仍有疑慮,因此建議台電參考歐洲國家採取室內乾貯,台電宜應參卓民意,審慎規劃除役作業,並將反應爐中的用過核燃料移到安全的乾貯設施中。

(七)徐盛夫先生

回饋金 4500 元減少為 3000 元,不合理,請立委與議員爭取。

- (八)台灣環保聯盟暨鹽寮反核自救會楊木火先生(第一次發言)
 - 1.台電送原能會的核一廠除役計畫報告,第三章設施運轉歷史及曾發生事件不夠完整;依台北縣環保局報告91年,環境監測及污染防治計劃報告,提及石門國中於71年5月有發現Mn-54, Co-60, Cs-137等人工核種,結論為核能一廠周界人工核種偏高,但是在台電報告中卻沒有列入,應該要補列入。
 - 2.核電廠的冷卻水道通常會有污染情形,美國 Yankee 電廠 溫排水水道,經挖掘後測定發現有輕微污染,美國有要 求要測定。以前電廠用銅管冷卻,台電公司應該做全部 溫排水的水道取樣以確認是否有污染,否則以後食用魚 可能會有污染殘留。
 - 3.原能會資訊公開,對於台電公司與下包商的合約也應要求公開,除役廠商資訊系統也應該一併公開,內容不能 過濾。

(九)新北市金山區許春財前鄉長

許鄉長於民國 84 年擔任金山鄉鄉長,歷年來與台電的談判結果是台電承諾最多但兌現最少;實際上廢料很難移走,台電要說出真心話,更要公開說明。如果沒有時程的承諾,中期貯存場就會變為最終處置場,轉型正義會變成轉型利益。台電要明確說明及交代如何處理核廢料。核四廠有建廠基金,但核一、二廠都沒有,核廢料無法移走要如何補償,如何協商如何回饋,都要說明清楚。

(十)新北市蔡議員錦賢

當前回饋金從 4500 元減少為 3000 元, 宜參考八里焚化爐

垃圾量逐漸減少,但回饋金仍應照發,未來除役時回饋金仍應持續發放,特別是核電廠附近農作物種不起來,應該要有補償;除役後核廢料仍貯存在電廠內,廢料沒有減少,但回饋金卻減少不合理。廢料有毒有高度安全疑慮,會影響農作物及魚類,核廢料回饋金與是否有發電應該沒有直接關係。況且除役過程廢料會增加6萬多桶,但回饋金卻減少,極為不合理。

(十一)新北市金山區里長聯誼會許會長瑞林

- 1.核一、二廠除役拆除前應先選定最終處置場址,不然高 放射性廢料將永久存放於核一、二廠現址。
- 2.除役說明會應納入鄰近鄉鎮,逐一逐場說明鄉親知悉, 說明會時台電公司吳處長(有辦法做裁決者)要出席。
- 3.提高回饋金,除役廢料不能仍放在核一廠;及除役期間,如何回饋地方。

(發言單如附件 1.4)

(十二)北海岸反核行動聯盟許富雄先生

核廢料本世代沒有做好,會貽害到下一代,台灣無法承受核災事故,因地狹人稠沒有地方可以逃跑。原能會沒有監督好,都在為台電公司背書,用過核燃料實際上根本沒有辦法處理,高放處置場規劃於民國 144 年完成根本是沒有可能的,要找深達 300~1000 公尺之處置母岩我看也是找不到的,原能會要盡到監督的責任,態度要硬起來。

(十三)核一廠附近居民練先生

核一廠要保留電廠作為教育及台灣觀光地點,不需再花 1 、200 億元,原能會應簽約協助開發觀光,協助建設。只 要將廢料遷移走即可,不要放在原址。核廢料可以存放在 凱達格蘭大道,早上總統或是行政院長上班時還可以幫忙 視察一下。台電總公司在台北的辦公室也很大,核廢料可以放在辦公室的地下室也不錯。當然,這些都是開玩笑的

(十四)石門區觀光協會鄭理事長庚申

昨天才宣布今天有說明會,應該要早點講。政府應重視居民安全,不要受到任何廢料影響,304 乾貯桶放在溪邊、有海嘯疑慮,核一廠廠區有更安全地點,卻選擇在阿里磅溪邊,使用露天、還要做擋土牆的設施存放。廢料建議移到外島貯放,核一廠不運轉卻減少回饋金,不合理。蘭嶼低階廢棄物貯存有補助6萬多,高階核廢料貯存卻只有補助4500元,不合理。核一廠仍在石門區,回饋金不可少

(十五)北海岸反核行動聯盟郭執行長慶霖(第一次發言)

- 1.核廢料何去何從,要給民眾交代。蘭嶼回饋金至少每天 仍有50元,金山回饋金每天只有6.9元,40年暫存改為 20年審查,如果超出期限,應有賠償非回饋。地方轉型 正義一定要達成。
- 2. 說明會應否移到金山辦理一場,金山仍在8公里內。
- 3.審查為原能會職責,非核家園政策中核電廠除役是重要工作,如果核廢料無去處而沒有辦法做除役,這會是一個很大的考驗。實質除役應是還我乾淨土地,除役計畫應為移出計畫,把所有高低階核廢料都移出,林全院長來訪時北海岸提出了項訴求,要求啟動中期集中式貯存計畫,但在除役計畫沒有說明。
- 4.推動中期集中式貯存計畫,才能解決 108 年起核電廠陸續除役及蘭嶼遷場的問題,計畫沒有提出,除役計畫將是假的,不實質的,除役核電廠作為博物館的先決條件

是要土地除污到無毒化。

5.露天乾貯計畫個人表達完全反對,要求改為室內乾貯。 強烈建議使用金屬護箱、一體成形的乾貯概念,反對現 在山坡下乾式貯存場的位置。現階段無論一期或二期乾 貯,都有安全疑慮,完全反對。當初蓋核電廠完全沒有 選址計畫,如今卻要貯放高低階核廢,無論廠區內或廠 區外貯存都要有選址作業。高放處置國際間仍在研究中 ,尚沒有實際運轉經驗。北海岸提出廢核、核廢想法。

(十六)金山區李菁桔先生

台電應與地方簽約,給 100 億元做除役計畫的保證金,訂期限完成,否則逾期 1 年就每年罰款 10 億元,真的除役完成再把錢還給台電,這樣台電才會積極執行。

(十七)台灣環保聯盟暨鹽寮反核自救會楊木火先生(第二次發言)

現在大家提到中期集中式貯存,原能會有提出中期集中式 貯存規範,係參考美國法規,但美國中期集中式貯存地點 是在沙漠;而台電中期集中式貯存則說明參考荷蘭、比利 時、瑞士的作法,兩者不大一致,原能會規範制定時係參 考美國概念,國內係考量放在無人島上,國際間沒有案例 是將高階核廢放在無人島,如是北韓就可能派兵攻佔無 島,根本上台電和原能會都在騙人。應該是核廢料所有將某 些物質送回美國除污。我國 2017 年高階調查報告,係家 考日本 2000 年 H12 報告撰擬,日本今年提出 safety case ,係以地下實驗室(URL)驗證報告為基礎,台灣沒有 URL ,除役計畫應說明將啟動 URL 計畫。無人島可以放低階 核廢料,但是能放高階的嗎?政府應該要講清楚。另乾式 貯存改為 20 年,美國第一次乾式貯存執照給 20 年,但 20 年後有開桶檢查燃料是否有破損,國內應講清楚。

(十八)北海岸反核行動聯盟郭執行長慶霖(第二次發言)

中期集中式貯存非最終處置,是暫放 100 年,也沒有說明一定是無人島,國外也有存放在廢棄坑道的概念與經驗,這是幫台灣找方向,也不一定要放在人少的地方,人少反而欠缺監督。

- (十九)新北市政府消防局張簡任技正易鴻
 - 1.台電公司應該要準時除役。
 - 2.新北市政府反對在新北市境內設置最終處置場。
 - 3.除役計畫有提出的未來再利用及使用,一定要尊重當地 民眾的意見。還有就整體國家能源的配置部分上,也請 政府考量節能性的作法以取代核能發電。
- (二十)台灣環保聯盟暨鹽寮反核自救會楊木火先生(第三次發言)

核廢料回娘家,應該回美國,民進黨說明尋求國內最終處置場,國內應該設置 URL,2017 報告係引用瑞典,瑞典沒有地震,但日本是採用水平式貯存的。目前國內沒有高階選址條例,如果沒有,都是騙人的。

- (二十一)老梅社區發展協會許潘碧霞女士 書面意見如附件 2.1
- (二十二)財團法人宜蘭人文基金會陳董事長錫南 書面意見如附件 2.2

八、結論:

(一)民眾關切核一廠除役的核廢料貯存問題,原能會將督促台 電公司切實推動最終處置計畫及集中式貯存計畫,避免核

- 一廠除役後成為核廢料棄置場。
- (二)民眾關心核一廠除役的地方回饋問題,建議台電公司研究 處理並加強與地方溝通說明,讓民眾瞭解。
- (三)若有其他意見,可於會後二星期內以書面方式提出。 九、散會(上午12時30分)

附件 1.1 新北市石門區吳區長嘉榮發言單

核一廠除役計畫審查說明會 發言 單

	單位: 石門区公所		
	姓名: 墓 墓 翠	電話: 電子信箱(e-mail):	
	有場的入呼級計畫以證時我明確揭示不多且		
1.	超核燃料过使用期命載》時是否有層在行风喷	3	
31(停机至守经进工的和制建有之水準,但國最终处理。 (續背面) 郭重應勇於面叶.	多島寧不著而無法是全 海埔	

為求記錄完整,敬請於填寫後將此發言單送交承辦單位,俾利會議紀錄之製作,謝謝!以前才要本地人被經過到接受。

附件 1.2 新北市議會蔡議員葉偉發言單

核一廠除役計畫審查說明會 發 言 單

要言內容: (發言內容: (教育的) (發音面)	姓名:		電話:
發言內容: () 程度放降後, 引发电, 引折降, 起了作留, 做为: () 接发全教育院, 2、1 放大型之外,对发现了一个。 () 1. 接发生全教育院, 2、1 放大型之外,对发现了一个。 () 1. 接收的发现为现在100000000000000000000000000000000000	葵姜	一种温泉	電子信箱(e-mail):
一种现在这个人。不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		(***(``	
1. 转发全教系统。 2. 1 依从接处的强度快。对原来的 3. 依从接处的强度快。对原来的 等所(配合部的模型)。 4. 影点和为2.18省20年成功,而 数点和为2.18省20年成功,而	發言內容:		V
1. 接受全部系统。 2.1公子数分处交合。 3. 公子接触的多类块。对点,于例 等于(配合于成的中央)	一种	更教育给	, 引爱电, 不断跨
1. 接近全教育院。 2.16以为这些为处发的是中、 3.4公外接收到外基地。对到于1年的 学院(配信部分的中央)			
2.16x 从我就就是这个。	起 1年電	3、好效的:	
3、松外接电影发现的			女务院
\$ 16 (62/8 0 d) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1. \$	复更安全者	文章院,
W NO CONTRACTOR OF THE REAL PROPERTY OF THE PR	1. \$\frac{1}{2}, \land 1	发生全有 以为一致 e	处方处发度了。
(續背面) 一种发现为2、多的工作及(4人) (6)	1. \$\frac{1}{2}, \land 1	发生全有 以为一致 e	处方处发度了。
(續背面) 1853 为12 2 4 3 年 7 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	1. \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	发生全有 从外域。 (本) 核之	如外基块、对象海洋
(續背面) 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和	7. 村 2.11 3. 4 9	发生全营 以外接处 (为) (为) (为) (为)	如外是快点,对自身到
	7. 村 2. 11 3. 4 多	发生全营 以外接处 (为) (为) (为) (为)	如外是快点,对自身到

核一廠除役計畫審查說明會 發言 單

發言內容: 表一:63%-400-50013 程证: 28385毫 为于是一2.长着

附件 1.3 新北市議會鄭議員宇恩發言單

核一廠除役計畫審查說明會 發言 單

姓名:	電話:
	電子信箱(e-mail):
發言內容:	
八起式储	了 #中未取诗新40名
场有处土场	舒 設施記明、或未
有色度文用,火管	然料棒置沒炒料
沈是否委员	至了了了八天氣地震電腦
1 3至机 6至	問码。該集委設定
1/1/19	
	A 多建裕俊。(用过高品

製作,謝謝!

核一廠除役計畫審查說明會 發言 單

發言內容:

3、可否永诺最龄属置场经历吗

4. 等地区域 如不到用,是否可得到地域的是否是的人物有一种有用过程地域的模型的

附件 1.4 新北市金山區里長聯誼會許會長瑞林發言單

核一廠除役計畫審查說明會

	發	言	单
單位:新作	兔儿面	e e e e e	管理
姓名:	端林	電話電子作	: 言箱(e-mail):
發言內容:			
1、概一·	= 敵解	线拆除前	座文建定最终员
温敞-	此、不然	高致射》	野猪解料游泳
核致	系表-	一家现	LHC.
7、跨段	新州爱花	東部八生	都近鄉藥。這一
		親更0	
3、独级	期間、世	的何图像	南餘地方。
4.			
(續背面)			

附件 2.1 老梅社區發展協會許潘碧霞女士書面意見

核一廠除役計畫審查說明會 發言 單

單位:老格就區被展開會			
姓名: 電話: 電子信箱(e-mail):			
發言內容: 1一歲役計畫軟行 2 際役執行過程 工作權要保證 3.核廢料概公 台边公司須風麗	量, 6門区鄉親		
(續背面)			


附件 2.2 財團法人宜蘭人文基金會陳董事長錫南書面意見

核一除役計畫原能會審查說明會

重點提問: 105年10月4日(二)

- 焚化爐興建應再評估:第3頁第5點有提到「替代方案」,第7頁提到要興 建放射性焚化爐。請台電評估興建核一廠焚化爐的必要性,為何電廠運轉 期間不需要,反而在除役期間要興建,全世界有這種案例嗎?難道核一廠 不能继續與核二廠共用一個焚化爐?請台電磁實評估說明。
- 2. 二期乾貯設置地點應變更:第7頁顯示,二期乾貯設施的設置地點仍然緊 鄰山坡與乾華溪,有很大的安全疑慮。台電必須評估設置地點的其他替代 方案,在廠區內尋找安全性較高的設置地點。此項替代方案的評估結果, 應納入環評報告書內。
- 3. 二期乾貯設施應載明規格與型式:第7頁提到的二期乾貯設施,必須採用 安全性較高的「室內金屬護箱」型式,如此才能確實保障民眾安全,減低 對環境的輻射影響。台電必須在環評報告書內,詳細說明二期乾貯設施的 規格及型式。
- 4. 終止「核一廠一期用過核子燃料乾式貯存槽/場計畫」,合併於二期室內金屬護箱貯存:核一廠一期用過核子燃料乾式貯存設施,因採美國沙漠乾燥型氣候之露天混凝土護箱設施,未考慮台灣臨海又多颱多雨之潮濕氣候與多震之地形,且人口密集,在諸多安全疑慮下遭致地方政府與居民、環團強烈反對,應立即終止「核一廠一期用過核子燃料乾式貯存槽/場計畫」,合併於二期室內金屬護箱貯存。
- 5. 核廢料外運計畫闕如:「用過核子燃料」之高階核廢料與中低階核廢料於除 役期間或除役後之外運,所影響土地正義、環境永續之安全問題,未見外 運計畫及應變措施 SOP 說明與規劃。

宜蘭人文基金會董事長 暨 新北市核能安全監督委員 陳錫南 105/10/4 (二)



附件-會議簽到單

「核一廠除役計畫審查說明會」簽到單 - 中央機關

日期:105年10月4日 地點:新北市石門區公所三樓會議廳

單位	職稱	簽名
立法院		
3号路线	分 型	12/至/海
經濟部	积衰	74.04W
經濟部國營事業委員會	科長	村製正
內政部		11924
內政部營建署		
行政院農業委員會		
行政院環境保護署	跂飞	建是鬼
新好放针提得自	利表	春夏里

「核一廠除役計畫審查說明會」簽到單 - 地方機關

日期:105年10月4日 地點:新北市石門區公所三樓會議廳

單位	職稱	簽名
新北市政府	簡任报己	張易沙島
班伊涛军		
彩响误自场报告	是服务的工作	图像时
新命議。郭慰豫	产程 经新统	
新北市議會		
观發東服務處	那書	陳國龍
茶葉傳養	A	随级多
市議員	舒素	宴B争复(議員)
新北市萬里區公所	引俊宏	种俊宏
图	議员	奉錦 夏.
新北市三芝區公所	V Fie	30 100
		1
		7 2 0
新北市金山區公所	課長	語為明
新北市石門區公所	区長	星嘉翠

「核一廠除役計畫審查說明會」簽到單 - 石門區代表

日期:105年10月4日 地點:新北市石門區公所三樓會議廳

	單位	職稱	簽名
	新北市石門區尖鹿社區		
	發展協會		46
	新北市石門區茂林社區 發展協會		
	新北市石門區草里社區		
門足	發展協會		
	祖多赞 2000年		
	22 m 3/2		
	到养验		
	景副 李 孝 冤		
	级 3 强强		
	もかのひ		

「核一廠除役計畫審查說明會」簽到單 - 石門區代表

日期:105年10月4日 地點:新北市石門區公所三棲會議廳

里 長 里 長 里 長 里 長 里 長 里 長 里 長 里 長 里 長 里 長	许多流程 如梦楼
里長 里長 里長 里長	许多, 定
里長里長	海家海
里長里長	到这个
里長	到这样
	如何
里長	到海车
	VW F W
里長	0
里長	多金包
	江承南
胡斯	326/
10	24-9 36 30
	到场面。
	俞菜宝
	5 Test (\$15)

「核一廠除役計畫審查說明會」簽到單 - 金山區代表

日期:105年10月4日 地點:新北市石門區公所三樓會議廳

單位	職稱	簽名
金山區名所	納傷人到	新怪者
文·6克子·双名		羅德監
		頓阿秀
		成玉变,
		な事薄
		陈淑霞
是的是我們里	8 F.	彩端村
电动区的变化 整边里		科岩安
多男 年全		源事质岭
		商
13. N. V.		种卷灯
		管城南
	-growner	
金山区五湖里	里長	本進發

「核一廠除役計畫審查說明會」簽到單 - 民間團體

日期:105年10月4日 地點:新北市石門區公所三樓會議廳

單位	職稱	簽名
綠色公民行動聯盟		
台灣環境保護聯盟		
台灣蠻野心足生態協會		
財團法人宜蘭人文基金會		
主婦聯盟環境保護基金會	主位	\$ 47 JA
妈妈監督核電廠聯盟	2(31)2	149123
鹽寮反核自救會	花工尺	
北海岸反核行動聯盟	製徒 学院	#1¥
桃園在地聯盟	相	a/E
地球公民基金會		

「核一廠除役計畫審查說明會」簽到單 - 民間團體

日期:105年10月4日 地點:新北市石門區公所三樓會議廳

單位	職稱	簽名
		春村
		整次
		某 核
	-	宋在处
		
		雲超
		明
		鄭李
		杂美秀
		越来 施 美玉
		C. F. C.
		全
		签组
		松宁省
	_	
		32 % &
		蜂許
		水 簡
		AR .

V

「核一廠除役計畫審查說明會」簽到單一、祝場民電

日期:105年10月4日 地點:新北市石門區公所三樓會議廳

單位	職稱	簽名
		金劉治朱
		何上申上的
		剧湖安
		吴朝 吴和
		[FF71]
		弼許亲全
		无基档
		FORFO!
		建到境子
		居合
	1	金出
		音響等
		四番
		作品图
		(\$ (R3)
		等 雀
		惠信业便
		本為风了
		7事农艺

「核一廠除役計畫審查說明會」簽到單 - 萬里區代表

日期:105年10月4日 地點:新北市石門區公所三樓會議廳

單位	職稱	簽名
		李弘琴
		給许独科
		孝女山田
		更级游
		彼林
		3
		表示
		7 75 46
		丽涛技
		杯美菜
		美郭
		之林 墓剪
		麗郭
		秋耳夜
		五色琴
		NEZZ
		葬梅 黄色酱
		黄色 鷂

「核一廠除役計畫審查說明會」簽到單 -現場報名

日期:105年10月4日 地點:新北市石門區公所三樓會議廳

單位	職稱	簽名
		龙 刺
		爱沙~~~
		利方於.
		当火炬
		河 元
		實林
		明朝春天好
		清集
		何苗 慰苗
		阿沙
		16 3170
		徐盛士
		深底化
		(癸[m] 羽乱五
		春何
		報志水
		報志水 3. 再火

「核一廠除役計畫審查說明會」簽到單 - 現場報名

日期:105年10月4日 地點:新北市石門區公所三樓會議廳

單位	職稱	簽名
	清沈	印有
		苯醇 點 朱朝
		沈朱绒
		計美
		許美
		五林
		阿劉
		東東
		EE
		451
花林社正然展開会 建事是	理事	I A Are
古中等艺		清沈
		暴啊
		含海
		E 10 10
		河 /
		煌雜
		是 100 元 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		手棒 架
		葉淑真

「核一廠除役計畫審查說明會」簽到單一 、2000 凡張 日期:105年10月4日 地點:新北市石門區公所三樓會議廳

單位	職稱	簽名
		郭美玉
		生动
		近春團
		黄豆
		园龙 湖
		教文学
		朱孝
		2m²
		台大田
		10000000000000000000000000000000000000
水海等重面积	社包	EGART 5
MONT TOWN	110	Was T
		A
		<i>y</i> -

「核一廠除役計畫審查說明會」簽到單 - 原能會

日期:105年10月4日 地點:新北市石門區公所三樓會議廳

單位	職稱	簽名
核技處	科長	波 子傑
為計處	彩夏	到 新宝
辐 防愿	按正	劉新 書
持什么	枝飞	10 %
		童郁(=
		童郁(=
		長俊桑
		林本庭
		恭欣弄
保整 3人		
		-

P

「核一廠除役計畫審查說明會」簽到單 - 物管局

日期:105年10月4日 地點:新北市石門區公所三樓會議廳

單位	職稱	簽名
改成至	主任	養殿為
		第一词
物于有	he to	部大生
	村立正	意大约
	なせ	最同的
	核正	瓣燃料
	老文化	日素質
	技工	是意思
	发生	制消源
	技士	蘇←哉
-	技士	波進達
	J3 7	香意起.
	技正	陳文泉
	4	新武岛
	找作	J. J. J. H
	th t	蓝春野
C		科青梅
	找任	李俊威
		36/8/A
The second secon		

黄水水 秋彩 张東湖 西南 京明月黄檀有

「核一廠除役計畫審查說明會」簽到單 - 台電公司

日期:105年10月4日 地點:新北市石門區公所三樓會議廳

單位	職稱	簽名
核後36000	到处是	独自生
接线线流	松华	牙奔爬
D	程表	速色子加
第一部	(3, 200	36276
粮镀满处	李贞	鄭雅瑄
不多後端度九	事員	許芷琳
教徒路島	至复	走了一年中
最终隐藏	督英	林发赋
核一個	经池	对发质.
经产	36	fe John.
		从专北