

## 110 年核二廠除役安全管制大事紀

日 期	內 容
110.12.30	台電公司提報「核二廠除役期間整體性維護管理方案」第三次審查意見之答復說明。
110.12.28	核二廠 1 號機進入除役期間。
110.12.28	本會同意備查「核二廠 2 號機因應 1 號機除役作業之運轉安全管理方案」及「核二廠 1 號機進入除役過渡階段轉換管制計畫」。
110.12.27	台電公司提送「核二廠 2 號機因應 1 號機除役作業之運轉安全管理方案」及「核二廠 1 號機進入除役過渡階段轉換管制計畫」再審意見之答復說明。
110.12.23	台電公司提報「核二廠對於 GEH 公司 CRD 安全評估報告之適用性評估報告」第四次程序審查意見之答復說明。
110.12.22	本會函送台電公司「核二廠 2 號機因應 1 號機除役作業之運轉安全管理方案」及「核二廠 1 號機進入除役過渡階段轉換管制計畫」之再審意見。
110.12.15	本會函送「核二廠除役過渡期間承受電廠全黑 24 小時之能力評估報告」定稿版審查意見。
110.12.10	台電公司提報「核二廠 2 號機因應 1 號機除役作業之運轉安全管理方案」及「核二廠 1 號機進入除役過渡階段轉換管制計畫」審查意見之答復說明。
110.12.06 ~10	本會辦理核二廠 1 號機除役前準備作業專案視察。
110.12.02	本會函送「核二廠 2 號機因應 1 號機除役作業之運轉安全管理方案」及「核二廠 1 號機進入除役過渡階段轉換管制計畫」審查意見。
110.11.30	本會召開「核二廠除役期間整體性維護管理方案」第三次審查會議。
110.11.30	台電公司提報「核二廠除役過渡期間承受電廠全黑 24 小時之能力評估報告」定稿版申請。
110.11.23	台電公司提報「核二廠除役期間整體性維護管理方案」第二次審查意見之答復說明。
110.11.18	本會函送「核二廠對於 GEH 公司 CRD 安全評估報告之適用性評估報告」之展延申請，准予備查。
110.11.09	台電公司提送「核二廠 2 號機因應 1 號機除役作業之運轉安

	全管理方案」及「核二廠 1 號機進入除役過渡階段轉換管制計畫」。
110.11.08	本會函送「核二廠除役期間整體性維護管理方案」第二次審查意見。
110.11.05	台電公司提報「核二廠對於 GEH 公司 CRD 安全評估報告之適用性評估報告」第四次程序審查意見之展延申請。
110.10.27	本會函送「核二廠除役過渡期間承受電廠全黑 24 小時之能力評估報告」更新版審查意見。
110.10.26	本會召開「核二廠除役期間整體性維護管理方案」第二次審查會議。
110.10.12	本會函送「核二廠對於 GEH 公司 CRD 安全評估報告之適用性評估報告」第四次程序審查意見。
110.09.29	本會同意備查「核二廠除役過渡階段前期技術規範及安全分析報告」。
110.09.24	台電公司提報「核二廠除役期間整體性維護管理方案」第一次審查意見之答復說明。
110.09.16	本會列席環保署「核能二廠除役計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議。
110.09.11	台電公司提報「核二廠對於 GEH 公司 CRD 安全評估報告之適用性評估報告」程序審查再複審意見之答復說明。
110.09.11	台電公司提報「核二廠除役過渡期間承受電廠全黑 24 小時之能力評估報告」更新版。
110.09.09	本會完成「核二廠除役期間整體性維護管理方案」程序審查作業，開始進行實質審查作業。
110.08.16	本會函送「核二廠除役過渡期間承受電廠全黑 24 小時之能力評估報告」第四回合審查意見。
110.08.12	台電公司提報「核二廠除役期間整體性維護管理方案」程序審查意見之答復說明。
110.08.04	本會召開「核二廠除役期間整體性維護管理方案」第一次審查會議。
110.08.03	台電公司提報「核二廠除役過渡階段前期技術規範及安全分析報告」更新版。
110.07.29	本會函送「核二廠對於 GEH 公司 CRD 安全評估報告之適用性評估報告」程序審查之再複審意見。
110.07.22	台電公司提報「核二廠對於 GEH 公司 CRD 安全評估報告之適用性評估報告」程序審查複審意見之答復說明。

110.06.25	台電公司提報「核二廠除役過渡期間承受電廠全黑 24 小時之能力評估報告」第三回合審查意見之答復說明。
110.06.10	本會函送「核二廠對於 GEH 公司 CRD 安全評估報告之適用性評估報告」程序審查之複審意見。
110.06.04	本會函送「核二廠除役過渡階段前期技術規範及安全分析報告」審查總結回合審查意見。
110.06.03	本會函送「核二廠除役過渡期間承受電廠全黑 24 小時之能力評估報告」第三回合審查意見。
110.05.26	台電公司提報「核二廠對於 GEH 公司 CRD 安全評估報告之適用性評估報告」程序審查意見之答覆說明。
110.05.25	本會召開「核二廠除役過渡階段前期技術規範及安全分析報告」第三回合綜合審查會議。
110.05.19	台電公司提報「核二廠除役過渡階段前期技術規範及安全分析報告」第三回合審查意見之答覆說明。
110.05.10	台電公司提報「核二廠除役過渡期間承受電廠全黑 24 小時之能力評估報告」第二回合審查意見之答覆說明。
110.04.30	本會函送「核二廠除役過渡階段前期技術規範及安全分析報告」第三回合審查意見。
110.04.28	本會召開「核二廠除役過渡期間承受電廠全黑 24 小時之能力評估報告」第二次審查會議。
110.04.26	本會函送「核二廠對於 GEH 公司 CRD 安全評估報告之適用性評估報告」程序審查意見。
110.04.13	本會函送「核二廠除役過渡期間承受電廠全黑 24 小時之能力評估報告」第二回合審查意見。
110.04.13	本會召開「核二廠除役過渡階段前期技術規範及安全分析報告」第二回合綜合審查會議。
110.04.08	台電公司提報「核二廠除役過渡階段前期技術規範及安全分析報告」第二回合審查意見之答覆說明
110.03.29	本會召開「核二廠除役過渡階段前期技術規範及安全分析報告」第二回合第一次分章審查會議
110.03.18	本會函送「核二廠除役過渡階段前期技術規範及安全分析報告」第二回合審查意見。
110.03.15	台電公司提報「核二廠除役過渡期間承受電廠全黑 24 小時之能力評估報告」第一回合審查意見之答覆說明。
110.03.03	本會召開「核二廠除役過渡期間承受電廠全黑 24 小時之能力

	評估報告」第一次審查會議。
110.02.23	本會召開「核二廠除役過渡階段前期技術規範及安全分析報告」第一回合綜合審查會議。
110.02.19	台電公司提報「核二廠除役過渡階段前期技術規範及安全分析報告」第一回合審查意見之答覆說明。
110.02.05	本會辦理 110 年度核一、二廠年度查訪。
110.02.04	本會召開「核二廠除役過渡階段前期之技術規範」第一回合第一次分章審查會議及「安全分析報告」第一回合第二次分章審查會議。
110.02.03	本會函送「核二廠除役過渡期間承受電廠全黑 24 小時之能力評估報告」第一回合審查意見。
110.01.28	本會召開「核二廠除役過渡階段前期之安全分析報告」第一回合第一次分章審查會議。
110.01.27	本會函送「核二廠除役過渡階段前期技術規範及安全分析報告」第一回合審查意見。
110.01.08	本會完成「核二廠除役過渡期間承受電廠全黑 24 小時之能力評估報告」程序審查作業，開始進行實質審查作業。
110.01.08	本會完成「核二廠除役過渡階段前期之除役技術規範及安全分析報告」程序審查作業，開始進行實質審查作業。
110.01.05	本會召開「核二廠除役過渡階段前期之除役技術規範及安全分析報告」審查工作說明會議。