

核子事故緊急應變基金

會 計 月 報

中華民國 106 年 11 月份

主辦會計人員

主任室
主 任 杜世萌

基金主持人

副主任
委 員 邱賜聰

核子事故緊急應變基金

目 次

1. 基金來源、用途及餘絀表	1
2. 平衡表	2
3. 主要業務計畫執行明細表	3
4. 固定項目表	4
5. 購建固定資產執行情形明細表	5
6. 執行情形補充說明	6

核子事故緊急應變基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106年 11月 30日

單位：新台幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單 位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(一)%
核子事故中央災害應變工作計畫		本月數				3,047,193	6,057,000	-49.69
		累計數				21,898,151	26,473,000	-17.28
核子事故輻射監測工作計畫		本月數				608,826	-	-
		累計數				2,776,534	3,432,000	-19.10
核子事故支援工作計畫		本月數				613,872	330,000	86.02
		累計數				2,880,795	8,394,000	-65.68
核子事故地方災害應變工作計畫		本月數				4,280,914	15,095,000	-71.64
		累計數				25,409,740	40,764,000	-37.67
		本月數	-	-		-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-
		本月數	-	-		-	-	-
		累計數	-	-		-	-	-
合 計		本月數	-	-		8,550,805	21,482,000	-60.20
		累計數	-	-		52,965,220	79,063,000	-33.01

核子事故緊急應變基金

固定項目表

中華民國 106 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度提列折舊 (耗)/長期投資 評價變動數/ 攤銷數	期末餘額
			增加數	減少數		
資 產	53,126,273	-14,456,639	5,379,936	16,447,066	-2,811,487	24,791,017
機械及設備	38,715,165	-12,854,967	1,665,349	8,268,458	-2,558,523	16,698,566
交通及運輸設備	4,761,972	-587,649	2,988,777	3,672,923	-197,225	3,292,952
雜項設備	4,333,625	-1,014,023	628,046	2,692,235	-55,739	1,199,674
電腦軟體	5,315,511	-	97,764	1,813,450	-	3,599,825

核子事故緊急應變基金
購建固定資產執行情形明細表

中華民國 106年 11月份

單位:新臺幣元

科目 名稱	本年度可用預算數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						結餘款	累計工程進度		差異或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			契約 責任數	預估			實際
						實支數	應付未 付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)						
機械及設備	8,878,750	19,954,000	-	28,832,750	24,587,750	1,382,880	-	1,382,880	5.62	-23,204,870	-94.38				主要係新北市政府105年保留案-優化北海岸廣播電臺收聽品質計畫510萬元、國防部陸軍司令部研製車輛除汙站400萬元及本會無線網路環境建置等財物採購案504萬元未及辦理核結所致。 設備依財產分類標準改列所致。 設備依財產分類標準改列所致。	已督促儘速執行設備案之驗收核結，預計12月份完成。	
機械及設備	8,878,750	19,954,000	-	28,832,750	24,587,750	1,382,880	-	1,382,880	5.62	-23,204,870	-94.38						
購建中固定資產				-					-								
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	2,946,777	-	2,946,777	-	2,946,777	-						
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	2,946,777	-	2,946,777	-	2,946,777	-						
購建中固定資產				-					-								
什項設備	-	5,460,000	-	5,460,000	730,000	873,046	-	873,046	119.60	143,046	19.60						
什項設備	-	5,460,000	-	5,460,000	730,000	873,046	-	873,046	119.60	143,046	19.60						
購建中固定資產				-					-								
總計	8,878,750	25,414,000	-	34,292,750	25,317,750	5,202,703	-	5,202,703	20.55	-20,115,047	-79.45						

核子事故緊急應變基金

執行情形補充說明

中華民國 106 年 11 月份

基金用途說明：

1. 核子事故中央災害應變工作計畫：截至 11 月底止預算分配數 26,473,000 元，累計支出數 21,898,151 元，執行率 82.72%，主要係無線網路環境建置等財物採購案 504 萬元未及辦理核結所致。
2. 核子事故輻射監測工作計畫：截至 11 月底止預算分配數 3,432,000 元，累計支出數 2,776,534 元，執行率 80.90%，主要係執行核子事故緊急應變整備業務等相關經費未及辦理核結所致。
3. 核子事故支援工作計畫：截至 11 月底止預算分配數 8,394,000 元，累計支出數 2,880,795 元，執行率 34.32%，主要係研製救援式車輛除汙站設備案 400 萬元及執行核子事故緊急應變整備業務等相關經費未及辦理核結所致。
4. 核子事故地方災害應變工作計畫：截至 11 月底止預算分配數 40,764,000 元，累計支出數 25,409,740 元，執行率 62.33%，主要係各災害應變中心執行核子事故緊急應變整備業務等相關經費未及辦理核結所致。
5. 一般行政管理計畫：截至 11 月底止預算分配數 4,342,000 元，累計支出數 4,010,801 元，執行率 92.37%。