


97年核安演習第四次協調會會議紀錄 

壹、 時間：97年8月19日（星期二）10時至12時10分 

貳、 地點：行政院原子能委員會四樓會議室    

參、 主席：陳處長建源                      記錄：周宗源 

肆、 出席人員：（如附件） 

伍、 主席致詞：（略） 

陸、 簡報（略） 

柒、 決議事項： 

一、97 年核安演習程序演練第一次聯合預演時間為 9 月 16 日下午 2

時，第二次聯合預演時間為 9 月 17 日上午 9 時，請各應變單位

屆時設置完成，並配合相關演練。 

二、請台電公司核能三廠及本會核能管制處、輻射防護處，於 97 年

核安演習程序演練聯合預演及正式演練時，派員進駐地方災害應

變中心前進指揮所（恆春鎮公所）擔任諮詢人員。 

三、本次演習請核能管制處及輻射防護處各自負責事故評估組及劑量

評估組的運作及展示，若需核能研究所支援協助，請逕洽核能研

究所。 

四、請輻射偵測中心、台電公司及本處二科儘速聯繫有關本次演習中

地震造成放射源遭掩埋情節之應變處理演練方式。 

五、「中央災害應變中心前進指揮所動員運作演練程序」之演練內容

，請各單位於9月1日前提送給承辦單位（本處二科）。 

六、本次演習演練時序以中央災害應變中心前進指揮所為準，請各參

演單位配合進行演練。 

七、請綜合計畫處將本次演習新聞組之各演練場所於適當地點標示清

楚。 

八、屏東縣政府 9 月 25 日的疏散演練，請考量增加大光里、龍泉里



等疏散民眾的數量，且預先規劃演練劇本，注意民眾安全，加強

民眾疏散動線規劃、安排人員引導，並對參與疏散民眾投保意外

險，且於執行疏散演練前，應對參演民眾辦理相關講習。 

九、有關屏東縣恆春基督教輻傷污染傷患交接演練預拍影片所需經費

，同意由本處原核定經費支援。另有關「碘片服用注意事項」光

碟由本會提供於收容演練場所播放。 

十、中央災害應變中心前進指揮所等應變場所及老人活動中心的冷氣

空調不足部分，請屏東縣政府以臨時租借方式增設。 

十一、請屏東縣政府指派專人於 9 月25 日在車城消防分隊負責相關

庶務聯繫工作。 

十二、請偵測中心儘速提供有關 9 月24 日演練的參觀來賓與評核委

員評核行程規劃，並於 8 月 27 日的評核會議中與評核委員協

商輻射監測中心轉進後備場所的演練實施方式。 

十三、本次演習將於輻射監測中心後備場所加裝單向視訊，程序演練

時需輻射監測中心報告部分，再請輻射監測中心派員至中央災

害應變中心前進指揮所報告。 

十四、請本次演習承辦單位儘速完成參訪行程之規劃，以便安排後續

事宜。 

十五、9 月上旬本會將召開中央災害應變中心進駐人員會議，開會時

間將另案通知。 

十六、9 月 16 日及 17 日之程序演練聯合預演，中央災害應變中心前

進指揮所進駐單位參演人員，惠請配合參加，詳細行程請與承

辦單位周技士聯絡。 

 






