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97年核安演習檢討報告
─前進指揮所動員及運作演練

原能會核技處第二科

97.10.28

22

規劃單位

演練時間

演練地點

原能會核能技術處（第二科）

97年9月25日 09：00～12：30

屏東縣消防局車城分隊二樓

核子事故中央災害應變中心
前進指揮所動員運作演練
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演練作業規劃

44

碘片服用

發布警報
及民眾掩蔽

前進指揮所
開設成立

事
故
惡
化

事
故
解
除

民眾疏散

演練階段項目演練階段項目
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演練方式

6

演練動用設備

視訊系統1套
（含液晶投影機）

�15具
（共用12線） 傳真機2台

電腦14台、

印表機1台、網路
影印機等
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屏東縣政府屏東縣政府11員員
輻射監測中心輻射監測中心11員員
核能三廠核能三廠22員員

參

演

人

力

34
員

參

演

人

力

34
員

連
絡
官

劑量評估劑量評估33員員

核安監管中心核安監管中心22員員

事故評估事故評估66員員
策劃協調策劃協調77員員

新聞發布新聞發布22員員

原
能
會

內政部內政部44員員
國防部國防部22員員
衛生署衛生署22員員

相
關
部
會

指
揮
官

副
指
揮
官

8

演練成效

☺指揮官充分掌握事
故狀況適時提出應
變措施，參與人員
也適時向指揮官提
出建議，配合良
好。
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演練成效

☺啟用核子事故緊
急應變工作平
台，使參與之各
單位人員可以直
接透過平台了解
並提供相關意
見，提升各單位
間及與前進指揮
所的溝通聯絡能
力，各中心彼此
聯繫及溝通良
好。

10

演練及事故
報告內容

演練時序安排

設備故障替代方案

支援單位
角色及任務

機組搶救權責作業空間狹小

檢討與建議
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敬 請

指 教



9 7 年 核 安 演 習
新 聞 發 布 作 業 演 練
分 項 檢 討 報 告

行政院原子能委員會

綜合計畫處

2

演練依據

核子事故緊急應變法。

核子事故中央災害應變中心作業要點。

行政院原子能委員會災害通報及緊急應變
小組作業要點。

核子事故緊急應變中央災害應變中心作業
程序書新聞組作業程序書。

核子事故緊急應變行政院原子能委員會作
業程序書新聞組作業程序書。
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演練目的

蒐集事故之相關狀況及各應變組織作業情形，並
接收各緊急應變組織提供之事故相關資訊。

透過媒體正確而迅速報導事故處理情形，避免社
會大眾誤信謠傳，並適時指導民眾採取安全防護
措施。

撰擬、發布事故相關新聞稿及記者會召開事宜。

答復民眾及媒體之詢問。

蒐集、分析及因應各媒體之相關報導。

透過實際演練，使各編組人員熟悉下列作業程序：

4

規劃單位

行政院原子能委員會綜合計畫處

台灣電力公司核能三廠
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演練時間、地點
演練時間：

97年6月19-20日新聞組人員訓練

97年7月9日18:30-20:30新聞組人員通聯測試

97年8月27日13:00-16:00第一次預演

97年8月28日09:00-12:00第二次預演

97年9月3日13:00-16:00第三次預演

97年9月4日09:00-12:00第四次預演

97年9月16日13:00-16:00第一次聯合預演

97年9月17日09:00-12:00第二次聯合預演

97年9月25日09:00-12:00正式聯合演練

演練地點：屏東縣消防局第4大隊車城分隊

6

97年新聞組人員訓練課程表

元 智 大 學
王 小 惠
教 授

從部落格談公民新聞之發展13:40～16:30

原 能 會
陳 文 芳
科 長

核安演習新聞發布作業程序簡介11:10～12:00

原 能 會
蘇 軒 銳
技 正

我國核子事故緊急應變體系與法規介紹10:10～11:00

備 註講 師單 元 項 目時 間

綜合討論14:40～15:00

原 能 會
秦 清 哲
技 正

核子事故民眾防護行動指引13:40～14:30

科學人月刊
採 訪 部

李 名 揚
主 任

如何吸引記者採訪及讓新聞見報09:10～12:00

備 註講 師單 元 項 目時 間

6月19日

6月20日
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演練項目

設置成立

新聞稿撰擬、陳核與新聞發布

新聞優先插播

記者接待

民眾諮詢及狀況處置

謠言控制

8

時 間 演 練 重 點

狀況一：設置成立

狀況二：第一次新聞稿（設置成立）

狀況三：工作人員身體不適及處理

狀況四：民眾來電狀況處理（謠言澄清）

狀況五：第一次插播稿（謠言澄清）

狀況六：第二次插播稿、第二次新聞稿（室內掩蔽）

指揮官赴新聞發布室主持記者會

狀況七：第三次插播稿、第三次新聞稿（服用碘片）

狀況八：民眾來電狀況處理（民眾海邊戲水）

狀況九：第四次插播稿、第四次新聞稿（集結疏散）

狀況十：第五次新聞稿（事故解除）

09:00-09:15

09:15-09:30

09:30-10:00

10:00-10:15

10:15-11:00

11:15-11:45

11:45-12:15

12:15-12:30

演練時序
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演練編組
狀況管制官： （1人，由核三廠指派）

解說員： （2人，由核三廠指派）

前進新聞作業組：王唯治、陳文芳、彭志煒、劉文雄

演習記者：（至少6人，由核三廠指派）

演習民眾：（至少2人，由核三廠指派）

核三廠現場新聞作業小組：

組長：沈建庭（代理人：傅銀河）

新聞分組：

• 第一梯：傅銀河、陳友堂、徐正治

• 第二梯：呂正平、黃慶壽、陳麗珠

諮詢分組：

• 第一梯：林鴻展、黃進丁

• 第二梯：張憲淮、曾永章

接待分組：

• 第一梯：吳祖華、吳文哲、羅濟淼

• 第二梯：吳宏毅、郭文乙、黃武穎

10

演練場地配置
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參訪動線

天井

螢
幕

（ ）車城應變場所 一樓 
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演練實況（一）

演練前簡報
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演練實況（二）

專人現場解說

14

演練實況（三）

專人現場解說
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演練實況（四）

狀況官發佈狀況

16

演練實況（五）

新聞分組作業
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演練實況（六）

記者簡報室記者會現場

18

演練實況（七）

記者撰稿室接待分組作業
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演練實況（八）

指揮官親臨主持記者會

20

演練實況（九）

諮詢分組作業
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演練實況（十）

新聞發布演練評核現場

22

檢討與回饋（一）

有關新聞組演習場地過於狹小，將
依97年10月13日檢討會議決議：依
現況再詳細規劃，並考量協調將隔
壁老人活動中心的場地納入運用。
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檢討與回饋（二）

今年演習負責之攝影廠商，到演習
當天才臨時請求協助引導拍攝，建
議可請廠商於演習前先行與新聞組
聯繫，事先了解拍攝重點，俾避免
漏拍重要鏡頭（已於97年10月13日
檢討會議提出，並做成決議）。

24

檢討與回饋（三）

自「核子事故緊急應變各中心人員
訓練注意事項」頒佈後，中央災害
應變中心之基礎訓練課程與新聞組
原有之人員訓練部分項目重覆（已
於97年10月13日檢討會議提出，並
做成決議，除新聞專業訓練外，可
併入中央害應變中心辦理）。



25

檢討與回饋（四）

關於新聞稿及插播稿之附圖說明不
夠明確、添加編號、內容稍簡略及
安排電視採訪情節、編組人員輪流
參演等建議，明年將加以改進。

關於廠際觀摩之建議事項，明年將
增加邀請核四廠。

26

檢討與回饋（五）

明年將加強「核子事故電子快報系
統」與「核子事故緊急應變工作平
台」之間的整合。

關於新聞組作業程序書之「國際核
能機構之通知與聯繫」作業程序應
與核技處「核安監管中心」分工明
確之建議，已於97年10月24日與核
技處協商，相關修訂刻正簽核中。
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檢討與回饋（六）

本次台電公司提供專人協助採訪記
者之解說，對演習報導之正確，助
益甚多。

建議開放廠內演練供記者採訪，俾
豐富採訪內容，增加報導之機率。

記者反應：攝影時很難不將攝影人
員及器材攝入鏡頭，建議攝影廠商
不要佔據太多空間。
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結語

今年演習場地為初次使用，核三廠
將原先堆滿雜物的場地，整理成為
軟硬體一應俱全的應變場所，除感
謝核技處同仁有關管線設備之配合
施工外，核三廠近半年間的辛勞亦
功不可沒。




