


98 年核安演習第 1 次協調會會議紀錄 

壹、時間：98 年 4 月 20 日（星期一）14 時至 15 時 

貳、地點：行政院原子能委員會四樓會議室    

參、主席：陳處長建源                      記錄：周宗源 

肆、出席人員：（如附件） 

伍、主席致詞：（略） 

陸、簡報（略） 

柒、決議事項： 

一、請台電公司於辦理緊急應變演習前，加強辦理核能電廠當地民

眾溝通宣導活動，並儘量邀請機關團體、民意代表及意見領袖

等觀摩演習，以促進民眾對核能電廠緊急應變作業的瞭解，降

低對核能電廠安全的疑慮。 
二、請台電公司與衛生署及台北縣衛生局協調，將金山醫院納入 98

年核安演習輻傷演練參演單位，以強化核能電廠地區醫院輻傷

醫療救護的能量。 
三、請本會綜合計畫處協調台電公司規劃中央災害應變中心新聞組

演練內容。 

四、有關核能一廠緊急應變計畫區民眾疏散模擬系統，請台電公司

確認可否於演習時展示。 

五、請演習承辦科剪輯核安演習紀錄片有關交通管制、發放警報、

掩蔽、疏散等實兵演練片段，配合於中央災害應變中心程序演

練時播放。 
六、為提升整備演練績效，自本次演習起評核組將針對各演練單位

及項目提出具體之評比及等第，並增加參訪團滿意度調查，做

為核子事故緊急應變基金績效考核之衡量指標。 

七、請台北縣政府儘速提報核子事故緊急應變相關作業程序書。 

 

 









98 年核安演習重要工作項目時程 
 

項次 工作項目 完成期限 

01 核安演習第一次協調會議 4 月 20 日 

02 頒布年度核安演習計畫 4 月 30 日 

03 核安演習第二次協調會議 6 月 5 日 

04 評核團第一次會議 6 月 19 日 

05 接待組第一次會議 6 月 30 日 

06 核安演習第三次協調會議 7 月 3 日 

07 各演練單位提細部演練計畫 7 月 10 日 

08 評核團第二次會議 7 月 24 日 

09 接待組第二次會議 7 月 31 日 

10 辦理相關訓練及宣導 7 月 31 日 

11 完成演習手冊 7 月 31 日 

12 完成評核手冊 7 月 31 日 

13 程序演練第一次聯合預演 8 月 4 日（上午）

14 程序演練第二次聯合預演 8 月 6 日（上午）

15 召開演習前記者會 8 月 10 日 

16 正式演練 8 月 11-13 日 

17 中央災害應變中心各工作組檢討會議 8 月 20 日 

18 評核團第三次會議 8 月 20 日 



98 年核安演習重要工作項目時程 
 

項次 工作項目 完成期限 

19 各分項演練召開檢討會 8 月 27 日 

20 召開總檢討會 9 月 11 日 

21 各分項演練撰提演習報告 9 月 23 日 

22 評核團第四次會議 10 月 2 日 

23 完成年度核安演習總結報告 10 月 9 日 

 


