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第138次放射性物料管制會議紀錄 

 

一、時間：108年11月29日下午2時0分 

二、地點：原能會2樓會議室 

三、出席單位及人員：詳簽到單 

四、主席：郭火生組長(代)                              記錄：張世傑 

五、主席致詞：略 

六、討論事項：各項討論議案如附。 

七、會議決議：各項議案決議如附。 

八、散會。(下午15時30分) 
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歷次決議事項未結案件： 

 

議案 議  題 
提案單位

及提案人 
承辦單位 

746 

請台電公司說明「提升蘭嶼貯存場營運安

全實施計畫」整備檢討情形、專案稽查計

畫及地方溝通辦理現況。 

物管局 

唐大維 

台電公司 

核安處 

核後端處 

決議 1. 自108年11月起，運轉月報表請增加重裝作業進度與人員劑量統計

資訊。 

2. 請台電公司確實落實三級品保作業，遵守工安、輻安相關規定執

行作業，本案同意結案。 

 

議案 議  題 
提案單位

及提案人 
承辦單位 

753 台電公司低放射性廢棄物集中貯存方案辦

理情形。 
物管局 
李彥良 

台電公司 
核後端處 

決議 1. 有關低放射性廢棄物最終處置計畫書修訂，本局已於106年3月2日

會物字第1060002973號函送審查結果，請台電公司切實辦理。 

2. 台電公司中期暫時貯存設施之社會溝通機制，台電公司應加強與

地方政府協商、及與地方民眾溝通的作法，選址作業才能有所突

破、有所進展，本項將另案列管。 

3. 本案同意結案。 

 

議案 議  題 
提案單位

及提案人 
承辦單位 

762 
蘭嶼貯存場遷場計畫執行進度。 物管局 

唐大維 

台電公司 

核後端處 

決議 1. 有關蘭嶼遷場時程，請台電公司依106年2月15日本會對「蘭嶼貯

存場遷場規劃報告」之審定結果，積極辦理遷場事宜。 

2. 請台電公司儘速研議「放射性廢棄物中期暫時貯存設施」之具體

規劃內容，並提報非核家園推動專案小組討論，以集思廣益並積

極推展。 

3. 本案繼續追蹤。 

 

議案 議  題 
提案單位

及提案人 
承辦單位 
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769 

請說明核一廠除役放射性廢棄物盛裝容器

之型式、種類及技術規範，以及銜接低放

處置場接收規範之檢討。 

物管局 

李彥良 

台電公司 

核後端處 

決議 1. 請台電公司切實依據本局108年10月8日物三字第1080002809號函

審查意見，修訂「低放射性廢棄物盛裝容器選用與規劃檢討報

告」。 

2. 本案繼續追蹤。 

 

議案 議  題 
提案單位

及提案人 
承辦單位 

773 
台電公司放射性廢棄保溫材處理規劃。 物管局 

洪進達 

台電公司 

核發處 

決議 1. 請台電公司依規劃於108年12月底前提出核電廠廢棄保溫材處理可

行性評估報告。 

2. 本案繼續追蹤。 

 

議案 議  題 
提案單位

及提案人 
承辦單位 

137次會

議臨時 

動議 

請核後端處進行超 C 類廢棄物(GTCC)處置

作業規劃。 
物管局 

萬明憲 

台電公司 

核後端處 

決議 1. 請台電公司切實評估國內超 C 類廢棄物特性，並依第137次會議決

議事項，於108年12月前提出超 C 類廢棄物處置作業規劃。 

2. 本案繼續追蹤。 

 

本次會議新增議題：  
 

議案 議  題 
提案單位

及提案人 
承辦單位 

774 
請說明「低放射性廢棄物最終處置技術評

估報告」更新版(LLWD2020)國內及國際

同儕審查規劃及辦理現況。 

物管局 

李彥良 

台電公司 

核後端處 

決議 1. 請台電公司切實辦理「低放射性廢棄物最終處置技術評估報告」

更新版(LLWD2020)國內及國際同儕審查，並於109年1月底前提報

LLWD2020國際同儕審查辦理規劃，以確保處置技術符合國際水

平。 

2. 本案繼續追蹤。 
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議案 議  題 
提案單位

及提案人 
承辦單位 

775 
請台電公司說明核一廠核子燃料貯存設施

後續規劃。 

物管局 

莊武煌 
核一廠 

決議 同意結案。 

 

議案 議  題 
提案單位

及提案人 
承辦單位 

776 
請台電公司於核一廠熱處理廠房安裝設備

管槽前，完成建置3D 模型，以驗證廠房空

間佈置的符合性。 

物管局 

馬志銘 

台電公司 

核一廠 

決議 1. 請台電公司依核一廠除役重要管制事項(CS-DP-19)，提出焚化爐

與超高壓壓縮機之建造申請。 

2. 請台電公司提出焚化爐與超高壓壓縮機之建造申請時，應一併提

出核一廠熱處理廠房3D 模型建置，以確保未來焚化爐與超高壓壓

縮機安裝空間之可行性。 

3. 本案繼續追蹤。 

 

臨時動議： 
 

議案 議  題 
提案單位

及提案人 
承辦單位 

777 
請相關單位依據放射性物料管理法施行細

則第十九條、第十九條之一修正條文辦理 

物管局 

藍泰蔚 

台電公司 

核研所 

決議 1. 請相關單位辦理核子燃料貯存設施、放射性廢棄物處理或貯存設

施除役作業時，依修正發布之放射性物料管理法施行細則第十九

條、第十九條之一辦理。 

2. 本案同意結案。 

 

議案 議  題 
提案單位

及提案人 
承辦單位 

778 
請台電公司製作「提升蘭嶼低放貯存場營

運安全實施計畫」之宣導影片，並說明如

發現固化體不良桶之後續處理規劃。 

物管局 

蘇凡皓 
台電公司 

核後端處 
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決議 1. 請台電公司製作「提升蘭嶼低放貯存場營運安全實施計畫」之宣

導簡介，以利向外界溝通說明。 

2. 「提升蘭嶼低放貯存場營運安全實施計畫」之重裝作業如發現固

化體不良桶，台電公司仍應考量進行檢整，請台電公司研議處理

規劃， 109年1月底前提送本局。 

3. 本案繼續追蹤。 

 


