
程序書編號：D125                                            版次：02 

1 
 

表格 D1 25 -B  

第一核能發電廠除役計畫 

修正對照總表 
 

第三章 設施運轉歷史及曾發生之重大事件與其影響 

 

修正年度:  113 年 

章節 

頁次 

修正

年度 
原文內容 修正後內容 案由或依據 

三 

3-7 

3-8 

113 二號低放射性廢棄物貯存

庫主要接收來自原27、28

及29號廢棄物倉庫與機組

運轉產生之乾性廢棄物與

固化桶廢棄物。 

其餘廢棄物貯存相關區

域，包含：廢棄物壕溝、

26、27、28及29號廢棄物

倉庫之現況(105年4月)說

明如下。…28號廢棄物倉

庫目前已解除管制…28號

倉庫目前貯存量為…29號

廢棄物倉庫目前已解除管

制，建立於建廠時之倉庫

或辦公場所改用，曾用來

接收廠內乾性廢棄物。 

二號低放射性廢棄物貯

存庫主要接收來自原

27、281及291號廢棄物倉

庫與機組運轉產生之乾

性廢棄物與固化桶廢棄

物。 

其餘廢棄物貯存相關區

域，包含：廢棄物壕

溝、26、27、281及291號

廢棄物倉庫之現況(105

年4月)說明如下。…28

號廢棄物倉庫1目前已解

除管制…28號倉庫1目前

貯存量為…29號廢棄物

倉庫1目前已解除管制，

建立於建廠時之倉庫或

辦公場所改用，曾用來

接收廠內乾性廢棄物。 

 
1  核一廠內原屬於重機械房、28

號倉庫及29號倉庫之地點，已於

112年12月新設核一廠離廠再確

認中心。 

□是 ■否須陳報核安

會 

1.修正申請案編號 

DPC-CS 1/2 - 11303 

2.已核定之相關文件

(日期與函號) 

113年3月14日核安字

第 1130002975 號 、

113年05月27日 SDRC

委員核准 

3.修正理由 

依113年3月19日品質組

簽箋辦理除役計畫

Ch.1、3、4、6、8、

9、10、17之相關內容

修訂(詳附件)：核安會

開立備忘錄 D-CS-會核-

112-7 (項次6)，有關重

機械房、28號倉庫、29

號倉庫等三個廠房，已

辦理建築使用變更為

〝離廠再確認中心〞，

本廠承諾修訂除役計畫

相關內容及陳報日期已

奉核安會准予備查。 

三 

3-8 

113 原能會 前原能會 □是 ■否 須陳報核安

會 

1.修正申請案編號 

DPC-CS 1/2 - 11301 

2.已核定之相關文件

三 

3-9 

113 原能會 前原能會 

三 

3-10 

113 原能會 前原能會 
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章節 

頁次 

修正

年度 
原文內容 修正後內容 案由或依據 

三 

3-11 

113 原能會 核安會 (日期與函號) 

113年01月22日

SDRC 委員核准 

3.修正理由 

依112年11月28日核

安字第1120018150號

函，因應行政院組織

改造，檢視本廠除役

計畫內容並更新相關

部會之名稱。 

三 

3-12 

113 原能會 核安會 

三 

3-13 

113 原能會 前原能會 

三 

3-63 

113 項

次 
內          容 管制時程 

3

-

1 

輻射特性調查作業

計畫含導出濃度指

引基準(DCGL)及輻

射特性調查報告，

提報主管機關審

核。 

108.06 

(輻射特性

調查作業6

個月前) 

111.12 

(完成輻射

特性調查

作業提報) 

3
-

2 

除役各項作業執行

前，應完備各相關

程序書，並完成人

員訓練。 

除役期間組織與人

力變動，應進行規

劃評估。 

107.12~13

3.07 

(除役期間) 

3

-
3 

兩部機執照屆期後

更新廠址歷史評估

報告，提報主管機

關審核。 

110.07 

(二號機運

轉執照屆

期後1年內

提送廠址

歷史評估

更新報告) 
 

項

次 
內          容 管制時程 

3

-
1 

輻射特性調查作

業計畫含導出濃

度 指 引 基 準

(DCGL)及 輻 射

特性調查報告，

提報主管機關審

核。 

108.06 

(輻射特

性調查作

業6個月

前) 

111.12 

(完成輻

射特性調

查作業提

報) 

3

-
2 

除役各項作業執

行前，應完備各

相關程序書，並

完成人員訓練。 

除役期間組織與

人力變動，應進

行規劃評估，定

期提報主管機

關。 

107.12~13
3.07 

(除役期

間) 

107.12~13

3.07 

(除役期

間每年提

報更新) 

3

-
3 

兩部機組執照屆

期後適時更新廠

址歷史評估報

告，提報主管機

關審核。 

110.12~13

3.07 

(2號機運

轉執照屆

期後1年

內提送廠

址歷史評

估更新報

告) 

(除役期

間每5年

提報更

新) 

(廠址最

終輻射偵

測作業計

畫提交時

提報更

新) 
 

□是 ■否 須陳報核安

會 

1.修正申請案編號 

DPC-CS1/2-11304、 

DPC-CS1/2-11304-1 

2.已核定之相關文件

(日期與函號) 

113年3月28日核安字

第1130004634號、113

年11月06日核安字第

1130016590號、113年

12月23日 SDRC委員

核准；114年4月18日

核安字第1140005288

號、114年4月28日

SDRC 委員核准 

3.修正理由 

依核能安全委員會「核

能電廠除役管制作業第

18次溝通會議紀錄」(核

安字第1130004634號

函)，本廠應將其附表二

之「核一廠除役計畫重

要管制事項(修訂版)」

納入113年度修正版；

依113年度進版第1次審

查意見修訂相關內容文

字。 

 


