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第二十次龍門核管會議會議紀錄 

一、 時 間： 96年 12月 7日  9時30分 

二、 地 點：本會二樓會議室 

三、 主 席：陳處長宜彬 

四、 出席人員： 

(一)核 管 處：徐明德、莊長富、賴尚煜、李建智、石門環、

鄭再富、曹松楠、張國榮、許明童 

(二) 核 技 處：洪子傑、劉少華 

(三) 物 管 局：吳成吉、唐大維 

(四) 核 研 所：廖俐毅 

(五) 台電公司：姚俊全、方安明、吳永富、徐仲珩、葉英川、

李高雄、鍾景祺、李榮耀、何  忠、吳德煌、

曾俊峰、陳志誠、黃金泉、賴宏昆、李榮耀、

王瀛實、楊光榮、趙  恆、王茂田、賴逢裕、

莊蒼辰、張靜豪、顔文祥、黃英俊 

五、 決議事項： 

(一) 議題一：前次會議決議事項辦理情形。 

結  論： 

第壹項：1.請再澄清人員認證內容與過程，以確認該認證方

式可證明受驗證人員施作之驗證試片，其表面殘

留應力已由張應力變更為壓應力，符合品質要
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求。 

2.請澄清現場施作人員是否均為製作送美國

LAMBDA實驗室驗證試片之人員。 

第貳項：同意結案。 

第參項：1.原所提龍門計畫「核四工程執行ASME B&PV Code 

Sec.III之困難問題及替代方案」(第17次臨時動議

及第18次議題四)部分仍請持續說明辦理情形。 

2. 核四廠辦理核四工程部分 (即原開立公司之

MCP-002工程) ，同意結案，其後續處理情形改

由替代方案審查程序處理。 

第肆項：同意結案，但請台電公司於345kv加壓前，完成二

號機主接地網工程之施工。 

第伍項：同意結案。 

第陸及柒項：同意結案，但請依96年10月30日「核能四廠終

期安全分析報簡報」會議之結論辦理(會核字第

0960029550號函)。 

第捌及玖項：同意結案。 

(二) 議題二：龍門核四計畫設計公司奇異及石威公司合約屆期後 

(1)後續影響範圍情形 

(2)台電公司因應措施及執行現況 

(3)有關設計變更作業執行方式及現況(含有關

CIR、FCR、DCR、ECN 等)。 
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結  論：1.商務問題與本會權責無關，請台電公司自行處理。 

2.簡報所述  貴公司之設計及變更作業之管制程序

須符合「核子反應器設施品質保證準則」第七條

之要求及精神， 貴公司之相關程序書亦應遵循該

規定辦理。  

3.貴公司核安處所提簡報補充說明本會將再進行了

解，請提供完整資料供本會參考。 

4. 若設計及變更作業管制採用替代機制時，請包含

原管制制度、作業程序及人員資歷要求(含RDO

授權要求)說明。並說明有關機構、設計執行與審

查人員能力驗證或展示之方式。另有關專業工程

之法規及技師要求之有關措施作法，除須符合國

內有關專業法規與技師簽證要求(建議先與權責

主管單位確認措施作法適法性 )外，屬ASME 

B&PV SECⅢ有關設計作業亦須符合該法規之要

求。 

5.現存不符合法規要求之設計及變更作業之評估及

改正措施，請  貴公司核能安全處審查並查證確

認安全無虞並符合管制要求後建檔並報會，(如有

缺失情形亦須依品保要求管制改正)。本項作業請

於97年3月31日前完成。 
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(三) 議題三：因應核四廠運轉需求有關含持照及非持照運轉人員

(含反應器運轉操作人員第二階段測試要求及應試

期程規劃現況)及消防隊配置規劃 

結  論：1.運轉員考試部分： 

a.第二階段測試(電廠特性筆試、現場及模擬器操

作測試)原則上須於30天內執行完成，以確保對

應試人員能力評鑑之完整性。是以第二階段測

試之進行時間，將於現場設備安裝情形已符現

場操作測試所需時方執行。 

b.第1期之模擬器考照加強班請預留本會5名考

官之名額。 

2.非持照運轉人員及維護人員部分請再參考PSAR

第13章與16章及10CFR50.120有關人員訓練要求

辦理。 

3.消防隊之配置及人員之訓練請於燃料裝填前三

個月及緊急應變計畫演習前完成。 

(四) 臨時動議(1)：為促使核四施工順利，建請定期召開法規事宜

討論會 

結  論：法規討論需求事宜，請於有關議題經  貴公司

核安處審查確認有法規疑慮問題並形成公司

意見後，隨時向本會核四小組提出。議題提出
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時請併附相關資料供本會參考。 

(五) 臨時動議(2)： 

一、核四廠起動測試期間機組急停後再起動管制程序 

結  論： 

1.請收集相關ABWR機組於起動測試(START UP)

期間非計畫停機次數情形。 

2.起動測試期間非計畫停機之再起動管制程序，原

則上仍須於經  貴公司核安處審查後，再提送本

會審查，並視發生情節複雜性決定後續管制作為。 

二、核四廠運轉執照取得前之相關文件審查程序建議 

結  論： 

1.核四廠運轉執照取得前之相關文件審查要求請依

有關法規辦理。 

2.起動測試部分，可於各階段之分項測試完成後先

以抄件依現行大修審查程序，於  貴公司核安處

審查完成後先送本會審查。 

3. 各階段測試完成後之成套文件，仍請依正式程

序，於  貴公司核安處審查後再提送本會。 

三、核四廠模擬器備妥供運轉人員訓練使用時程 

結  論：請依PSAR承諾辦理。 

四、運轉人員申請核發執照相關規定之修訂 
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結  論： 

1.同意一號機燃料裝填前，運轉人員測驗成績及格

後之「見習擬任職務」，得以所參與試運轉測試

相關之值班工作職務為之。 

2.負責評定上述運轉人員見習成績者，除須為曾取

得同類型核能電廠高級運轉員執照之人員外，亦

須與被評(見習)人員共同輪值(參與)值班，以實

際觀察被評人員之作業執行情形。 

3.見習人員不得擔任評定人員評定其他見習人員。 


