105 年 7 月龍門核能電廠建廠管制現況報告

行政院原子能委員會核能管制處

中華民國 105 年 8 月 8 日

105 年 7 月份重要管制措施

- 一、原能會 7 月 25 日函覆台電公司龍門計畫設備驗證方案(EQ Program)之本會意見，要求台電公司在原驗證方案規定下，更正替換原引用 S&W 公司之內容後重提驗證方案，另有部分 EQDP 文件設備廠家未辦理簽證，亦要求台電公司補正。
- 二、原能會 7 月 26 日函覆台電公司有關龍門電廠營運程序書「1103.05 核能同級品零組件檢證」，要求依本會「核能同級品零組件檢證作業及檢證機構認可辦法」規定辦理相關作業，以符合法規要求。
- 三、原能會 7 月 28 日函送台電公司「104 年度龍門（核四）電廠封存執行成效報告」之審查意見，除針對前述報告第參、六、(一)節、第肆、三、(五)節及第肆、三、(六)節等部分內容要求台電公司補充或澄清外，亦要求台電公司將 2 號機廠房環境監測方案執行情形等 6 個項目，納入「105 年度龍門電廠封存執行成效報告」。